

GÜNLÜK

7/5746

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-392
Konu : Yazılı Soru Önergesi

14 SUBAT 2002

2979

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 01.02.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13186 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma tevcih ettiği 7/5746-13186 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (3 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sayın H.Hüsamettin ÖZKAN)

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/5746-13186)**

Soru 1 :

DSİ Genel Müdürlüğünün Sinop İli Yatırım Projeleri ile ilgili olarak;

-1991 yılında başlayan Sinop-Karasu Projesinin fiziki ve maddi gerçekleşme oranı nedir? Proje ne zaman bitirilecektir?

Cevap 1 :

Sinop il sınırları içerisinde Karasu nehri üzerinde inşa edilmekte olan Erfelek barajında depolanacak 25,23 milyon m³ su ile 4364 hektar arazinin sulanması ve Sinop kentine içme ve kullanma suyu temini amaçlanmıştır.

Proje kapsamındaki Erfelek barajı 09.07.1993 tarihinde ihale edilmiş olup, bugüne kadar ulaşım ve servis yolları tamamlanmış, derivasyon sağlanmıştır. Dolusavak kazısı tamamlanarak betonlama çalışmaları devam etmektedir. Gövde dolgusunun %90'ı tamamlanan baraj inşaatında fiziki ve nakdi gerçekleşme %60'dır. Barajın yıllık ödenek ihtiyaçları aynen karşılandığı takdirde 2003 yılında bitirilmesi öngörülmektedir.

Sulama tesisini teşkil eden Karasu Ovası sulaması inşaatı 18.12.1996 tarihinde ihale edilmiş ve 01.04.1997 tarihinde işe başlanılmıştır. Bütçe ödenekleri nispetinde iş programlarına uygun olarak inşaatı sürdürülen Karasu ovası sulamasının yıllık ödenek ihtiyaçları aynen karşılandığı takdirde 28.11.2004 tarihinde ikmali öngörülmüş olup, fiziki ve nakdi gerçekleşmesi %25'dir.

Soru 2 :

1994 yılında başlanan Gökırmak-Durağan Projesinin hali hazır durumu nedir? Ne zaman bitirilecektir?

Cevap 2 :

Sinop ili Durağan ilçesi içinden geçen Gökırmak nehrinin yan kollarından olan Çarşak çayı Keçili deresi üzerinde inşa edilmekte olan Dodurga barajında depolanacak 8,44 milyon m³ su ile Çarşak çayı ve Gökırmak vadisinde 624 hektar arazinin sulanması, Boyabat ilçesi ile çevre köyleri içmesuyu temini amaçlanmıştır.

Dodurga barajı ve sulaması 16.11.1994 tarihinde ihale edilmiş ve 03.01.1995 tarihinde işe başlanılmıştır. Baraj inşaatında bugüne kadar ulaşım ve servis yolları tamamlanmış, derivasyon sağlanmıştır. Batardo tamamlanarak, gövde dolgusu talveg seviyesine kadar getirilmiştir. Dolusavak yaklaşım kanalı ve 1. kademe kazıları devam etmektedir. Yıllık ödenek ihtiyaçları aynen karşılandığı takdirde Dodurga barajı ve sulamasının mukavelesine göre 30.03.2005 tarihinde tamamlanması öngörülmüştür.

Soru 3 :

1994 tarihli Saraydüzü projesi hangi aşamadadır? Konulan ödenekleri yeterli buluyor musunuz?

Cevap 3 :

Sinop il sınırları içerisinde Asarcık nehri üzerinde inşa edilmekte olan Saraydüzü barajında depolanacak 36,28 milyon m³ su ile 4110 hektar arazinin sulanması amaçlanmıştır.

Saraydüzü barajı 14.10.1994 tarihinde ihale edilmiş ve 30.01.1995 tarihinde işe başlanılmıştır. Baraj inşaatında bugüne kadar ulaşım ve servis yolları tamamlanmıştır. Derivasyon tüneline meydana gelen göçük nedeniyle ilave işler yapılmış olup, tünel kaplama betonları ve enjeksiyonlar bitirilmiştir. Derivasyon tamamlandığında mansap ulaşım yolu için köprü çalışmaları başlayacaktır. Gövdede dolgu talvege kadar bitirilmiş olup, dolusavakta betonlama çalışmalarına devam edilmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü'nce 2002 yılında yatırımlar için tarım sektöründen 3,818 katrilyon TL, enerji sektöründen 2,913 katrilyon TL, hizmetler sektöründen 706 trilyon TL. ve çevre sektöründen de 508 milyar TL. olmak üzere toplam 7,438 katrilyon TL. ödenek ihtiyacı tespit edilmiş, ancak tarım sektöründen 469,5 trilyon TL, enerji sektöründen 681,3 trilyon TL, hizmetler sektöründen 206 trilyon TL. ve çevre sektöründen de 508 milyar TL. olmak üzere talebin %18'i olan toplam 1,357 katrilyon TL. ödenek ayrılmıştır. Bu nedenle bütün projeler için 2002 yılında ayrılabilen ödenekler yetersizdir. Sene içerisinde ilave ödenek imkanı doğduğu takdirde gereği yapılabilecektir.

Soru 4 :

Depolama ve sulama amaçlı projelerin bitirilmesi halinde ekonomiye katkıları ne olacaktır? Bu katkıyı dikkate alarak projeleri hızlandırmayı düşünüyor musunuz?

Cevap 4 :

Sinop ilinde yer alan yukarıda bahsedilen projeler bitirildiğinde ekonomiye yıllık katkıları 2002 yılı fiyatları ile Sinop-Karasu projesinin 3,4 trilyon TL, Gökırmak-Dodurga projesinin 664 milyar TL, Saraydüzü projesinin ise 5,73 trilyon TL.dir.