

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/16024
08 Eylül 2006

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610./ 1373
Konu : Adana Milletvekili
Kemal SAĞ'ın
Yazılı Soru Önergesi.


SÜRELİ
.../.../2006

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 10.07.2006 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-23602 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/16024 Esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EK:

- Cevap Yazısı (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :

T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa

ADANA MİLLETVEKİLİ
SAYIN KEMAL SAĞ'IN
T.B.M.M. 7/16024 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AİT SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

1- Dünya liderlerinin de katılımıyla 13 Temmuzda açılacak olan ve 4 Milyar Dolar harcama yapılarak tamamlanan Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den geçen petrol boru hattının denize ulaştığı nokta (Yumurtalık İlçesi) ile Ceyhan İlçesi arasında ulaşımı sağlayacak ve 6 Milyon YTL. ödenek ile yapımı tamamlanabilecek Ceyhan-Yumurtalık karayolunun yapımı neden tamamlanamamıştır?

2- Ceyhan-Yumurtalık Karayolunun yapımının;

- a) Hangi tarihte ve kaç YTL. ye ihale edildiği?
- b) İhale edildiği tarihten bu güne kadar yıllar itibariyle bütçe ile ne kadar ödenek tahsis edildiği ve ne kadarının kullanıldığı?
- c) Bu tarih itibariyle fiziki gerçekleşme oranı ne kadardır ve yol yapımı ne zaman tamamlanacaktır?

CEVAPLAR:

1- Karayolları Genel Müdürlüğümüze verilen ödeneklerin yeterli olmaması, Genel Müdürlüğümüz Yatırım Programında yer alan projelerin bitiş tarihlerinin sonraki yıllara ertelenmesine neden olmaktadır.

Ceyhan-Yumurtalık Yolu, 2006 yılı Yatırım Programında 400.000.-YTL. ödenek ile yer almakta olup, yıl içinde 500.000.-YTL. ek ödenek sağlanmıştır.

2- a) Ceyhan-Yumurtalık Yolunun 8. Km ile 35,7. Km arasındaki kesiminin ihalesi 11.09.2002 tarihinde yapılmış ve 1.889.396,30.-YTL. ye ihale edilmiştir.

b) İşin ihale edildiği tarihten bugüne kadarki yıllar itibariyle ödenek dağılımları aşağıda yer almaktadır.

YIL	ÖDENEK	HARCAMA
2002	20.000.-YTL	----
2003	400.000.-YTL	330.000.-YTL
2004	174.000.-YTL	174.000.-YTL
2005	320.000.-YTL	320.000.-YTL
2006	900.000.-YTL	492.395,47.-YTL

c) Bu gün itibariyle %8 parasal gerçekleşme, %8 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. 1A standardında ve 12 metre platform genişliğindeki yolun bitirilmesi için 17.000.000.-YTL. ödeneye ihtiyaç bulunmakta olup, temin edilebildiği takdirde yolun 2008 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

