

7/21615

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 – 585

Konu :Yazılı Soru Önergesi

5710

01 MAYIS 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi:a) T.B.M.M. Başkanlığı'nın, 02.04.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-721615-30982/69389 sayılı yazısı.
b) Başbakanlık KAN.KAR.MD.nün 10.04.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-567-8/1630 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ,Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/21615 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İçtüzüğü'nün 99. maddesi gereği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :

1- Önerge Cevabı (1sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

7/24615

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ENVER ÖKTEM'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/21615)**

Sorular 1,2:

Bingöl'de inşaatına başlanan Gülbahar Barajına 5 yıldır ödenek verilmediği belirtilmektedir.

- Gülbahar Barajının inşaatına hangi yılda başlanmıştır?
- İnşaatın ne kadarlık kısmı tamamlanmıştır?

Cevaplar 1,2:

Bingöl İlının 20 km doğusunda Koçan deresi üzerinde inşa edilen Bingöl-Gözeler projesi kapsamındaki Gülbahar barajında depolanacak 19 milyon m³ su ile Harabe ve Dik ovalarında 1.572 hektarlık alanın sulanması planlanmıştır.

Gülbahar Barajı 22/12/1995 tarihinde ihale edilmiş ve 09/04/1996 tarihinde işe başlanılmıştır.

Gülbahar Barajı inşaatında bugüne kadar; 13.134 m ulaşım ve güvenlik yolları yapılmış, sağ sahilde yer alan 521,43 m uzunluğunda, 3 m çapında derivasyon tüneli tamamlanarak suyun derivasyonu sağlanmış, batardo inşaatı bitirilmiş, 100 000 m³ dolusavak kazısı, karakol binası, 10 dairelik lojman, dersane, sosyal tesis, kapalı atış poligonu, garaj ve spor tesislerinin kaba inşaatı tamamlanarak %30 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Soru 3:

Baraj inşaatı için ne kadar zamandır ödenek gönderilmemiştir?

Cevap 3:

16 Temmuz 2002 tarih ve 24817 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15 Temmuz 2002 tarih ve 2002/39 sayılı Yüksek Planlama Kurulunun "2003 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Kararı" gereği baraj inşaatının 2003 yılından itibaren iz ödenek kapsamına alınarak durdurulması sebebiyle 2003-2006 uygulama yıllarında iz ödenek ayrılmıştır.

Soru 4:

Baraj inşaatı için ödenek vermeme gerekçeniz nedir?

Cevap 4:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce tahsis edilen ödenekler Makro Çerçeve Kararı ve Kamu Yatırım Programının Rasyonelleştirilmesi Çalışmaları kapsamında devam eden, kısa sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılacak, uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış, dış finansmanı sağlanarak onaylanmış, acil ve öncelikli projelere tahsis edilmiştir.

Soru 5:

İnşaatın tamamlanması için gerekli ödeneği ne zaman göndermeyi planlamaktasınız?

Cevap 5:

Projeye 2006 yılında iz ödenek ayrılmış olup, 20/07/2006 tarih 26234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan DPT Müsteşarlığının 2006/2 sayılı "2007-2009 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" Genelgesinde "Geçmiş yatırım programlarında iz bedel ile yer alan projelere yeni bir gelişme olma hali dışında 2007 yılında da iz ödenekle yatırım programında yer verilecek" denildiğinden iz ödenek ayrılmıştır.

Ancak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün 2007-2009 Dönemi Yatırım Programı Tasarısında projenin 2008 yılında 1.000.000 YTL ödenekle iz bedelden çıkarılması planlanmıştır.