

KAN.KAR. : 2008/7002-ED. (130)

11 Şubat 2008


KONU : Yazılı Soru Önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM.Bşk.lığının 22 Ocak 2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2932 sayılı "Yazılı Soru Önergesi" konulu yazısı.

İzmir Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ tarafından verilen 7/1528 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur.

Arz ederim.


M.Vecdi GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı

EKİ
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin
Cevabı)

DAĞITIM:

Gereği
TBMM.Bşk.lığına

Bilgi
Başbakanlığa

İZMİR MİLLETVEKİLİ KAMİL ERDAL SİPAHİ TARAFINDAN VERİLEN

7/1528 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 170 adet M60 A1 tankının modernizasyonu amacıyla, 02.06.2000 tarih ve 2000/19 sayılı İcra Komitesi Kararıyla, tek kaynak olarak tayin edilen IMI firması (İsrail) ile 29 Mart 2002 tarihinde Sözleşme imzalanmıştır. 30 Eylül 2002 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren projenin, 2'nci ABMK.İği (Kayseri), Makina Kimya Endüstrisi ve ASELSAN'daki mevcut imkanların azami kullanımı ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 1 adet M60 A1 tankının IMI firması tesislerine gönderilmesi ve avans ödemesinin yapılmasıyla, program takvimi 15 Kasım 2002 tarihinde başlamıştır.

Projeye ilişkin karar dönemin Başbakanı Bülent ECEVİT, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin KIVRIKOĞLU ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU tarafından imzalanan Savunma Sanayi İcra Komitesi Kararı ile; envanterde bulunan 170 adet M60 A1 tanklarının modernize edilmesi ve millî imkanlarla tank üretebilmesi için gerekli teknolojinin kazanılması maksadıyla alınmıştır.

IMI firması tarafından modernize edilen Prototip Tank, 1 Mayıs-10 Eylül 2005 tarihlerinde İsrail'de icra edilen Prototip Sistem Testleri (PST) ve Balistik Koruma Müşterek Testlerinden başarı ile geçmiştir. Müteakiben Türkiye'ye sevk edilen Prototip Tankın, 14 Kasım 2005-18 Mayıs 2006 tarihleri arasında icra edilen Prototip Sistem Kabul Testleri neticesinde, projenin Prototip Fazı başarıyla tamamlanmıştır.

2'nci ABMK.İğında modernizasyon hattının 7 Kasım 2005'te açılmasıyla, projenin Pilot Modernizasyon Fazı başlatılmıştır. 3 Adet tankın 2'nci ABMK.İğında modernizasyonunun yapılp Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesiyle, 10 Eylül 2007 tarihinde Pilot Modernizasyon Fazı tamamlanmıştır. Halihazırda projenin Seri Modernizasyon Fazı'na devam edilmektedir.

2. Projede görev alan ASELSAN A.Ş.'ye Atış Kontrol Sistemi ve Elektrik Kule Silah Tahrik Sistemi ile ilgili alanlarda teknoloji kazandırılmaktadır. MKE, 120 mm. 44 Kalibre Ana Silah ve 120 mm. KE Mühimmatı ile ilgili teknoloji kazanmaktadır. MTU firmasının (Almanya) Türkiye Şubesi tarafından, Türkiye'de modernize edilen tanklara takılan güç gruplarının montaj ve testi yapılmaktadır. 2'nci ABMK.İğında tankların modernizasyon faaliyetleri yürütülmektedir. 1'inci ABMK.İği tarafından üretilen palet ve cer dişlileri IMI firması ile yapılan kalifikasyon testlerinden başarıyla geçmiştir. Modernize edilen tankların idamesinde söz konusu sistemlerin kullanılması öngörülmektedir. Ayrıca, başlangıçta proje kapsamında olmayan ASELSAN üretimi telsizlerin tanklara takılması IMI firmasına kabul ettirilmiş olup, modernize edilen tanklar söz konusu telsizlerle teçhiz edilmektedir.

3. Ülkemiz tarafından ve IMI firmasından kaynaklanan muhtelif nedenlerden ötürü projede oluşan gecikmelerin aşılabilmesi için, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve IMI firması arasında sözleşme değişiklikleri imzalanmıştır. Ayrıca IMI firmasından kaynaklanan gecikmeler için gecikme cezası uygulanmıştır. Sözleşme değişiklikleri, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile koordine edilmek suretiyle, Savunma Sanayi Müsteşarlığınca yapılmaktadır.

4. Bu zamana kadar modernizasyonu tamamlanan 10 adet tankın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 2'nci ABMK.İğında test ve kabul faaliyetleri proje takvimine uygun olarak devam etmektedir. Toplam 170 adet tankın Ekim 2009'a kadar modernizasyonunun tamamlanması öngörülmektedir. Günümüz modern tanklarında bulunan 120 mm. yivsiz setsiz ana silah, hareket halinde hedefe kilitlenebilen termal görüş sistemi, 1000 beygirlik güç grubu ve modüler hibrid zırh gibi sistemler ile donatılan tankların; mobilite, atış gücü ve beka kabiliyeti iyileştirilmiştir.

İlk tank 2007 yılında envantere alınmıştır. Son tankın Eylül 2009 ayı içerisinde envantere alınması planlanmaktadır. Proje kapsamında modernize edilen tanklar ateş ve manevra kabiliyeti açısından, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki en gelişmiş tanklardır. Millî imkânlarla üretilecek tank envantere girene kadar da en gelişmiş tank olarak kalacaktır. TASNİF DIŞI

TASNİF DIŞI

TASNİF DIŐI

7/1528

5. Projede tahsisli böyle bir meblağ yoktur.
Bilgilerinize sunarım.



M. Veedi GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı

TASNİF DIŐI