



Aşağıdaki sorularımın İç İşleri Bakanı Sayın **Beşir ATALAY** tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. (05.05.2008)

Saygılarımla

Dr. Mehmet Seyki KULKULOĞLU

Kayseri Milletvekili

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kadir Has Stadyumunun yapım ihalesini, Paşalı Grubu(Boz İnşaat ile ortak girişim yapmak suretiyle), 56 milyon 938 bin YTL (KDV hariç) almıştır. 4 Kasım 2006 yılında inşaatı başlayan Kadir Has Stadyumunun yüklenici firması olan Paşalı Grubu'nun mali durumu bozulmuş ve hakkındaki icra takipleri nedeniyle, stat inşaatına sırasıyla hacizler gelmeye başlamıştır. Basına yansıyan haberlere göre, yüklenici firma olan Paşalı Grubu inşaat işini durdurmuş ve yüklenici firma bu işten 5 milyon dolar zarar ettiğini açıklamış, bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, yüklenici firmaya 20 gün içerisinde inşaatı başlatmaması durumunda inşaatı el koyacağını resmi yolla tebliğ etmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde de, Büyükşehir Belediyesi stat inşaatını, tamamlaması için yeni bir protokolle bir başka şirkete devretmiştir. Bu bağlamda:

Soru 1:Kadir Has Stadyumunun yapım ihalesinde ilk yüklenici firma tercih edilirken, başvuru kriterler nelerdir?

Soru 2:İlk yüklenici firmanın ihaleyi almadan önceki mali durumu hakkında ihale verilmeden herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?

Soru 3:Kadir Has Stadyumu için tercih edilen ilk yüklenici firmanın denetimleri hangi usullerle yapılmaktadır? Bugüne kadar herhangi bir denetim yapılmış mıdır?

Soru 4:Kadir Has Stadyumu inşaatının bitirilmesi için yeni bir yüklenici firma tercih edilirken hangi kriterlere dayanılmıştır?

Soru 5:Kadir Has Stadyumunun yapılması esnasında yukarıda anlatılan sorunlar nedeniyle kamunun zararı söz konusu mudur? Eğer böyle bir zarar söz konusu ise zararın kamuya maliyeti ne kadardır? Bu zarar Kimden tazmin edilecektir?

Soru 7:Kadir Has Stadyumunun bitirilmesi için herhangi bir tarih öngörülmüş müdür?