

7/1070

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.10.0.IOD.0.07.00.00/ 148
Konu : Yazılı Soru Önergesi

14.01.2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 10.11.2007 tarihli KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-2130 sayılı yazınız.

Antalya Milletvekili Sayın Hüsni ÇÖLLÜ tarafından yöneltilen "Antalya'daki yeni hastaneye" ilişkin 7/1070 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.



Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

Ekler:

1-Önerge Cevabı 1 sayfa)

SORULAR:

1-Antalya Devlet Hastanesi yeni binası için hangi tarihte ihale yapılmış, ihale bedeli ne olarak belirlenmiştir? Sözleşme kapsamında, binanın ne zaman tamamlanması ve hizmete açılması öngörülmüştür?

2-İnşaat bugün itibariyle tamamlanmış mıdır? Tamamlanmış ise bina inşaatı için yapılan harcama tutarı kaç YTL. olarak gerçekleşmiştir? Donanım için ne kadar harcanmıştır?

3-İnşaat başlarken ısıtma ve benzeri donanımlar hangi yakıt türüne göre planlanmıştır? Bina donanımının doğalgaza göre yapıldığı, doğalgazın gelmemesi nedeniyle açılışın ertelendiği doğrumudur?

4- Doğalgaza göre yapılan tesisatın LPG'ye göre yeniden düzenleneceği doğrumudur? Bu dönüşüm için ne kadar harcama yapılacaktır. Bu harcamayı kim yapacaktır? İnşaatı yapan firmanın sorumluluğu olacak mıdır?

5-İnşaatın başladığı tarihte, bitirilmesi için de bir tarih öngörüldüğüne göre, yakıt sistemi konusunda gerekli planlama neden yapılmamıştır? Bu hesaplamayı yapmak bu kadar zor mudur?

6-Yakıt sisteminin yenilenecek olması ve planlama eksikliği nedeniyle hastanenin hizmete açılmaması kapsamında oluşan kaynak kayıplarının sorumluları hakkında bir işlem yapılacak mıdır?

CEVAPLAR:

1-Antalya Devlet Hastanesi ek bina inşaatı 13.06.2005 tarihinde ihale edilmiş, 12.07.2005 tarihinde 52.980.000.YTL. (KDV hariç) bedelle sözleşmesi yapılmıştır. 07.09.2007'de Antalya İİ Özeİ İdare Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

2-İnşaat tamamlanarak hizmete açılmıştır. Söz konusu hastane inşaatı için % 10 keşif artışı dahil 58.716.388,95.YTL.(KDV hariç), donanımı için 9.451.530,07.YTL.(KDV hariç) harcanmıştır.

3-İnşaat başlarken yakıt türü diğer yakıtlara göre daha ucuz ve daha temiz bir yakıt olan doğalgaza göre planlanmıştır. Doğalgazdan dolayı açılışı ertelenmemiştir.

4-5-6-Şu anda yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır.