

7/1251

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02-610- 205
Konu : Yazılı Soru Önergesi

1772


04 SUBAT 2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 31.12.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5510 sayılı yazısı.

Samsun Milletvekili Sayın Suat BİNİCİ'nin tarafıma tevcih ettiği, 7/1251 esas nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.



Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

**SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN SUAT BİNİCİ'NİN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/1251)**

Sorular :

Doğalgaz, diğer fosil yakıt türlerine göre çevreyi daha az kirletici ve birim başına daha fazla enerji sağlanan enerji kaynağıdır. Bu özelliklerinden dolayı doğalgaz kullanımına gerek Dünyada gerekse ülkemizde yoğun talep yaşanmaktadır. Öyle ki geldiğimiz noktada doğalgaz, enerji mücadelesinden ziyade siyasi ve askeri mücadelenin aracı olmaktadır.

Ülkemizin doğalgaz temininde dışarıya ve nerdeyse tek bir kaynağa bağlı olması söz konusudur. Ayrıca doğalgaz alım sözleşmelerinde, miktar üzerinden alım yapılması ve alınmayan-kullanılmayan gazın bedelinin ödenmesi Türkiye'ye çok pahalıya mal olmaktadır. Bu durumda yurtiçi doğalgaz dağıtım ve kullanım hatlarının yapımı, bu temiz enerji kaynağının konutlarda ve işletmelerde kullanılması yaşamsal bir öneme sahiptir.

Bu bağlamda;

1- Yapımına 2005 Ekim ayında başlanan; Havza-Vezirköprü ve Bafra doğalgaz boru hattının yapımı ve şehir içi dağıtımı hangi aşamada?

2- Projenin yapımını üstlenen firmanın işe başlama ve bitirme taahhütleri nedir? Aradan geçen süre zarfında ilgili firmayla ne tür hukuksal işlemler yaşanmıştır?

3- Boru ve dağıtım hattının yapımına başlanmasından bu yana, 2008 yılına geldiğimiz bugünlerde, işin zamanında bitirilememiş olmasından dolayı devletin zararı ne olmuştur?

4- Proje kapsamındaki yerlerde; sanayi işletmelerinde doğalgaz kullanılmamasından dolayı, bu işletmelerin, bu enerji kaynağından yararlanan rakipleri karşısında haksız rekabete maruz kaldıklarını düşünüyor musunuz?

5- Devletin alınmayan-kullanılmayan gazın bedelini ödediği bir ortamda, bu doğalgaz dağıtım ve kullanım hatlarının ihalesini alan firma(lara)ya işi zamanında bitirmemelerinin bedeli ne olmuştur? Projenin yapım ihalesini alan ancak zamanında işi bitirmeyen, devleti zarara sokan ve yöre halkını mağdur eden firmayla ısrarla çalışmalara devam etmenin anlamı nedir?

6- Havza-Vezirköprü ve Bafra'da doğalgaz, tüketimde ne zaman kullanılabilir duruma gelecektir?

Cevaplar 1,2,3,4,5,6 :

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından ana iletim hatları yaptırılmakta olup, Havza-Vezirköprü-Bafra branşmanı ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir. Bu kısımdaki genel inşaat ilerlemesi %83 oranındadır.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünce sözleşmesi 13.10.2005 tarihinde imzalanan projede 20.10.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. Yapılan sözleşmede firmaya süre uzatımı verilmiş olup, bu doğrultuda işin tamamlanma tarihi 31.10.2007 olarak belirlenmiştir. Yüklenici firma bu süre zarfında da işi tamamlayamamış ve ilave süre uzatımı talebinde bulunmuştur. İlave süre talebi BOTAŞ Genel Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.

Yürütümü BOTAŞ Genel Müdürlüğünce yapılan Havza-Vezirköprü-Bafra branşmanının yüklenicinin taahhüdüne göre 2008 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı öngörülmektedir.

4646 sayılı Doğal Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereğince ülke doğalgaz piyasa faaliyetleri ile ilgili gerekli düzenlemeler ve denetimler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yetki ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca çıkılan ihalede, Havza, Vezirköprü ve Bafra şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesi için düzenlenecek Havza, Vezirköprü ve Bafra Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesinin ilanı 05.06.2006 tarih ve 26189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 07.11.2007 tarih ve 26693 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ihale ilanında yapılan değişiklik ile dağıtım bölgesine Ladik şehri de dahil edilmiştir.

Havza, Vezirköprü ve Bafra Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesi için yeterlilik değerlendirme çalışmaları tamamlandığında yeterli bulunan şirketler, adreslerine yapılacak bildirimle, ihale dosyası almak ve teklif vermek üzere davet edilecektir. Söz konusu şartnamede ihalenin tarihi ilan edilecektir. İhale yapılmasını müteakip, ihaleyi kazanan şirkete, lisans alma öncesi yapılması gereken işlemleri 90 gün içerisinde tamamlaması halinde doğal gaz dağıtım lisansı verilecektir.

Dağıtım lisansı almaya hak kazanan şirket lisans yürürlük tarihinden itibaren en geç;

- a) Havza, Vezirköprü, Bafra ve Ladik şehirlerinde altı (6) ay içinde yatırıma fiili olarak başlamak,
- b) Havza, Vezirköprü, Bafra ve Ladik şehirlerinde on sekiz (18) ay içinde dağıtım bölgesindeki herhangi bir yerleşim alanının dağıtım şebekesini işletmeye almak suretiyle, gaz sunumuna başlamak,
- c) Havza, Vezirköprü, Bafra ve Ladik şehirlerinde beş (5) yıl içinde dağıtım bölgesindeki imarlı alanlar bütününde doğal gaz kullanmak isteyen her müşteriye, tesis edeceği dağıtım şebekesine bağlamak,

ile yükümlüdür.