



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/4430

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-770
Konu : Kemal KILIÇDAROĞLU'nun
7/4430 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi


05.08/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM'nin 17.07.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7822 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 7/4430 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU' NUN
7/4430 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *Beşkarış barajına ilişkin olarak toplam proje tutarı ile yıllar itibarıyla fiziki ve parasal gerçekleşme nedir?*

CEVAP 1.

Yılı	Harcama (YTL) (Cari fiyatlarla)	Gerçekleşme	
		Parasal (%)	Fiziki (%)
2001 sonuna kadar	19 867	29,39	25,56
2002	3 368	4,98	4,33
2003	2 047	3,03	2,63
2004	6 500	9,62	8,36
2005	9 184	13,59	11,82
2006	11 240	16,63	14,46
2007	9 321	13,79	11,99
2008 (ilk 6 ay)	4 311	6,38	5,55
TOPLAM	65 838	97,41	84,70

SORU 2. *Projenin 2006 yılında tamamlanması ve işletmeye alınmasının öngörülmesine karşın yeterli ödenek ayrılmamasından dolayı tamamlanamamasının gerekçeleri nelerdir?*

CEVAP 2: Sözleşme ödenekleri göz önüne alındığında yeterli ödenek verilmemesinden dolayı 2002 yılı sonuna kadar işin parasal olarak % 25,54'ü fiziki olarak 19,72'si ancak tamamlanabilmiştir. İşle ilgili yeterli ödenekler, 2004 yılı sonrasında verilmiş ve iş bitme aşamasına getirilmiştir.

SORU 3. *Beşkarış Barajının bir an önce tamamlanarak yöre ekonomisine katkı sağlaması için hangi tarihte ve ne kadarlık bir ödenek ayrılması planlanmaktadır?*

CEVAP 3: Beşkarış Barajına 2008 yılında 4.500.000 YTL ödenek ayrılmış olup, işin bitirilebilmesi için 4.000.000 YTL ilave ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Projeye ek ödenek temin edilmesi hususunda DPT müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 28.12.2007 tarihinde ihale edilen Altıntaş Projesi Planlama Revizyonunun 2009 yılında tamamlanmasını takiben 2010 yılında sulama inşaatının ihale edilmesi planlanmıştır.

