

7/2018

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/ 10089
KONU: 7/2018 Yazılı soru önergesi

8./4/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 28/02/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3741-7/2018-3795/8373 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/2018 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Adana Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:2

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

Yasal

FABR TEYİDİ

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

12.03.2008

SAYI :BO54VLK4010700/
KONU:7/2018 Esas No'lu
Yazılı soru önergesi

1922

18 MAR 2008

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ :05.03.2008 gün ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/6625 sayılı emirleriniz,

İlimiz Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/2018 sayılı soru önergesinde Öğretmen evi olarak belirtilen Adana Öğretmen ve Öğrenci Veli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili hususların cevapları aşağıda sunulmuştur.

- 1- Adana Öğretmen ve Öğrenci, Veli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatının sözleşme bedeli üzerinden nakdi gerçekleşmesi %97,44 tür. Onaylı proje ve mukayeseli keşif üzerinden fiziki gerçekleşme oranı % 63,33 tür. Projenin geriye kalan % 36,67 ilk fiziki kısmının tamamlanması için (1. Keşfe göre) % 53,86 lık parasal gerçekleşmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu inşaat şuan tasfiye edilmiş durumdadır.
- 2- Adana Öğretmen, Öğrenci, Veli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatı yapım işi ile ilgili olarak bugüne kadar fiyat farkları ve katma değer vergisi dahil olmak üzere tenzilatı düşüldükten sonra 5.420.299,50 YTL harcanmıştır. İnşaatın bitirilebilmesi için 2007 yılı birim fiyatlarına göre 3.991.317,72 YTL (KDV hariç) bu ödeneğin 2008 yılına güncellenmesi durumunda ise 4.250.753,37 TL (KDV hariç) ödeneye ihtiyaç olup, hesaplanan bedele binanın tefrişatı dahil edilmemiştir.
- 3- Adana Öğretmen ve Öğrenci Veli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatı işine 31.08.2005 tarihinde başlanılmış, sözleşmeye göre işin bitim tarihi olan 18.11.2007 tarihi itibarıyla yaptırılan mukayeseli keşifte işin %30 keşif artışı ile tamamlanamayacağı %53,86 ile tamamlanabileceği anlaşıldığından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 63.maddesi, işin sözleşmesinin 9.maddesi ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 19.maddesi hükümleri gereğince, Valiliğimizce 14.11.2007 tarihinde sözleşmenin fesih edilerek hesabının genel hükümlere göre tasfiye edilmesi hususunda olur verilmiştir.

.../...

20.3.08
11681

İl Özel İdaresi kaynaklarıyla bitirilemeyeceği anlaşılan proje ile ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yapılan incelemede, projenin Sosyal Tesis olarak hazırlandığı ortaya çıktığından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 64.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 47.maddesi ve ilgili Yönetmelik gereğince tahsis edilen taşınmazlar amacı dışında kullanılamayacağından;

İl Genel Meclisinde konu görüşülmüş, Meclisin 07.02.2008 tarih ve 42 sayılı Kararı uyarınca, söz konusu projenin adının "Adana İl Özel İdaresi Sosyal Tesisi" olarak değiştirilmesine ve 25 yıl süreyle sınırlı aynı hak tesis sureti ile yaptırılmasına karar verilmiştir.

- 4- Adana Öğretmen ve Öğrenci Veli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin yapıldığı arazinin mülkiyeti Hazineye ait olup, İl Özel İdaresine tahsisi henüz yapılmamıştır.
- 5- Söz konusu yapı Öğretmenevi olarak değil de Adana Öğretmen ve Öğrenci Veli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak ihale edildiğinden, bu maddede belirtilen "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği"ne göre Milli Eğitim Bakanlığı onayı alınmamıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

İlhan ATIŞ
Vali