

T.C
DEVLET BAKANİ VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

7/8759
SÜRELİDİR

Sayı : B.02.0.001/434
Konu : Soru Önergesi

31.07.2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 10/07/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8759-14666/31614 sayılı yazınız.

Kütahya Milletvekili Sn. Prof. Dr. Alim IŞIK'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/8759 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Cemil ÇİÇEK
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

Ek-Soru Önergesi Cevabı

Dağıtım

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne

**KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ALİM İŞİK'IN
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ
7/8759 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

SORU : TOKİ tarafından dar gelirli aileler için taşeron firmalara yaptırılan bazı inşaatların zamanında tamamlanmadığı iddialarına ilişkin olarak;

TOKİ'nin 2009-2010 yatırım programında yer alan projelerin listesi ve proje keşif maliyetleri nelerdir?

TOKİ'nin 2003-2009 periyodunda tamamlanan inşaat projelerinden süresi içinde tamamlanamayan projeler hangileridir? Bu projelerin tamamlanamama gerekçeleri nelerdir?

TOKİ'nin tüm inşaat faaliyetlerini ihaleler vasıtasıyla taşeronlara yaptırdığı göz önüne alınarak, yapılan ihalelerde işin teslim tarihi aşıldığı zaman uygulanan yaptırımlar nelerdir? Bu yaptırımların sonuçları nasıl olmuştur? Uygulanan yaptırımların, inşaat kalitesinin ve ihale şartnamelerine uyumun artması yönünde bir etkisi olmuş mudur?

Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde devam eden 324 konutluk projenin yüklenicisi Akdemir İnş.İhr.Mad.Tic.Ltd.Şti.'nin projeyi zamanında gerçekleştiremediği ve bu nedenle de hak sahiplerinin mağdur edildiği iddiaları doğru mudur?

Doğruysa adı geçen şirketle ilgili olarak Hükümetinizce bir işlem yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonucu ne olmuştur? Proje ne zaman tamamlanacaktır?

Projenin gecikmesi nedeniyle mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır?

CEVAP : 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, TOKİ tarafından, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı bir konut seferberliği başlatılmıştır.

Bu itibarla, TOKİ, Ocak 2003 – 22 Temmuz 2009 tarihleri arasında 81 il, 564 ilçe, 1.299 şantiyede toplam 367.355 adet konutun üretimini başlatmış bulunmaktadır. Bu rakam 100 bini aşkın nüfuslu 15 adet şehir demektir. Ayrıca, TOKİ tarafından, 367.355 adet konutla birlikte;

- ✓ 516 Okul (15.343 derslikli) (anaokulu, ilköğretim, lise),
- ✓ 487 Spor Salonu,
- ✓ 35 Kütüphane,
- ✓ 342 Ticaret Merkezi,
- ✓ 45 Hastane,
- ✓ 75 Sağlık Ocağı,
- ✓ 36 Yurt ve Pansiyon (9.524 kişilik),
- ✓ 16 Sevgi Evi (247 bina),
- ✓ 11 Engelsiz Yaşam Merkezi (164 bina),
- ✓ 275 Cami

inşaatı başlatılmış ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır.

TOKİ tarafından üretimi başlatılan konutlardan 255 bin adedi, sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleri ile birlikte bitirilme aşamasındadır.

Bilindiği üzere, TOKİ, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları ile hedeflenen; mevcut piyasa koşulları ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi konut sahibi olmalarıdır.

Takdir edileceği üzere, yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla, TOKİ tarafından ülke genelinde 81 il, 564 ilçe, 1.299 şantiyede bu kadar geniş çaplı olarak yürütülen konut seferberliği kapsamında, doğal olarak, bazen, İdarenin insiyatifinin dışında, daha önceden öngörülemeyen ve istenmeyen bir takım aksamalar yaşanabilmektedir. Ancak, TOKİ, çok hızlı bir şekilde bu durumların üzerine giderek, gereken teknik ve yasal önlemleri süratle yerine getirmektedir.

Diğer taraftan, İdarenin öngörüsü dışında inşaat süresi uzayan ve teslim süresi geciken bazı toplu konut uygulamalarında, alıcılarının geç teslimden dolayı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, konut taksit ödemeleri ve her altı ayda bir uygulanan dönemsel artışlar, konutların teslim tarihine kadar durdurulmaktadır.

TOKİ uygulama projeleri içerisinde, İdare ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmede yer alan iş bitim tarihinde çeşitli sebeplerle tamamlanamayan ve bu nedenle de, 4 ay üstü ek süre verilen proje sayısı 94'dür.

Yüklenicilere verilen ek sürelerle konu gecikmelerden bazıları; imar planında değişiklik yapılması, imalat değişikliği, ilave imalat, ifraz işlemlerinin gecikmesi, içme suyu ana hattı ve branşman nokta ve kotunun bulunmayışı, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi yapılması, belediyeye ait içmesuyu ve kanalizasyon hatlarının revize edilmesinin gecikmesi, deşarj noktasının koordinatlarının belli olmaması, belediye tarafından yol koordinatlarının zamanında verilmemesi, imalat değişikliği ve kanalizasyon hattının belediye tarafından geç tamamlanması, tapu sorunları, imalat kalemindeki değişiklikler, yüklenici firmaların yaşadıkları gecikmeler, ihale kapsamında bulunan işlerin gecikmesi, ihale alanındaki mezarlık alanın kaldırılması, belediyenin altyapı hatlarını tamamlamaması, belediye imar planlarındaki değişiklik, yolun kamulaştırma işlemlerinin bitmemesi, vaziyet planı değişikliği ve konut artışı, yüklenici firmaların kesin hesap ve kesin kabul işlemlerinde problemlerinin olması, belediyenin inşaatı mühürlemesi, vaziyet planı değişikliği, inşaat alanında gecekonduların bulunması ve yıkımının gecikmesi, parsel değiştirilmesi nedeniyle yaşanan gecikme, yapı ruhsatlarının alınmasının gecikmesi, telekom ve enerji temini projelerin geç onaylanması nedeni ile yaşanan gecikme, yapımı tamamlanan yolun düşük kota indirilmesi, istinat ve otoparkların yeniden yapılması, kamulaştırmanın gecikmesi, parselasyon plan değişikliği sonucu vaziyet planının değişmesi, inşaat sahasında imalatlara engel hafriyat yığınlarının bulunması, işinin feshedilmesi ve ikmal inşaatı, altyapı projelerinin ilgili kurum tarafından onaylanmasının gecikmesi, metro inşaatından kaynaklanan aksaklıklar, arıtma tesisinin deşarj noktasının ilgili kurumlar arasında mutabakata varılamaması nedeniyle imlataın yapımının gecikmesi, ilave iş olarak su deposu yapılması, ilave yol imalatların yapılması, trafo imalatları, ihata duvarı, demir

parmaklık ve dikenli tel imalatlarının yapımı, uygulanması safhasında yöre halkı tarafından çıkartılan güçlük, belediyeye ait isale hattının deplasesinin gecikmesi nedeniyle, etkilenen imalatların yapımının gecikmesi, tapu iptali ve tescil davasından kaynaklanan yer teslimi gecikmesi, proje onayının gecikmesi, enerji müşadesinin gecikmesi, betonarme projesinin onayının gecikmesi, inşaat sahasında bulunan tesislerinin emniyet müdürlüğü tarafından kaldırılmasının uzaması, avan proje değişikliği, sosyal donatıların yer tahsisinin değişmesi, aşırı yağış nedeni ile şantiyeye ulaşım sağlanamaması sonucunda yaşanan gecikme, kat adedi ve bina uyumsuzluğu olarak, sıralanabilir.

Diğer taraftan, TOKİ uygulama projeleri içerisinde, yüklenici firmanın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, İdare tarafından sözleşmesi fesh edilen uygulama projeleri de bulunmaktadır. Bu kapsamdaki proje sayısı 50 adettir. Fesih işleminin akabinde işlerin ikmal ihaleleri yapılmakta ve dolayısıyla da, işin tamamlanma süresinde gecikmeler meydana gelebilmektedir.

TOKİ'nin yaptığı ihalelerde, işin zamanında teslim edilememesi durumunda, İdare ile yükleniciler arasında akdedilen sözleşmeler uyarınca, gecikmenin mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde yükleniciye süre uzatımı verilmekte, aksi takdirde, yani gecikmenin yüklenici firmadan kaynaklanması halinde ise yükleniciye cezai işlem uygulanmaktadır. Uygulanan cezalar, yüklenicileri işi zamanında bitirmeleri yönünde teşvik etmektedir.

Soru önergesine konu, TOKİ tarafından 23.11.2005 tarihinde ihalesi yapılan "Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi 288 adet Konut, Ticaret Merkezi, Cami, Şadırvan ile Adaıçi ve Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı (324 konut olarak revize edildi, cami iptal edildi)" işi, Akdemir İnşaat İth.İhr.mad.Tic.veSan.Ltd.Şti. yükleniminde kalmış ve yüklenici ile 04.01.2006 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında 06.01.2006 tarihinde yer teslimi yapılarak, uygulanmaya başlanılmıştır.

Ancak, konutların inşa edileceği arazinin eğimli olması sebebiyle, TOKİ, 18.05.2006 tarihinde F1-2, F1-3, F1-4, F1-5 ve F1-6 nolu blokların çift bodrumlu olarak yapılması kararını almıştır. Yeni ilave edilen bu bodrumlarla ilgili olarak, bazı bloklarda (F1-2, F1-3, F1-4, F1-5, F1-6 nolu blokların) 1.bodrum katları daire olarak revize edilmiş ve bu şekilde 20 adet ilave daire elde edilmiştir.

Ayrıca, uygulama alanına yakın cami bulunması nedeniyle de 11.01.2007 tarihinde cami inşaatı ihale kapsamından çıkartılmıştır. İdarenin 23.01.2007 tarihinde aldığı bir karar ile F1, F2, F3, F4 bloklardaki 1.bodrumların daire yapılması ve bu şekilde, 16 adet ek daire elde edilmiştir. Bodrum katlara ilave edilen toplam 36 adet dairenin açıkta bırakılması zorunluluğundan dolayı da bina çevrelerine avan projede öngörülmeleyen istinat duvarları yapılması hasıl olmuştur.

Tüm bu gelişmeler üzerine,

- Söz konusu imalat artışları ve çalışılmayan günler de (15 Aralık-1 Nisan 2007) dahil edilerek, 60 gün ek süre verilmiş ve iş bitim tarihi 30.05.2007 tarihi olarak revize edilmiştir.

- İmalat artışları ve çalışılmayan günler de (15 Aralık-1 Nisan 2008) dahil edilerek, 91 gün ek süre verilmiş ve iş bitim tarihi 01.07.2008 tarihine ötelenmiştir.
- Güncel malzeme fiyat farkı artışlarından dolayı, 90 gün ek süre verilmiş ve iş bitim tarihi 29.09.2008 tarihi olarak belirlenmiştir.

TOKİ, yüklenici firmanın talebini takiben 01.02.2009 tarihinde Geçici Kabul Heyetini görevlendirmiştir. Heyet, iş eksikliklerini tespit etmiş ve bu eksikler yükleniciye bildirilmiştir. Ancak, yüklenici firma, mali sıkıntı içerisinde olduğunu beyan ederek, bu eksiklerin İdare tarafından namı hesabına yapılmasını istemiştir.

İdare, Kabul Heyetinin tespit ettiği bu eksikleri yüklenici firmanın talebi üzerine yüklenicinin namı hesabına yaptırmış ve 01.02.2009 tarihinde 1.keşfi bitirerek, işin Geçici Kabulünü 25.06.2009 tarihinde onaylamıştır.

Diğer taraftan, yüklenici firmanın (Akdemir İnşaat İth.İhr.mad.Tic.veSan.Ltd.Şti.) *“Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi 288 adet Konut, Ticaret Merkezi, Cami, Şadırvan ile Adaiçi ve Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı (324 konut olarak revize edildi, cami iptal edildi)”* işinin (1.keşfi) %100'nü tamamlaması ve sözkonusu işte yukarıda detayı verildiği şekilde %12,25 keşif artışı olması nedeniyle, 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesine göre, %12,25 keşif artışıyla ortaya çıkan (yollar, istinat perdeleri, çevre düzenlemesi) işler, TOKİ tarafından 15.06.2009 tarihinde ihale edilmiştir.

Anılan 2.keşife konu *“Kütahya Tavşanlı 2. Bölge 324 Adet Konuta ait Yollar, İstinat Duvarları, vb. İşlerin Yapımı ile Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı”* işi, Oba Turz.İnş.San.ve Tic. Ltd.Şti. uhdesinde kalmış ve yüklenici firmaya 08.07.2009 tarihinde yer teslimi yapılarak, işe başlanılmıştır. Sözleme gereği, iş bitim tarihi 08.10.2009 olarak belirlenmiştir.

Akdemir İnşaat İth.İhr.mad.Tic.veSan.Ltd.Şti. ile imzalanan sözleşme hükümleri çerçevesinde; iş bitim tarihi olan 29.09.2008 tarihinden, işin tamamlandığı 01.02.2009 tarihine kadarki geçen süre için yüklenici firmaya uygulanacak gecikme cezası, iş sonu hesaplarında kesilecektir.

Nitelikli ve erişilebilir konut üretiminin desteklenmesi amacıyla TOKİ tarafından yürütülen uygulamalarla ilgili olarak, konutların denetimi ve teslim sonrası eksik ve kusurlu imalatlarla ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi ve bunların giderilmesi hususu, TOKİ ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

TOKİ'nin yapım işlerinde kullanılan tüm malzemeler şartnamesine, mahal listesine ve TSE'ye uygundur. Diğer bir ifadeyle, TOKİ inşaatlarında; yüklenicilerle akdedilen sözleşme eki mahal listelerinde belirtilen, İdarece onaylı, TSE standartlarında inşaat ve tesisat malzemeleri kullanılmakta olup, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birim fiyat tariflerine göre uygulama yapılmaktadır.

TOKİ tarafından yüklenici firmalara yaptırılan konutların denetimi, müşavir firmalar ve TOKİ'nin kendi kontrol mühendisleri aracılığı ile sağlanmaktadır.

TOKİ, yapımı yürütülen inşaat işlerinin yapım tekniğine ve projeye uygunluğunu, inşaatın her aşamasında izlemekte, gerekli kontroller ve testleri yapmakta ve yüklenici firmaların hakediş ödemelerini de bu çerçevede gerçekleştirmektedir.

Diğer taraftan, Kütahya-Tavşanlı 2.Etap Projesi kapsamında yer alan toplam 324 adet konutun, 96 adedi alt gelir grubuna ve 228 adedi de orta gelir grubuna yönelik olarak satışa sunulmuştur. Konut alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmelerini, alt gelir gurubunda 18-22 Eylül 2006 tarihleri arasında ve orta gelir grubunda ise 03-11 Ağustos 2006 tarihleri arasında imzalamışlardır.

Diğer taraftan, TOKİ, özellikle yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik sosyal konut projelerinde, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma amaçlı ön şartlar ve satış koşulları koyarak, hedef kitleye uygun satış politikası uygulanmasına azami özen göstermektedir.

Yoksul ve alt gelir grubuna yönelik projelerde, hedef grubun ödeme gücü gözönüne alınarak, taksit ödemeleri, konutların anahtar teslim tarihinden sonra başlatılmaktadır. İdarenin orta gelir grubuna yönelik projelerinde ise konut taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılmaktadır.

Bu itibarla, Kütahya-Tavşanlı 2.Etap Toplu Konut Uygulamasında konut teslimlerinin gecikmesinden dolayı vatandaşların mağdur olmamaları için İdare, orta gelir grubu kapsamında projeden konut satın alan konut alıcıları için; Nisan 2009 tarihi itibarıyla konutlarını teslim alıncaya kadar dönemsel artış/artışların yapılmaması ve konut taksitlerinin dondurularak, yine konutların anahtar teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılması için karar almış ve bu karar doğrultusunda uygulamaya geçmiştir.

Soru önergesinde yer alan, TOKİ'nin 2009-2010 yılı yatırım programında yer alan projeler ile proje keşif maliyetlerine ilişkin olarak, 2009 yılı içinde sözleşmesi imzalanan işler ile ihale tarihi almış işler listesi yazımız ekinde sunulmaktadır.

TOKİ
2009 YILI İHALESİ TAMAMLANAN İŞLER
BİLGİ TABLOSU

SIRA	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ ADI	İHALE TARİHİ	SÖZL. TARİHİ	İHALE BEDELİ
1	Batman Merkez Tilmerç 672 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ile Adaici, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Girişimciler İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & Güneştekin İnş. Turz ve Otm. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	05.01.2009	12.02.2009	40.428.863,00
2	Osmaniye Düzici 50 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İş	Aydın İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	06.01.2009	16.02.2009	6.169.000,00
3	Zonguldak ilinde Yapılacak Huzurevi Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	Birhan Yapı Pet İnş. Nak. Gıda San. Ltd. Şti.	28.01.2009	02.03.2009	1.662.000,00
4	Mardin Dargeçit İlusu Köyü 48 Adet Konut, 1'er Adet Köy Konağı, Cami, Şadırvan, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Öz Oranlar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	12.01.2009	23.02.2009	6.847.000,00
5	Afyon Dinar 1 Adet 24 Derslikli Lise, 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Tuna Müh. San. Tic. Ltd. Şti.	19.01.2009	02.03.2009	4.927.000,00
6	Şırnak Merkez 1 Adet 32 Derslikli, İdil İlçesinde 2 Adet 16 Derslikli, Cizre İlçesinde 2 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulları ve Altyapıları ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İş	Egemen İnş. Tic. Ltd. Şti.	02.02.2009	18.02.2009	17.050.000,00
7	Konya Bozkır 50 Yataklı Hastane İnşaatı İş	Alko Proje Ener. İnş. Mak. Elek. Müh. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.	02.02.2009	12.03.2009	10.254.000,00
8	Adapazarı Kocucuk 496 Adet Konut ile Adaici, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Yılka-Nur İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	04.02.2009	19.03.2009	13.400.000,00
9	Zonguldak ili Çaycuma Saltukova Mevkii 120 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Genel, Adaici Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İş	Taşteknik Yapı İnş. Müh. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Ak İnş. Haf. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	05.02.2009	19.03.2009	6.245.000,00
10	Şırnak İli Silopi İlçesinde 6 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulları ve Altyapıları ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İş	Can İnşaat San. Tic. A.Ş.	10.02.2009	20.02.2009	22.500.000,00
11	Van Merkez Kevenli 800 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis ile Adaici, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Niyazi BAYRAMOĞLU	11.02.2009	16.03.2009	22.880.000,00
12	Yozgat Merkez Eskipazar 666 Konut, 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami ile Adaici, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Mustafa EKŞİ İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.	18.02.2009	30.03.2009	39.100.000,00
13	İstanbul Kayabaşı 2.Bölge 348 Adet Konut, 1'er Adet 40 Derslikli Lise, 40 Derslikli İlköğretim, Kreş, Spor Salonu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İş	Ankara Beton San. Ve Tic. A.Ş.	19.02.2009	02.04.2009	27.650.670,00
14	İstanbul Kayabaşı 6.Bölge 372 Adet Konut, 1 Adet; 40 Derslikli İlköğretim Okulu, 40 Derslikli Lise, Anaokulu ve Spor salonu İnşaatı ile Adaici Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İş	Oraka İnş. Taah. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	23.02.2009	02.04.2009	28.554.871,34
15	Eskişehir Aşağısöğütözü 928 Adet Konut ve 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatı ile Adaici, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İş	Akay İnş. Ltd. Şti.	23.02.2009	02.04.2009	25.940.000,00
16	İstanbul Kayabaşı 9.Bölge 888 Adet Konut, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İş	Dört K İnş. Ltd. Şti.	24.02.2009	02.04.2009	44.150.000,00

TOKİ
2009 YILI İHALESİ TAMAMLANAN İŞLER
BİLGİ TABLOSU

SIRA	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ ADI	İHALE TARİHİ	SÖZL. TARİHİ	İHALE BEDELİ
17	Ankara Gölbaşı Örencik 7. Bölge 756 Konut İle Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Eryapı San ve Tic. Ltd. Şti.	24.02.2009	02.04.2009	43.150.000,00
18	Ankara Gölbaşı Örencik mevkii 6. Bölge 744 Konut, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	YP İnş. A.Ş. & Koçoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı	24.02.2009	02.04.2009	41.625.000,00
19	Diyarbakır Ergani 150 Yataklı Hastane İnşaatı İşleri	Seç Yapı İnş. Enj. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.	02.03.2009	07.04.2009	20.490.000,00
20	Trabzon İli Arsin İlçesi Yeşilyalı Beldesi 182 Adet Konut, Genel ve Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri	Başyapı İnş. Taah. Ve Tur.San. Dış Tic. Ltd. Şti.	03.03.2009	10.04.2009	9.830.400,00
21	İstanbul Kayabaşı 5. Bölge 1814 Konut ile Altyapıları ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Öz-Kar İnş. Tic. San. A.Ş.	04.03.2009	10.04.2009	83.220.000,00
22	İstanbul Kayabaşı 4. Bölge 720 Adet Konut ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Censar İnş. Taah. Ve Tic. A.Ş.	04.03.2009	09.04.2009	29.625.000,00
23	İstanbul Kayabaşı 10. Bölge 1194 Konut ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Yeni Sarp İnş. Madeni Yağlar Pet Ürün. Turz. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	05.03.2009	08.04.2009	54.707.000,00
24	Düzce Merkez Uzun Mustafa Mahallesi 5 Adet Sevgi Evi, 1 Adet Ortak Kullanım Binası, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Koç İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.	05.03.2009	02.04.2009	1.950.000,00
25	Kastamonu Merkez 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Taşköprü 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Birhan Yapı Pet İnş. Nak. Gıda San. Ltd. Şti.	09.03.2009	08.04.2009	4.824.000,00
26	Nevşehir merkez 3. Etap 920 adet konut, 1 adet karakol, 1 adet kreş ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işleri	Kom Yapı Haz. Bet. Pref. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş.	10.03.2009	13.04.2009	36.798.000,00
27	Mersin; Erdemli A. Bahşiş Köyü Saz Mevkii 1 Adet 24 Derslikli Lise, Merkez Davultepe Mevkii 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	Göl-Kale İnş. Tur. Taş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Çal-Van İnş. Taah. İth. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	11.03.2009	24.04.2009	5.720.800,00
28	Mersin İli Erdemli İlçesi 150 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaat ve Mersin İli Anamur İlçesinde Yapılacak 1 Adet Kültür Merkezi Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	Arsınlılar İnş. Tic. Ve Turz. Ltd. Şti.	16.03.2009	24.04.2009	18.866.066,00
29	Nevşehir Merkez Gecekondü Dönüşüm Projesi 2. Etap 976 Adet Konut ile 1 Adet Camii Genel, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Eryapı San ve Tic. Ltd. Şti.	17.03.2009	24.04.2009	41.800.000,00
30	İstanbul Ümraniye 100 Konut ile Altyapısı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Hamitoğlu İnş. Metal Nak. Temz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	18.03.2009	04.05.2009	8.240.000,00
31	Sivas Gürün 168 Adet Konut 1 Adet Ticaret Merkezi ile Genel ve Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri	Esta İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	26.03.2009	08.05.2009	8.126.000,00

TOKİ
2009 YILI İHALESİ TAMAMLANAN İŞLER
BİLGİ TABLOSU

SIRA	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ ADI	İHALE TARİHİ	SÖZL. TARİHİ	İHALE BEDELİ
32	Mersin İli Silifke İlçesi 200 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İşİ	MD İnş. Elek. San. Tic. Ltd. Şti.	27.03.2009	08.05.2009	29.620.000,00
33	Mersin Gülnar Kavakoluğu Köyü Saray Mahallesi 7 Adet, Kayrak Köyü Köyüçü Mevkii 1 Adet, Köyüçü Mevkii Cecalan Mahallesi 21 Adet, Tepe Köyü Derince Mevkii 6 Adet, Ulupınar Köyü Kokarkuyu Mevkii 1 Adet, Beydilli Köyü Veli Koca Mevkii 1 Adet, Delikkaya Köyü Kayabaşı Mevkii 26 Adet Afet Konutu, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı	Meşe İnş. Turz. Gıda San. ve Paz. Ltd. Şti.	31.03.2009	24.04.2009	4.997.000,00
34	Milli Savunma Bakanlığı'na yapılacak Hatay İli, Çayır, Yeşilce, Ziyaret, Kıyığören, Hacıpaşa'da 120 şer Kişilik Hudut Karakolları ile, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşİ	Özgüsan San.Yapı. Prj. Mim. Turz. Ltd. Şti	08.04.2009	04.05.2009	22.300.000,00
35	Isparta Keçiborlu 224 Adet Konut , Ticaret Merkezi İnşaatı ile Ada İçi, Genel Alt Yapı Ve Çevre Düzenlemesi İşİ	Seç Yapı İnş. Enj.Tur. ve Tic. Ltd. Şti.	13.04.2009	11.05.2009	9.440.000,00
36	Van Merkez Eminpaşa 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Van Merkez Akköprü 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Van Merkez Kevenli 1 Adet 300 Kişilik Pansiyon, Van Merkez Saray 1 Adet 300 Kişilik Pansiyon Van Merkez Şerefiye 1 Adet 24 Derslikli Lise ile Altyapıları ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Mustafa EKŞİ İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. & Türkoğlu Müh. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	14.04.2009	01.06.2009	13.975.209,84
37	Aydın Nazilli 1 Adet Toplum Merkezi ile Altyapısı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	M.İ.A. İnş. Ve San. Mehmet İlyas ASLANOĞLU	15.04.2009	04.06.2009	1.330.000,00
38	Ordu Aybastı Ortaköy mevkii 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 300 Kişilik Pansiyon İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ	Özemek Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	15.04.2009	18.05.2009	5.550.000,00
39	Hatay Kırıkhan 20 Adet HAIT, Yayladağ 20 Adet HAIT, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşİ	Bişen İnş. Mad. Gıda Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.	16.04.2009	22.05.2009	2.987.000,00
40	Ankara İli Alındag İlçesi Gültepe 664 Adet Konut, 1 Adet Karakol ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Özcan Çelik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	17.04.2009	21.05.2009	31.349.000,00
41	Erzincan Merkez Demirkent mevkii 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşİ	İntaş Taah. Yapı san. Tic. A.Ş.	15.04.2009	01.06.2009	2.993.000,00
42	Antalya Çıplaklı 448 Konut, 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Adet Cami, 1 Adet Ticaret Merkezi ile Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Biltur İnş. Tic. San. Tur. Yat. ve İşl. Ltd. Şti.	20.04.2009	23.05.2009	14.292.607,49
43	İstanbul Pendik 1 Adet Rehabilitasyon Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ	Değer İnş. - İbrahim DEĞER	21.04.2009	29.05.2009	2.345.000,00
44	Kars Merkez 60 Adet HAIT, 1 Adet ısı Merkezi, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşİ	Aydur İnş. Taah. Tic. Ve San. Turz. Taş. Hiz. Ltd. Şti.	27.04.2009	22.05.2009	4.648.000,00
45	Kütahya Tavşanlı Çukurköy 4699 Parsel 144 Konut İnşaatı ile Ada İçi, Genel Alt Yapı Ve Çevre Düzenlemesi İşİ	Özfidan İnş. A.Ş.	27.04.2009	12.06.2009	6.820.000,00
46	Kırıkkale Çelebi 96 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet Ticaret Merkezi, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşİ	Uma Haf. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	28.04.2009	08.06.2009	4.688.000,00

TOKİ
2009 YILI İHALESİ TAMAMLANAN İŞLER
BİLGİ TABLOSU

SIRA	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ ADI	İHALE TARİHİ	SÖZL. TARİHİ	İHALE BEDELİ
47	Adana İli Yüreğir İlçesi Buruk mevkii 1'er Adet 24 Derslikli Lise, Spor Salonu, 200 Kişilik Pansiyon, Kargakeç mevkii 1'er Adet 24 Derslikli Lise, Spor Salonu, 300 Kişilik Pansiyon, Boynuyolu mevkii 32 Derslikli Lise Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı Yapım işi	Acar Kardeşler - Osman ACAR	28.04.2009	09.06.2009	17.452.515,00
48	Ankara Mamak 1176 Konut, 1 Adet Sosyal Tesis, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	Kuzu Top.Kon. İnş. Ltd. Şti.	29.04.2009	18.06.2009	36.088.780,00
49	Mardin İli Nusaybin İlçesinde 20 Adet HAİT İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi	Mardiva İnş. Enrj. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	30.04.2009	10.06.2009	1.488.118,00
50	Konya Alhan Köyü 1 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu, Konya Belceşgaç Köyü 1 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu, Konya Karatay Eröldüren Mahallesi 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Konya Z-A İnş. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Karatay 1 Adet 24 Derslikli Lise, 1 Adet Çok Amaçlı Salon ile Altyapıları ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işleri	Z-A İnş. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	01.05.2009	09.06.2009	11.449.990,13
51	İstanbul Kayabaşı 7.Bölge 1340 Adet Konut, 2 Adet Büfe, 1 Adet Kafeterya İnşaatı ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi	Kuzu Top.Kon. İnş. Ltd. Şti.	05.05.2009	08.06.2009	51.235.000,00
52	Uşak İli 400 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı işi	İntim İnş. Tic. Müh. Ltd. Şti.	06.05.2009	22.06.2009	56.425.000,00
53	Sivas Kangal 247 Ada 6 Parselde Yapılacak 96 Adet Konut, 1'er Adet Cami, Şadırvan, Ticaret Merkezi, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	Med Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	06.05.2009	25.06.2009	4.695.000,00
54	İstanbul Fenerbahçe 10 Adet Korumalı HAİT İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işleri	Makro İnş. Tic. Ltd. Şti.	07.05.2009	29.05.2009	2.740.657,00
55	Çanakkale Gökçeada 72 Adet HAİT, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	Mehmet KAYGISIZ - İnş. Müh.	08.05.2009	25.06.2009	4.891.500,00
56	İsparta Yalvaç 96 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Genel, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi	Centre İnş. Plast. Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. & Or Yapı San. Tic. Ltd. Şti.	11.05.2009	25.06.2009	5.100.000,00
57	Çanakkale Kepez 448 Konut Adaiçi, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	Uçay İnş. Turz. Taah. Proj. Müh. Müh. Ve Tic. Ltd. Şti.	12.05.2009	bekliyor	10.990.000,00
58	Diyarbakır, Üçkuyular 1024 Adet Konut ve 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi	Altındağ İnş. Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.	13.05.2009	22.06.2009	27.875.000,00
59	Erzincan Merkez 176 Adet Konut İnşaatı ile Genel, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi	Cemre İnş. Plastik Su Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. & Or Yapı San. Tic. Ltd. Şti. İş Oranlığı	13.05.2009	24.06.2009	10.200.000,00
60	Konya İli Meram İlçesi 27316 Ada 1 Parselde yapılacak 688 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis ile Genel, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	Kompari Hazır Beton Pref. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş.	14.05.2009	25.06.2009	18.798.000,00
61	Gaziantep Şahinbey Yeşilkent Mahallesi 592 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis, İle Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işleri	Hasan Sever İnş. Müt. Taah. Ltd. Şti.	15.05.2009	24.06.2009	16.427.000,00

TOKİ
2009 YILI İHALESİ TAMAMLANAN İŞLER
BİLGİ TABLOSU

SIRA	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ ADI	İHALE TARİHİ	SÖZL. TARİHİ	İHALE BEDELİ
62	Tokat Turhal 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaat İşleri	Öz-Mim İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	20.05.2009	01.07.2009	2.672.500,00
63	Zonguldak Ereğli Korubaşı Köyü 24 Derslikli İlköğretim Okulu ile Altyapıları ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Yan İnş. Gv. Sis. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	13.05.2009	25.06.2009	2.990.000,00
64	Kayseri İncesu Bahçesaray Mah. 2. Etap 580 Adet Konut, 2 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Adaçığı ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İşleri	Öz-Kar İnş. Tic. San. A.Ş.	21.05.2009	07.07.2009	29.380.000,00
65	İstanbul Fatih Sağlık Ocağı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Zafer ŞAHİN	26.05.2009		482.000,00
66	Bahkesir Ayvalık Armutçuk Mevkii 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	Uzman İnş. İç. Mim. Müş. Petrol Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	02.06.2009	14.07.2009	2.784.000,00
67	Adıyaman Gölbaşı 2. Etap 392 Konut, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami ile Adaçığı, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Merkez Yapı İnş. Taah. Enerji ve Gıda San. Tic. A.Ş.	01.06.2009	10.07.2009	21.875.387,00
68	Kocaeli İzmit Anzılı 706 Adet Konut, 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Cami ve Ticaret Merkezi İnşaatı ile Adaçığı, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	Özülke İnş. Müh. Mim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Maksem Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	01.06.2009	15.07.2009	33.444.000,00
69	Bolu Mengen Gökçeusu Hürriyet Mahallesi 96 Adet Konut Ve Cami İnşaatı ile Ada İç, Genel Alt Yapı Ve Çevre Düzenlemesi İşleri	Değer İnş. - İbrahim DEĞER	29.05.2009	14.07.2009	4.590.000,00
70	Kars İli Sarıkamış İlçesi 50 Yataklı Hastane İnşaatı ile Lazerli Tank Anış Eğitim Simülasyon Dershanesi İnşaatı İşleri	Serel Yapı End. Tic. Ltd. Şti. & Baran İnş. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	02.06.2009		9.200.000,00
71	Erzurum ili Olur İlçesinde Yapılacak 1 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu, 2 Adet 240 Kişilik Pansiyon ve 1 Adet Lojman, 1 Adet Çok Amaçlı Salon İnşaatları ile Adaçığı Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Yaylalılar İnş. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	03.06.2009		9.250.000,00
72	Kayseri İli; Kocasinan, Mimarşinan, Talas ve Beyazşehir Mevkiilerinde Yapılacak Okul İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	Güryapı Taah. İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.	03.06.2009	14.07.2009	11.838.000,00
73	Milli Savunma Bakanlığı'na Yapılacak Hatay İli, Alsancak, Belengöz, Demirköprü, Güveççi, Hamuteppe, Üstteğmen Alim Hudut Karakolları ile, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Siyah Kalem Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	04.06.2009	15.07.2009	27.762.000,00
74	Antalya Liman Mahallesi İlköğretim Okulu, Spor Salonu - Antalya Duraliler İlköğretim Okulu, Spor Salonu - Antalya Güzeloba İlköğretim Okulu - Antalya Yeniköy Lisesi, Pansiyon, Spor Salonu İnşaatları ile Ada içi Altyapı, Genel Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi	Sinçe Tur. İnş. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.	04.06.2009		17.777.000,00

TOKİ
2009 YILI İHALESİ TAMAMLANAN İŞLER
BİLGİ TABLOSU

SIRA	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ ADI	İHALE TARİHİ	SÖZL. TARİHİ	İHALE BEDELİ
75	Manisa Kula Engelsiz Yaşam Merkezi, Manisa Merkez Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlük Binası İnşaatları ile Altyapıları Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Alsancak Yapı Peyzaj ve Tic. Ltd. Şti.	05.06.2009		1.648.000,00
76	Aydın Didim Akyeniköy 140 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, Adaici ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İş	Öz-Ka İnş. Elek. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. & Güneri Tem. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	08.06.2009		6.190.000,00
77	Amasya Merzifon 16 Derslikli Lise, 300 Kişilik Öğrenci Pansiyonu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Aynk İnş. İth. Tic. Ve Turz Ltd. Şti.	08.06.2009		4.989.862,00
78	Erzurum İli Tortum İlçesinde 1'er Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Çok Amaçlı Salon, 2 Adet 300 Kişilik Pansiyon, 10 Üniteli Lojman ve Adaici Altyapı ile Genel Altyapı İnşaatı İş	Yapıt İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Sami BAŞKAN İş Ortaklığı	09.06.2009		9.650.000,97
79	Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Şahinbey İlçesi 2 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İş	Metropol İnş. San. Ve tic. Ltd Şti.	10.06.2009	14.07.2009	9.249.000,00
80	Bursa Orhaneli 50 Yataklı Hastane İnşaatı İş	Z-A İnş. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	10.06.2009		11.395.931,74
81	Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Güzel Sanatlar Lisesi, Pansiyon, Konser Salonu- Kırşehir Merkez Akçakent Lisesi - Kırşehir Kaman Hacıpınarı Kız Meslek Lisesi-Kırşehir Kaman Çiftlikli Mahallesi Sağlık Meslek Lisesi İnşaatları ile Adaici Altyapı, Genel Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşleri	Pekintaş Yapı san ve Tic. Ltd. Şti. & Hüsamettin Peker İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	11.06.2009		14.839.000,00
82	Ardahan Merkez Sugöze 500 Konut, 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi ile Adaici, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Durmaz İnş Taah. Tic. Ltd. Şti. & Ve-Du İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	11.06.2009		30.987.000,00
83	Bursa Karacabey 456 Adet Konut, 1 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Adet Ticaret Merkezi, Adaici ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İş	Şentürkler Müh. Müh. İnş. Taah. Tur. San. Tic. A.Ş.	15.06.2009		22.451.421,33
84	Manisa Merkez Osmanlı Çamalanı Mevkii 1 Adet 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi, Manisa Gördes 1 Adet 24 Derslikli Lise ile Altyapıları ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Yunus Keskin Müh. Ltd. Şti.	15.06.2009		5.693.000,00
85	Ordu Merkez Karacaören Köyü Aydın Mevkii 2.Bölge 312 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Adaici ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İş	Erkut İnş. Yapı End. San. Tic. Ltd. Şti.	16.06.2009	21.07.2009	17.125.000,00
86	Ordu Merkez Karacaören Köyü Aydın Mevkii 1 Bölge 798 Konut İnşaatı ile Adaici Altyapı, Genel Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşleri	Mustafa EKŞİ İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.	16.06.2009		43.240.000,00
87	Konya Selçuklu Aşağıpınarbaşı Mahallesi 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Konya Selçuklu Sille Mahallesi 2 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Konya Merkez 3. Bölge Cami Tamamlama İnşaatı ile Altyapıları ve Çevre Düzenlemesi İnşaat İşleri	Admin Yapı İnş. Tur. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. & Güneri Tem. Taş. İnş. Gıda İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	17.06.2009		9.937.000,00

TOKİ
2009 YILI İHALESİ TAMAMLANAN İŞLER
BİLGİ TABLOSU

SIRA	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ ADI	İHALE TARİHİ	SÖZL. TARİHİ	İHALE BEDELİ
88	Malatya Merkez 360 Konut Ve Sosyal Tesis İnşaatı İle Ada İçi, Genel Alt Yapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	Başyapı İnş. Taah. Ve Tur.San. Dış Tic. Ltd. Şti.	17.06.2009		10.720.000,00
89	Elazığ 2. Etap 1 Adet Cami ve Bızmışen Köyü 1 Adet 24 Derslikli Lise, Sürsürü Mahallesi Hanpınarı Mevkiinde 10 Dairelik Lojman, 8 Derslikli İhtime Engelli İlköğretim Okulu, 160 Kişilik Pansiyon Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Şükrü BİNGÖL - İnş. Müh. Müt.	17.06.2009		7.934.000,00
90	İstanbul Kayabaşı 8. Bölge 912 Konut, 2 Adet Büfe, 1 Adet Kafeterya ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Kuzu Top.Kon. İnş. Ltd. Şti.	18.06.2009		40.062.000,00
91	Kilis Merkez Demirciler Mahallesi 288 Konut, Cami, Ticaret Merkezi İnşaatları İle Ada İçi, Genel Alt Yapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	Feza İnş. Tic. Turz. Ve san. Ltd. Şti.	22.06.2009		10.695.691,00
92	Manisa Alaşehir 200 Yataklı Devlet Hastane İnşaatı İşi	Oba İnş. Tic. San. Ltd.Şti.	23.06.2009		29.800.000,00
93	Kayseri Yeşilhisar 128 Adet Konut, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	Can İnş. San. ve Tic. A.Ş.	23.06.2009		6.250.000,00
94	Elazığ Merkez Sürsürü Sevgi Evleri İnşaatı İle Ada İçi, Genel Alt Yapı Ve Çevre Düzenlemesi İşleri	Murat ÇETİN - İnş. Müh.	23.06.2009		2.332.000,00
95	Siirt ili; Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde Yapılacak Olan 1'er Adet Karakol Binası ve Garaj Binası İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	Cemal TARTAR & RA-FA İnş. Gıda Sağlık Tem. Taş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Ortak Grşm.	24.06.2009	16.07.2009	6.670.000,00
96	Konya Karapınar 2 Etap 432 Adet Konut - Konya Beyşehir Cami İkmal İnşaatları İle Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşleri	DİO Dan. İnş. Org.Taah. Müm. San. ve Tic. Ltd .Şti. & YP İnş. A.Ş. İş Ortaklığı	25.06.2009		21.650.000,00
97	İstanbul Avcılar Tahtakale 32 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Murat ÇETİN - İnş. Müh.	24.06.2009		2.968.000,00
98	Ankara Altındağ Aktaş 2.Etap 442 Adet Konut İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Arda Müh. Efekt. İnş. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	30.06.2009		21.875.000,00
99	Ankara Etimesgut Erler Mahallesi 440 Adet Hatt İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Eryapı San ve Tic. Ltd. Şti.	13.07.2009		28.370.000,00
100	Diyarbakır Kocaköy Yenışehir Mahallesi Sağlık Ocağı Mevkii 168 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, Ada içi ve Genel Altyapı İle Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	Erensan İnş. Malz. Ve İnş Or. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Özbal İnş. Elekt. Temz. Tur Orm. Ür. Tic. Ltd. Şti.	15.07.2009		12.926.000,00

TOKİ
2009 YILI İHALESİ TAMAMLANAN İŞLER
BİLGİ TABLOSU

SIRA	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ ADI	İHALE TARİHİ	SÖZL. TARİHİ	İHALE BEDELİ
101	Aksaray Zafer Mahallesi 4.Etap 522 Adet Konut İnşaatı, Aksaray Ortaköy Karaköy Mevkii 1 Adet 24 Derslikli Lise İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Erkut İnş.Yapı End.San. Tic. A.Ş.	13.07.2009		27.960.000,00
102	Karaman Sarıveliler 96 Konut, Ticaret Merkezi, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	Güneş Konut San. Tic. Ltd. Şti.	15.07.2009		4.597.359,00
103	İsparta Gelendost 224 Adet Konut, 1 er Adet Ticaret Merkezi, Camii İnşaatı ile Genel, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Sima İnş.Taah.San.Ltd.Şti.&Meşe İnş.Turizm Gıda San. ve Pazl. Ltd.Şti. İş Ortaklığı	14.07.2009		10.244.000,00
104	Ankara Mamak Yatıkmışluk 3.Etap 424 Adet Konut, 1 Adet Camii İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Kaldırımoglu İnş. Taah. Tic. İma. Ltd. Şti.	13.07.2009		25.200.000,00
105	Çorum Osmancık 224 Konut ve Sosyal Donatısı (Camii, Şadırvan, Kütüphane), Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi	Beta Grup İnş. Mim. Taah. Tic. Ltd. Şti.	23.01.2009	18.02.2009	4.395.000,00
106	Nevşehir Merkez 32 Derslikli Lise, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı (Fesih Yüzdesi & 28,04)	Bursab İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti.	03.03.2009	10.04.2009	3.875.000,00
107	Bitlis İli Rahva Polis Okulu, Yurt Binası, Nizamiye, Kapalı Tribünü Futbol Sahası, Tenis Kortu, Basket Sahası Ve 2 Adet Mini Futbol Sahası İnşaatları İle Ada İçi Altyapı, Genel Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi”	AH-KUT	27.03.2009	14.04.2009	3.990.000,00
108	Antalya İli Çıplaklı Mevkii 892 Adet Konut, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi	Bakış İnş. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.	14.04.2009	06.05.2009	14.980.000,00
109	Kocaeli Gölcük 856 Adet Konut ve Adaiçi, Genel Altyapı İle Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi	Ekşiogulları İnş. End. Tic. A.Ş.	06.04.2009	07.05.2009	15.500.000,00
110	Burdur Çavdır 96 Adet Konut 1 Adet İlköğretim Okulu, Genel, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi	Necat Burakgazi &Asa İnş. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	22.05.2009	15.06.2009	1.779.000,00
111	Mardin İli Midyat İlçesi 150 Yataklı Devlet Hastane İkmal İnşaatı İşi	Aknet İnş.San ve Tic. A.Ş.	29.05.2009	18.06.2009	22.800.000,00
112	Şanlıurfa Siverek 392 Konut Ve Ticaret Merkezi İle Adaiçi, Genel Altyapı Ve Çevre Düzenleme İkmal İnşaatı İşi	Aknet İnş. San. Ve Tic. A.Ş.	01.06.2009	15.06.2009	10.870.000,00
113	Afyon İli Çay İlçesi 95 Adet Tanımköy Konutu, Susuz Beldesi 44 Adet Tanımköy Konutu, Ticaret Merkezi İle Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi	Karaalp İnşaat Tekstil Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti.	22.06.2009	16.07.2009	3.195.000,00
114	Kırklareli 456 Adet Konut, 1 Adet, 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi, Cami, Sağlık Ocağı, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı	İnta Müh. Mim.İnş. San. Tic. Ltd.Şti.	30.06.2009		11.690.000,00
115	İstanbul Hadımköy 4.Bölge 764 Adet Konut İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı	İnta Müh. Mim.İnş. San. Tic. Ltd.Şti.	07.07.2009		14.371.000,00

TOKİ
2009 YILI İHALESİ TAMAMLANAN İŞLER
BİLGİ TABLOSU

SIRA	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ ADI	İHALE TARİHİ	SÖZL. TARİHİ	İHALE BEDELİ
116	Bolu Merkez Paşaköy 2. Etap 500 Adet Konut, 1'er Adet Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı ile Genel, Adıçlı Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İkmal İşi	İC İçtaş İnş.San.ve Tic.A.Ş.	08.07.2009		29.414.000,00
117	Trabzon Of Taşduvar, Korkuluk, Atıksu Arıtma Tesisi ve Bekçi Kulübesi yapılması İşi	Şentürk İnş. Taah. Müh. MİM. Gıda ve Tem. Hiz. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti.	26.02.2009	06.04.2009	479.000,00
118	Ankara Turkuaz Vadisi Konutlarına ait İçmesuyu Hattı ve Tesisleri Yapım İşi	SNH İnş. Turz.Tic. Ve San.Ltd.Şti.	10.06.2009	25.06.2009	7.000.453,27
119	Kütahya Tavşanlı 2. Bölge 324 Adet Konuta ait Yollar, İstinat Duvarları, vb. işlerin yapımı ile Ada içi Altyapı, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	Oba Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	15.06.2009	08.07.2009	4.180.000,00
	2009 YILINDA SÖZLEŞMESİ İMZALANAN İHALELERİN TOPLAM BEDELİ				1.940.134.654,11

**TOKİ
İLİNDAKİ İHALELER
BİLGİ TABLOSU**

SIRA	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ VE SAATİ
1	Erzurum KazımKarabekir 456 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	27.07.2009 10:00
2	Hitay Iskenderun, Askerbeyli mevki 72 Adet HAİT, Şevre mevki 120 Adet HAİT, 1'er Adet Nizamiye Binası ve İki Merkezi, Frenkçiftliği mevki 60 Adet HAİT, 1'er Adet Nizamiye Binası, Komutan Konutu, İki Merkezi ve Kapalı Garaj İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	27.07.2009 14:30
3	İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 1199 Ada 384 Nolu Parsel Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı ile spor Kompleksi İkmal İnşaatı işi	27.07.2009 15:00
5	Kütahya Şaphane 112 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, Ada içi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	28.07.2009 10:00
6	Konya İli Meram İlçesi Harmanocak mevki 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Taşrakasalan mevki 24 Derslikli İlköğretim Okulu ile İnşaatları nı Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	28.07.2009 14:30
7	Erzurum Şenkaya 42 Adet Afet Konutu İnşaatı, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İşleri	28.07.2009 15:00
8	Yalova Çınarcık 25 Yataklı Hastane İnşaatı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	29.07.2009 14:30
9	Balıkesir Dursunbey 146 Adet Konut, 1 Adet Cami ve Ticaret Merkezi İnşaatı ile Balıkesir Manyas 2 Bölge Toplu Konutlarına Ait 1 Adet Cami İkmal İnşaatı, Genel, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi	04.08.2009 10:00
10	Kütahya Dumlupınar 80 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, Ada içi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	06.08.2009 10:00
11	İstanbul İli Kağıthane İlçesi Gürcel mahallesi, 318 Pafta, 2144 Ada, 1 Parsel ve 4320 Ada, 3 Parsel Nolu Taşınmazlar Üzerinde Yapılacak Olan "Milli Arşiv Sitesi" İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	07.08.2009 10:00
12	Şırnak İli Cizre İlçesinde Yapılacak 1 Adet Toplum Merkezi Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi	07.08.2009 14:30
13	Ankara Yaprıcak 1. Bölge 698 Adet Konut İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi	10.08.2009 10:30
14	Ankara Yaprıcak 2. Bölge 822 Adet Konut İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi	10.08.2009 14:30
15	Bingöl Genç 50 Yataklı Devlet Hastanesi Ve Lojman İnşaatı işi	10.08.2009 15:30
16	Ankara Yaprıcak 3. Bölge 592 Konut, 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	11.08.2009 10:00
17	Sanlıurfa Siverek 200 Yataklı Hastane İnşaatı işi	11.08.2009 14:30
18	Adana Yüreğir DSİ Sosyal Donatı (1'er Adet 32 Derslikli İlköğretim, 32 Derslikli Lise, Spor Salonu, Sağlık Ocağı, Ticaret Merkezi, Cami, Şadırvan, Kuruphane, 2 Adet Bekçi Kulübesi), Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	11.08.2009 15:30
19	Bursa Osmangazi 5. Bölge 1143 Adet Konut ile Genel, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	12.08.2009 10:00
20	Kars Merkez 1'er Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 16 Derslikli Lise, 300 Kişilik Pansiyon, Spor Salonu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	12.08.2009 14:30
21	Ankara Yaprıcak 5. Bölge 226 Konut, 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Adet 24 Derslikli Lise ile Altyapıları ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	12.08.2009 15:30
22	Sivas Şarkışla 320 Adet Konut, Ada içi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	13.08.2009 10:00
23	Ankara Yaprıcak 6. Bölge 488 Konut, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	13.08.2009 14:30
24	Ankara Yaprıcak 4. Bölge 1014 Adet Konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	13.08.2009 15:30
25	Ağrıyanı Benli 75 Yataklı Hastane ve Lojman Binası, Yukarısarıhan Mah. 8 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri	14.08.2009 10:00
26	İzmir Karşıyaka Örnekköy Mahallesi Kentisel Yenileme Alanı Sosyal Donatı-Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi	14.08.2009 14:00
26	Balıkesir Sındırgı Çavdaroğlu Mah. 80 Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	17.08.2009 10:00
27	Giresun Şebinkarahisar 75 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı işi	17.08.2009 14:30
28	Muş Merkez Dere Mahallesi 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Muş Bulank Gülütova 1 Adet 16 Derslikli Lise ile Altyapıları ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	18.08.2009 10:00
29	Konya İnnenler 135 Adet Tarımköy Konutu ile Genel, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı işi	18.08.2009 14:30
30	Sivas Gemerek 112 Adet Konut, 1 Ad. Ticaret Merkezi, Ada içi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi	19.08.2009 10:00
31	İsparta Şarkikaraağaç 35 Yataklı Hastane İnşaatı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi	19.08.2009 14:30
32	Sivas Koyulhisar 124 Konut, Cami, Şadırvan, Ticaret Merkezi ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	20.08.2009 10:00
33	Kayseri Devetli 1767 Ada 1 Parsel 162 Konut İnşaatı ile Ada içi, Genel Alt Yapı Ve Çevre Düzenlemesi işi	20.08.2009 14:30
34	İzmir İli; Karşıyaka, Konak, Torbalı, Çiğli ve Menemen Mevkii'lerinde Yapılacak Okul İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi	21.08.2009 10:00

**TOKİ
İLANDAKİ İHALELER
BİLGİ TABLOSU**

SIRA	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ VE SAATİ
35	Ankara Yapıncık 7. Bölge 1190 Konut, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	21.08.2009 14:30
36	İstanbul Kayabaşı Toplu Konut Alanı 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Etaplar Genel Altyapı İnşaatı İşi	24.08.2009 10:00
37	Kuzey Ankara Kent Girişi 8. Etap 477 Adet Konut, 1'er Adet Ticaret Merkezi, Anaokulu, Sağlık Ocağı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	24.08.2009 14:30
38	Ankara Yapıncık 9. Bölge 448 Konut, 1 Adet 32 Derslikli Lise, 1 Adet Cami ile Altyapıları ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	25.08.2009 10:00
39	Kuzey Ankara Kent Girişi 9 Etap 587 Konut, 1 Ad. Ortaöğretim Okulu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	25.08.2009 14:30
40	Çankaya Merkez 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	28.08.2009 14:30
41	İstanbul Kayabaşı 12. Bölge 788 Konut, 1 Ad. Büfe İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	01.09.2009 14:30
42	Erzurum Hıms Mevkii 16 Derslikli Lise, 200 Kişilik Pansiyon - Erzurum Kandilli Aşkafe Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	02.09.2009 14:30
43	İstanbul Kayabaşı 11. Bölge 1130 Konut, 3 Adet Büfe ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	04.09.2009 10:00
44	Ankara Yapıncık 8. Bölge 732 Adet Konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	04.09.2009 14:30
45	Karaman İli 300 Yataklı Hastane İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	08.09.2009 10:00
46	Kuzey Ankara Kent Girişi 7. Etap 186 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	10.09.2009 10:00
47	İzmir Karşıyaka Sahilane 9986 Ada 5 Parsel Vergi Dairesi Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	10.09.2009 14:30
48	Eskişehir Vergi Dairesi Hizmet Binası ve Misafirhane İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	14.09.2009 10:00
49	Manisa Turgutlu 300 Yataklı Hastane İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	14.09.2009 14:30
50	Ankara Yapıncık 10. Bölge 504 Konut, 1'er Adet Cami ve Kireç ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	15.09.2009 10:00
51	Ankara Yapıncık 11. Bölge 554 Adet Konut, 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	15.09.2009 14:30
52	İstanbul Kayabaşı 13. Bölge 948 Adet Konut, 2 Adet Büfe, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	16.09.2009 10:00
53	İstanbul Kayabaşı 14. Bölge 1020 Adet Konut, 2 Adet Büfe, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	16.09.2009 14:30
54	Ankara Yapıncık 12. Bölge 948 Konut, 1 Ad. Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri	17.09.2009 10:00
55	Ankara Yapıncık 13. Bölge 578 Konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı	17.09.2009 14:30
56	Sivas Merkez Yenimahalle 628 Konut, 1 Ad. Sosyal Tesis, 1 Ad. Büfe, 1 Ad. 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları, Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İşleri	17.09.2009 15:30
57	Adayaman 400 Yataklı Devlet Hastanesi ve Lojman, İnşaatı İşi	18.09.2009 10:00
58	Ordu Ünye 300 Yataklı Devlet Hastanesi, Kapalı Otopark İnşaatı İşi	18.09.2009 14:30
59	Tokat İli Niksar İlçesi 50 Kapasiteli Sevgi Evi Merkezi Adalı ve Genel altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı Yapım İşi	24.09.2009 14:30
60	Antalya İli Kaş İlçesi 50 Yataklı Hastane İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	28.09.2009 10:00
61	Ankara Keçiören Edik 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Kuşcağız 2 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Yenimahalle Yuva Mevkii 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu ile Altyapı, Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri	30.09.2009 14:30
62	Kırıkkale Merkez Hacıbey 448 Adet Konut ile Adalı, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	01.10.2009 14:30
63	Niğde 300 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İşi	02.10.2009 14:30
64	Erzincan Merkez 256 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis Adalı ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	07.10.2009 14:30
65	Ankara Beypazarı 75 Yataklı Hastane İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	08.10.2009 14:30
66	Yozgat Merkez Esikpazar 3. Etap 538 Adet Konut Adalı ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	09.10.2009 14:30
67	Aksaray Merkez Zafer Mah. 444 Ada 26-37-5 Parsel 736 Konut ve 1 Ad. Sosyal Tesis İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	12.10.2009 14:30
68	Denizli Acıpayım 100 Yataklı Devlet Hastanesi İşi	13.10.2009 14:30
Toplam İhale Bedeli		1.827.728.736,56