

G.K.36

7/5027

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


SAYI : B050MAH065000/ 2619
KONU: 7/5027 Esas No'lu yazılı soru önergesi

28/01./2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 22/10/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5027/8666/18391 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun TAMAYLIGİL'in 7/5027 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; İstanbul Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İstanbul İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı :B.05.4.VLK.4.34.07.00/610/2638

12.01.2009

Konu : 7/5027 Esas No'lu
Yazılı Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)


İlgi : 12.11.2008 tarih ve 28811 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun TAMAYLIGİL'in 7/5027 esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan iddialara ilişkin Sayın Bakanımızca verilecek cevaba esas olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğünün 26.12.2008 tarih ve 166054 sayılı yazısında 168 adet İSKİ ihalesiyle ilgili olarak;

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 65. Maddesine göre isteklilerin tekliflerini;

- a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 - b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 - c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,
- hususlarına bağlı olarak kendilerinin belirlediği, tenzilat oranlarının bu mertebede oluşması hususunda İSKİ Genel Müdürlüğünün yorum yapma olanağının olmadığı bildirilmekte olup, söz konusu yazı ve eklerinin birer örneği ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.


Muammer GÜLER
Vali

EK :
5 sayfa

16.1.09
2074

**2003-2004-2005-2006-2007 YILI SÖZLEŞMESİ
YAPILAN İHALELER**

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALEYİ ALAN FIRMA	İHALE TARİHİ	TENZİLAT	İŞİN SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİŞ TARİHİ	İŞİN FİİLİ BİTİŞ TARİHİ	İŞİN ŞU ANKİ DURUMU	TOPLAM ÖDEME MİKTARI (YTL.)	İŞ FESHEDİLMİŞ İSE NEDENİ
2003 YILI									
1	Pendik Tuzla İlçeleri Atıksu Şebeke İnşaatı	Ekin Yapı A.Ş.	07.08.2003	0,82	23.07.2005	23.07.2005	fesh	174.874,00	İş Programının gerisinde kalması
2	Ömerli Havzası II. Kısım Atıksu Şebeke Bağlantıları İnşaatı	Karacan İnş. Tic. Nak. Tur. Ltd. Şti.	23.09.2003	0,81	23.08.2005	22.08.2005	İş tamamlandı	2.700.712,00	
3	Asya Yakası Boru İme (Pipe-Jacking) Tekniği ile Müteferrik Atıksu Toplayıcıları	Nata İnş. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti.	07.10.2003	0,05	20.06.2006	20.06.2006	İş tamamlandı	6.927.040,00	
2004 YILI									
4	Avclar Şube Müdürlüğü Mes. Sahası İçerisinde İcmesuyu ve Atıksu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyonu	Gurbetoğlu İnş.+Sonntag Konsorsiyumu	23.03.2004	0,51	10.08.2007	28.02.2006	İş tamamlandı	9.522.424,00	
5	Bayrampaşa Şube Müdürlüğü Mes. Sahası İçerisinde İcmesuyu ve Atıksu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyonu	Özka İnş.+Rabmer Bau Konsorsiyumu	24.03.2004	0,40	13.08.2007	10.03.2006	İş tamamlandı	15.937.540,00	
6	Ümraniye Şube Müdürlüğü Mes. Sahası İçerisinde İcmesuyu ve Atıksu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyonu	Akad İnş.+Kanal Service Konsorsiyumu	25.03.2004	0,56	06.08.2007	21.06.2007	İş tamamlandı	22.656.189,00	
7	Kartal Şube Müdürlüğü Mes. Sahası İçerisinde İcmesuyu ve Atıksu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyonu	Çelikler İnş.+RMS Richard Mayer Konsorsiyumu	26.03.2004	0,55	29.07.2007	22.01.2007	İş tamamlandı	16.857.422,00	
8	Terkos Kıy. Tahkimatı	Selfa Yapı İnş.	23.06.2004	0,47	23.05.2006	14.07.2006	İş tamamlandı	3.208.497,00	
9	Altınşehir-Esenyurt İcmesuyu Şebeke İnşaatı	Atilla İnş.	24.06.2004	0,70	01.12.2006	13.03.2006	İş tamamlandı	6.063.366,00	
10	Çelik Fason Boru İmalatı	Ümrân Çelik Boru+Mannesman Boru İş Ortaklığı	25.06.2004	0,29	19.02.2006	19.02.2006	İş tamamlandı	7.465.716,00	
11	Avrupa Yakası I. Kısım Müteferrik Şebeke İnşaatı	Yıldız Endüstriyel Holding A.Ş.	28.06.2004	0,78	11.05.2007	06.07.2006	fesh	258.903,00	İş Programının gerisinde kalması
12	Şile İcmesuyu İnşaatı	Yıldız Endüstriyel Holding A.Ş.	29.06.2004	0,78	11.05.2007	15.05.2005	fesh	1.061.228,00	İş Programının gerisinde kalması
13	Sazlıdere Kollektörleri ve Yan Bağlantıları İnşaatı	Ali Şahin İnş. Müh.-Müteahhit	30.06.2004	0,74	13.05.2007	13.05.2007	İş tamamlandı	3.656.783,00	
14	Bakırköy Şube Müdürlüğü Mes. Sahası İçerisinde İcmesuyu ve Atıksu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyonu	Atilla İnş.+CEMTEX Konsorsiyumu	26.07.2004	0,62	31.12.2007	31.01.2007	İş tamamlandı	16.974.942,00	
15	Gaziosmanpaşa Şube Müdürlüğü Mes. Sahası İçerisinde İcmesuyu ve Atıksu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyonu	Atilla İnş.+CEMTEX Konsorsiyumu	27.07.2004	0,72	31.12.2007	19.06.2006	İş tamamlandı	14.486.076,00	
16	Pendik Şube Müdürlüğü Mes. Sahası İçerisinde İcmesuyu ve Atıksu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyonu		28.07.2004		13.12.2007	30.11.2006	İş tamamlandı		
17	Asfalt Kaplama İş	İsfat A.Ş.	22.11.2004	0,00	23.08.2006	23.08.2006	İş tamamlandı	68.043.776,00	
18	Beşiktaş Şube Müd. Mes. Sah. İçerisinde Su ve Kanal Yapım ve Rehabilitasyon İş	Bakır İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.+Aannemerebedrijf Oksam B.V Konsorsiyumu	22.11.2004	0,49	07.09.2008	17.12.2007	İş tamamlandı	26.058.480,00	
19	Bağcılar Şube Müd. Mes. Sah. İçerisinde Su ve Kanal Yapım ve Rehabilitasyon İş	Çukurova İnş. San. Ve Tic. A.Ş.	23.11.2004	0,49	12.12.2008	31.05.2007	fesh	17.425.350,00	DANIŞTAY 13. DAİRESİNİN KARARI İLE FESH EDİLDİ
20	Kadıköy Şube Müd. Mes. Sah. İçerisinde Su ve Kanal Yapım ve Rehabilitasyon İş	Mass Artıma+Ludwig Pfeiffer	23.11.2004	0,52	22.11.2008	21.01.2008	fesh	16.541.359,00	DANIŞTAY 13. DAİRESİNİN KARARI İLE FESH EDİLDİ
21	Kağıthane Şube Müd. Mes. Sah. İçerisinde Su ve Kanal Yapım ve Rehabilitasyon İş	Gurbetoğlu İnş.+Sonntag Konsorsiyumu	22.11.2004	0,55	23.01.2009	19.11.2006	İş tamamlandı	11.116.115,00	
22	K. Çekmece Şube Müd. Mes. Sah. İçerisinde Su ve Kanal Yapım ve Rehabilitasyon İş	Doğdu İnş.+Diringir Kons.	24.11.2004	0,81	14.05.2010	12.02.2008	fesh	1.932.377,00	DANIŞTAY 13. DAİRESİNİN KARARI İLE FESH EDİLDİ
2005 YILI									
23	Avrupa ve Asya Bölgeleri Su Depoları İzolasyon İşleri	Akkaya İnş.-Necati AKKAYA	05.01.2005	0,60	04.12.2008	20.05.2007	İş tamamlandı	2.230.160,00	
24	Yenibosna Deresi Yağmursuyu ve Atıksu Kollektörleri ve Bağlantıları İnşaatı	Berk Teknik Yapı+Yaşamak İnş. İş Ortaklığı	28.01.2005	0,61	01.05.2007	31.07.2006	İş tamamlandı	2.386.716,00	
25	Beykoz On Çeşmeler Eski Eser Restorasyonu	Atelye Mim Tas.+İKS Yapı İnş. İş Ortaklığı	14.03.2005	0,42	04.01.2006	06.02.2006	İş tamamlandı	191.619,00	
26	Hadımköy Sazlıdere Enerji Nakil Hattının Tamiri ve Tadilatı	Karel İnş. Elkt. Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.	11.02.2005	0,90	27.09.2005	27.09.2005	İş tamamlandı	638.127,00	
27	İski Binaları Asya Yakası Müteferrik Bakım Onarım ve Tadilat İşleri İnşaatı	Yıldızlar İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	09.03.2005	0,45	13.01.2008	08.02.2008	İş tamamlandı	4.815.218,00	
28	İski Binaları Avrupa Yakası Müteferrik Bakım Onarım ve Tadilat İşleri İnşaatı	Kanon Yapı Endüstrisi A.Ş.	07.03.2005	0,45	17.07.2007	17.07.2008	İş tamamlandı	6.661.063,00	
29	İSKİ Tesisleri ve Arazilerinin İhata Duvarı Yapılarak Koruma Altına Alınması İnşaatı	Akyurt İnş. Müh. Tic. A.Ş.	09.03.2005	0,52	10.06.2007	09.06.2007	İş tamamlandı	3.915.110,00	
30	Amsavutköy Atıksu Kollektörleri İnşaatı	Muzaffer OFLAZ	01.02.2005	0,61	30.06.2007	30.04.2007	İş tamamlandı	1.333.368,00	
31	Avrupa Yakası I. Kısım Atıksu Kanalı Yağmursuyu Kanalı ve Dere İşleri İnşaatı (Pazarlık Usulü Madde 21/b)	Özburak İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	27.04.2005	0,20	28.06.2006	23.12.2005	İş tamamlandı	9.277.495,00	
32	Avrupa Yakası II. Kısım Atıksu Kanalı Yağmursuyu Kanalı ve Dere İşleri İnşaatı (Pazarlık Usulü Madde 21/b)	MVM Turizm ve Tic. Ltd. Şti.	09.05.2005	0,20	10.10.2006	19.09.2006	İş tamamlandı	14.290.901,00	
33	Samandıra II. Kısım İcmesuyu Şebeke İnşaatı	Gülbehar İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	14.03.2005	0,45	28.07.2007	28.07.2007	İş tamamlandı	2.162.207,00	
34	Avrupa Yakası II. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Fernak İnş. ve Taah. A.Ş.	25.02.2005	0,48	08.02.2008	03.02.2007	İş tamamlandı	9.737.334,00	
35	Kıraç İcmesuyu Şebeke İnşaatı	Kuzeydoğu İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	08.03.2005	0,49	16.04.2007	07.09.2007	İş tamamlandı	5.513.470,00	
36	Asya Yakası II. Kısım Müteferrik Atıksu Boru İme İnşaatı	CET İNŞAAT SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.	10.05.2005	0,28	09.02.2008	11.08.2008	İş tamamlandı	9.178.135,00	
37	Baltalımanlı-Sarıyer Arası Sahil Kuşaklama Kollektörleri ve Yan Bağlantıları İnşaatı	ÇELİKLER İNŞ. A.Ş.	02.06.2005	0,16	22.04.2007	17.01.2008	İş tamamlandı	13.432.909,00	
38	Göksu Havzası Atıksu Kollektörleri İnşaatı	KAMER İNŞ. TURZ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.							

85.	Anadolu Yakası 5.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Gurbetoğlu	06.04.2006	0,54	30.10.2008	30.10.2008	devam ediyor	6.538.977,00	
86	Tuzla Havzası Atıksu Ana Toplayıcıları ve Atıksu Şebeke Bağlantıları İnşaatı	Çukurova İnş.	07.04.2006	0,42	16.08.2008	16.08.2008	fesih	1.168.157,00	KIK'in düzeltici işlem kararı doğrultusunda feshedilmiştir
87	Paşabahçe Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Deniz Deşarjı İnş.	Aker İnş.	12.04.2006	0,12	26.11.2008		devam ediyor	29.841.367,00	
88	Asya Yakası 3. Kısım Boru İtme İnşaatı	Sim sondaj İnş.	13.04.2006	0,38	16.03.2003	15.02.2005	iş tamamlandı	541.669,00	
89	Avrupa Yakası Köy İçmesuyu Şebeke İnşaatı 1	3K İnş.	14.04.2006	0,31	28.01.2008	28.01.2008	iş tamamlandı	4.818.560,00	
90	Anadolu Yakası 3.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Şerafettin YILMAZ	17.04.2006	0,50	31.03.2008	31.03.2008	iş tamamlandı	10.224.593,00	
91	Ömerli-Dudulu Ç.B. İsale Hattı İnşaatı	Kalyon İnş.	18.04.2006	0,42	12.09.2008	19.02.2008	iş tamamlandı	14.961.531,00	
92	Avrupa 2006 Yılı 1.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Mehmet Çelik .21/B	25.04.2006	0,10	17.01.2008	18.05.2008	iş tamamlandı	21.678.105,00	
93	Kurbağalidere Havzası Atıksu Toplayıcıları ve Bağlantı Şebeke İnşaatı	İnelan İnş.	01.05.2006	0,55	18.02.2009		devam ediyor	6.134.960,00	
94	Asya Yakası 3.Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere İsale İnşaatı	Uzunlar İnş.	01.05.2006	0,49	18.02.2009		devam ediyor	7.815.402,00	
95	Şile İçmesuyu İnşaatı	Arandı İnş.	02.05.2006	0,50	21.09.2008	02.11.2008	iş tamamlandı	7.821.136,00	
96	Asya Yakası 6.Kısım Atıksu Kanalı Yağmursuyu Kanalı ve Dere İsale İnşaatı	Yıldırım İnş.	03.05.2006	0,46	12.08.2009		devam ediyor	14.622.941,00	
97	Anadolu Yakası 1.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Akad İnş.	22.05.2006	0,47	01.10.2008	29.09.2008	iş tamamlandı	9.228.698,00	
98	Avrupa Yakası 11.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Çeltikçioglu	06.06.2006	0,53	25.09.2008	15.05.2008	iş tamamlandı	9.969.980,00	
99	Candere Hamidiye Pompa İstasyonu Restorasyon İnşaatı	Rena İnş.	12.06.2006	0,16	28.08.2007	01.11.2007	iş tamamlandı	1.740.473,00	
100	Asya Yakası 1.kısım Boru İtme İnşaatı	Demirtaş İnş.	21.06.2006	0,42	12.02.2009	24.06.2008	fesih	4.275.015,00	İş Programının gerisinde kalması
101	Çavuşbaşı atıksu tüneli ve Bağlantıları İnşaatı	TRANS-OF	21.06.2006	0,42	20.11.2009		devam ediyor	8.164.003,00	
102	Avrupa 2006 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	MVM İnş. 21/b	23.06.2006	0,20	15.08.2007	28.02.2007	fesih	14.290.901,00	Ölümlü Kazaya Sebep Olma
103	Asya 1.Kısım Kollektör İnşaatı	Atilla İnş.	05.07.2006	0,57	12.12.2009		devam ediyor	15.775.895,00	
104	Asya Yakası 1.Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere İsale İnşaatı	ÇEKDİL İnş.	05.07.2006	0,58	20.05.2009		devam ediyor	5.446.562,00	
105	Kağıthane Tesileri Yed. Beslemesi iç. Atıbeyköy İndici Mtkzinden çekilecek ENH	META	06.07.2006	0,06	25.11.2006	25.11.2006	iş tamamlandı	224.607,00	
106	Dudulu-Tufanköy İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke İnşaatı	Atilla İnş	07.07.2006	0,55	02.11.2008	02.11.2008	iş tamamlandı	6.173.902,00	
107	G.O.P. Şube Müd. Su, Kanalı ve Yağmur suyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşleri	Atilla İnş&camtex İtme	17.07.2006	0,62	31.10.2009	25.03.2008	fesih	13.007.270,00	DOĞALGAZ KAZASI NEDENİYLE FESHEDİLDİ
108	Akıncı Bölgesi Sistem Projesi İçmesuyu İnşaatı	Muzaffer Oflaz	17.07.2006	0,55	14.03.2008	14.03.2008	iş tamamlandı	4.200.078,00	
109	Avrupa 2006 Yılı 4.Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere İsale İnşaatı	MTA İnş.	21.07.2006	0,49	08.07.2007	02.07.2007	iş tamamlandı	3.442.143,00	
110	Anadolu Yakası 6.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	ÖZBURAK İnş.	21.07.2006	0,55	24.06.2009	14.08.2008	iş tamamlandı	7.831.823,00	
111	Avrupa 2006 Yılı 2. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere İsale İnşaatı	Kalyon İnş. 21/B	24.07.2006	0,21	21.09.2008	26.05.2008	iş tamamlandı	39.010.325,00	
112	Hadımköy Bölgesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı	BİNAŞ İNŞ	25.07.2006	0,62	19.07.2008	31.03.2009	devam ediyor	6.976.704,00	
113	Kumburgaz Bölgesi İçmesuyu İnşaatı	BİNAŞ İNŞ	26.07.2006	0,61	19.07.2008	29.05.2009	devam ediyor	3.557.896,00	
114	Avrupa Yakası 1.Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesis İnşaatı	Alke İnş.	27.07.2006	0,28	24.07.2007	24.07.2007	iş tamamlandı	12.817.827,00	
115	Silivri Şube Müd. Mesuliyet Sahası İçerisinde Su, Kanalı ve Yağmursuyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşleri	AKM İNŞ	03.08.2006	0,66	13.11.2009	10.10.2007	iş tamamlandı	16.139.266,00	
116	Gürpınar Atıksu Tüneli	ÖZTAŞ İnş.A.Ş	11.08.2006	-0,21	28.05.2009		devam ediyor	8.862.869,00	
117	Asya Bölgesi Muhtelif İçme suyu Şebekesi İnşaatı (3)	Kutay İnş.	05.09.2006	0,64	21.05.2009		devam ediyor	5.108.963,00	
118	İdaremez Tesislerine ait Muhtelif Elektrik Mekanik İşleri (1)	Remzi ÖZTÜRK	08.09.2006	0,01	25.12.2006	25.12.2006	iş tamamlandı	54.053,00	
119	İlki Tesis ve Arazilerinin İhata Duvarı Yapılarak Korunma Altına Alınması III	Şark İnş	21.09.2006	0,53	04.01.2009	04.08.2008	iş tamamlandı	1.561.303,00	
120	İlki Tesis ve Arazilerinin İhata Duvarı Yapılarak Korunma Altına Alınması II	Şark İnş	21.09.2006	0,51	05.01.2009	23.11.2008	iş tamamlandı	1.022.872,00	
121	Bağlar ve Sarıardı Depoları, Terfi Merkezi ve İletim Hattı İnşaatı	UZUNLAR İnş.A.Ş	22.09.2006	0,31	02.01.2009		devam ediyor	10.232.879,00	
122	Avr. Yak. 2006 Yılı 6.Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere İsale İnşaatı	Çeliker İnş.	26.09.2006	0,56	20.02.2009		devam ediyor	13.721.566,00	
123	Avrupa Yakası Köy İçmesuyu İnşaatı (3)	TarsanTarım	26.09.2006	0,64	10.06.2008	25.05.2009	devam ediyor	2.139.594,00	
124	İSKİ Tesisleri IV. Müteferrik Bakım Onarım İşleri	Nedim UZUN	27.09.2006	0,38	27.12.2008		devam ediyor	995.877,00	
125	Avrupa Bölgesi VI. Kısım Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve Kat Ayırma İnşaatı	Gülden İnş.	28.09.2006	0,62	02.02.2007	18.09.2008	fesih	767.916,00	İş Programının gerisinde kalması
126	Avrupa ve Asya Yakaları Müteferrik Boru İtme İnşaatı	Demirtaş İnş.	02.10.2006	0,44	31.10.2010	29.04.2008	fesih	4.455.263,00	İş Programının gerisinde kalması
127	Beylerbeyi - Küçükku Atıksu Tüneli İkmal İnşaatı	Be-Ha-Şe İnş.	04.10.2006	0,20	14.03.2009		devam ediyor	772.076,00	
128	Terfi Merkezi, Kağıthane-Küçükku İletim Hattı ve Trafo Merkezi İnşaatı	Uzunlar İnş.	11.10.2006	0,50	05.03.2009		devam ediyor	11.720.798,00	
129	Asya Bölgesi Köy İçme suyu İnşaatı (1)	Çekdil İnş	12.10.2006	0,53	02.02.2008	02.11.2009	devam ediyor	5.446.562,00	
130	İSKİ Tesisleri III. Müt. Bakım Onarım İşleri	Yıldızlar İnş.	13.10.2006	0,35	05.03.2009		devam ediyor	633.325,00	
131	Asya Bölgesi Müteferrik Su Hazneleri ve Terfi Merkezi İnşaatı	Kutay İnş.	16.11.2006	0,44	26.08.2008	08.10.2008	iş tamamlandı	6.339.298,00	
132	Kartal Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Su, Kanalı, Yağmursuyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon	Eren İnş.	23.11.2006	0,58	21.01.2010		devam ediyor	10.525.156,00	
133	Paşaköy Atıksu Arıtma Tesis II. Ünite İnşaatı	Tahat & KUZU & Athena Kons.	19.12.2005	0,40	27.07.2009		devam ediyor	45.426.007,00	
134	Asya Yakası 7.Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere İsale İnşaatı	Trans-Of Ulusal Nakl. Şiş.	16.11.2006	0,48	20.10.2009		devam ediyor	5.641.642,00	

130	Tarkos Pompa İstasyonu İlave Atılye Binası İnşaatı	Çözüm İnş.	21.12.2006	0,20	05.01.2009	26.11.2009	İş tamamlandı	1.111.578,00	
137	Avrupa Yakası 10.Kısm Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Özyurt Madencilik	08.01.2006	0,74	01.05.2009	31.07.2008	İş tamamlandı	10.472.089,00	
138	İSKİ Tesisleri II.Müteferrik Bakım Onarım İşleri	Gündem İnş.	27.09.2006	0,26	07.08.2008	07.08.2008	fesih	883.191,00	İhale Tarihi itibarı ile SSK Borcu Bulunması
139	Avrupa Yakası 2006 Yılı 5.Kısm Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere İfalatı İnşaatı	Hasan Yavdar İnş. A.Ş.	07.12.2006	0,64	23.12.2009		devam ediyor	9.774.125,00	
140	Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Kalyon+Lidya+Wte Wassertechnik	31/10/06 teknik 22/12/06 parasal teklif	0,29	08.11.2009		devam ediyor	81.805.959,00	
2007 YILI									
141	İSKİ Tesisleri V.Müteferrik Bakım Onarım İşleri	Yeditepe İnş.Tic.Ltd Şti	12.02.2007	0,37	16.06.2009	12.11.2008	İş tamamlandı	2.104.904,00	
142	İSKİ Tesisleri I.Müteferrik Bakım Onarım İşleri	Can Özdemir & İiba İnş iş ortaklığı	12.02.2007	0,34	23.06.2009		devam ediyor	1.823.031,00	
143	Gülşuyu-Gülensu-Esenkört İzale Hattı Su Hazinesi ve Terfi Merkezleri İnşaatı	AKM Yapı İnş.	14.02.2007	0,42	25.11.2008	25.11.2008	İş tamamlandı	7.548.956,00	
144	Avrupa Yakası IV.Kısm Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Ak-Ay İnş.A.Ş.	06.03.2007	0,45	07.03.2009		devam ediyor	11.208.618,00	
145	Avrupa Yakası III.Kısm Atıksu Kolektörleri İnşaatı	GAP İnş.Ltd.Şti	13.03.2007	0,46	02.02.2010	17.11.2008	İş tamamlandı	39.442.482,00	
146	Sultanbeyli İlçesi Sınırları İçerisinde Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım Bakım ve Rehabilitasyon İşi	Akad İnş.Ltd.Şti	19.03.2007	0,64	25.07.2010		devam ediyor	4.527.854,00	
147	Şile İlçesi Sınırları İçerisinde Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşi	GAP İnş. & Mac Elitir Konsorsiyumu	19.03.2007	0,46	04.08.2010		devam ediyor	10.078.019,00	
148	Ümraniye Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Su, Kanal ve Y.suyu Yapım Bakım ve Rehabilitasyon İşi	ÖZKA İnş. A.Ş.	20.03.2007	0,51	22.07.2010		devam ediyor	6.512.121,00	
149	Ayaz Yakası I.Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Deniz İnş. Ltd Şti	29.03.2007	0,34	15.05.2010				hakediş düzenlenmedi Mahkeme tarafından durduruldu.
150	Avrupa Yakası 2.Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Şahin Kimya	30.03.2007	0,48	10.02.2010		devam ediyor	2.074.677,00	
151	Bağcılar Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Su, Kanal ve Y.suyu Yapım Bakım ve Rehabilitasyon İşi	Uzunlar İnş. A.Ş.	14.05.2007	0,28	21.07.2010		devam ediyor	5.547.866,00	
152	Kağıthane Laboratuvar Binası İkmal İnşaatı	Bozoğlu İnş. A.Ş.	07.06.2007	0,12	25.08.2009		devam ediyor	13.523.963,00	
153	Asfalt kaplama işi (1)	İsfalt A.Ş.	14.06.2007	0,16	04.01.2010		devam ediyor	52.762.780,00	
154	Pabuçdere Barajı Enjeksiyon ve Güçlendirme İşleri	Kutay İnş.	22.06.2007	0,35	13.05.2008	22.08.2008	İş tamamlandı	1.842.263,00	
155	İdaremiz Tesislerine ait Muhtelif Elektrik Mekanik İşleri-3	EMT İnş.	10.07.2007	0,17	09.02.2008	09.02.2008	İş tamamlandı	253.754,00	
156	İstanbul Genel Su Depoları İzolasyon İşleri	Akyurt İnşaat Ltd Şti	18.07.2007	0,34	27.06.2009		devam ediyor	1.368.761,00	
157	Ayaz Bölgesi Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve Kat Ayrımı İnşaatı (5)	Kutay İnşaat Ltd Şti	02.07.2007	0,27	01.07.2008	01.07.2008	İş tamamlandı	12.246.519,00	
158	İstanbul İl Sınırları İçerisinde Muhtelif özellikte kuyu açılması işi 21/b	Mazlum Mangtay Sondajcilik	06.07.2007	0,00	07.01.2008	04.01.2008	İş tamamlandı	1.340.882,00	
159	Ayaz Bölgesi Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve Kat Ayrımı İnşaatı (4)	AKM Yapı İnş.	31.07.2007	0,37	30.12.2009	30.12.2009	devam ediyor	3.633.017,00	
160	Ayaz 2. Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kolektör Temizliği ve Dere İfalatı Kesit Düzenlemesi ve Bakım Onarım İşi	Atıl İnş. A.Ş.	20.08.2007	0,32	15.03.2009		devam ediyor	6.383.366,00	
161	Pendik Şube Müdürlüğü Mes.Sahası İçerisinde Su ve Kanal Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşi (2)	Gülden İnş. Lrd. Şti	03.09.2007	0,26	22.01.2011	22.09.2008	fesih	183.937,00	SÖZLEŞME MADDE 26 VE 27'YE İSTİNADEN (Yüklenicinin Taahhüdü Yerine Getirmemesi)
162	Silivri Şube Müdürlüğü Mes.Sahası İçerisinde Su ve Kanal Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşi	AKM İnş. Ltd. Şti	04.09.2007	0,34	27.11.2010		devam ediyor	14.338.117,00	
163	Beyoğlu Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Su ve Kanal Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşi (1)	Bakır İnş A.Ş.	06.09.2007	0,32	21.11.2010		devam ediyor	6.511.023,00	
164	Büyükdere Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Su ve Kanal Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşi (2)	GAP İnş. Ltd.Şti	10.09.2007	0,26	23.11.2010		devam ediyor	12.573.286,00	
165	Çatalca İlçesi Sınırları İçerisinde Su ve Kanal Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşi	MRM İnşaat Ltd Şti	11.09.2007	0,26	25.11.2010		devam ediyor	11.213.102,00	
166	Avrupa Yakası 1. Kısm Atıksu Tünel İnşaatı	Özka İnş. & Kalyon İnş Ortak Girişimi	04.10.2007	0,23	31.05.2011		devam ediyor	350.000,00	
167	Avrupa Yakası 4. Kısm Atıksu Tünel İnşaatı	NAS İnş. Ltd.Şti	04.10.2007	0,28	15.01.2011		devam ediyor		hakediş düzenlenmedi
168	Avrupa Bölgesi 7. Kısm Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve Kat Ayrımı İnşaatı	ATINAK Müh. İnş.	11.10.2007	0,33	11.03.2008	11.03.2008	İş tamamlandı	2.307.079,00	