

7/9300
6K.20

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

06 Kasım 2009

SÜRELİ
.../.../2009

Sayı : B.09.0.SGB.0.21.00.610/ 2020
Konu : Ardahan Milletvekili
Ensar ÖĞÜT'ün
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 01.10.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15242 sayılı yazınız.

Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/9300 Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Mustafa DEMİR
Bakan

EK :

-Cevap Yazısı (1 Adet, 4 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

-T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi:

-Başbakanlığa

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ
SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN
T.B.M.M. 7/9300 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olarak 2010 yılı içerisinde Ardahan, Damal, Hanak, Çıldır, Göle ve Posof ilçelerinde gerek alt yapı olarak gerekse üst yapı olarak çok eksikler vardır bu eksiklerden dolayı vatandaşlarımız çok sıkıntı çekmekte oldukları gibi gerekli ticaretle iştigal eden esnafımızda gerekli gördükleri yatırımları yapamamaktadırlar .Vatandaşlarımız ise geciken yatırımlar nedeniyle her geçen gün mağduriyetleri daha da artmaktadır.

- 1- Ardahan, Posof, Damal, Hanak, Çıldır ve Göle İlçelerinde yarım kalmış ve halen inşaatı devam etmekte olan hangi işler vardır. Yarım kalan ve halen inşaatı devam etmekte olan işler ne zaman tamamlanacaktır?
- 2- Ardahan ve ilçelerinde 2009 yılında hangi konularda yatırım yapılmıştır. 2010 yılında ne gibi yatırımlar yapacaksınız içerikleri nelerdir?

CEVAPLAR:

1,2- Ardahan, Damal, Hanak, Çıldır, Göle ve Posof ilçelerinde Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından 2009 yılı içerisinde yürütülmekte olan faaliyetler ayrıntılı olarak aşağıda oluşturulan tabloda belirtilmiş olup ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz tarafından yılı içerisinde;

Ardahan Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri ile Göle, Posof ve Çıldır Tapu Sicil Müdürlükleri arşivleri için compact dolap yapılması işi ve Müdürlük içi kamera sistemi kurulması işi gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Modernizasyon Projesi kapsamında Ardahan İl ve İlçelerindeki birimlerimizin 2010 yılı içerisinde fiziki mekanlarının ve donanımlarının iyileştirilerek daha iyi hizmet vermelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ardahan İlinde 2009 yılında kadastro su tamamlanmayan 2 Kadastro Müdürlüğünden birinde müdürlük imkanları ile çalışmalara devam edilmiş olup, diğerinde ise, ihale işlemi tekrarlanarak yer teslimi yapılmış bulunmaktadır. Söz konusu çalışmaların 2010 yılında da devam etmesi öngörülmektedir.Bu yatırımlar ve talebe bağlı hizmetler için ayrılan ödenek miktarı (Döner Sermaye+Genel Bütçe) 110.993,- TL. olup, bugüne kadar 12.108,- TL si sarf edilmiş bulunmaktadır.

Ardahan İlimize götürülen hizmetler kapsamında, İller Bankası Genel Müdürlüğünce de 2009 yılı içerisinde Ardahan (Merkez) Belediyesine sayısal hâlihazır harita yapım işi için kredi açılmış ve hibe katkı sağlanmıştır.

Ardahan, Posof, Hanak, Damal, Çıldır ve Göle ilçelerinde yarım kalmış ve halen devam etmekte olan inşaatlar.

A- YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI

YERİ	İŞİN ADI	MEVCUT DURUMU
Ardahan	Ardahan Merkez 500 Kişilik Öğrenci yurdu	İnşaatın süresi 26.05.2009 tarihi itibarıyla bitmiş olup, bu tarihten itibaren müteahhit firma cezalı olarak çalışmaktadır. İnşaat kapsamında yurt blokları asansör imalatları hariç bitirilmiş olup, sosyal tesis binası ile çevre tanziminde İmalatlar devam etmektedir.İşin sözleşmesi fesh aşamasındadır ancak fesh durumunda yeni ihale sürecinin uzun süreceği, Ardahan Merkezde Yurt sıkıntısı göz önünde bulundurularak şimdilik yıl sonuna kadar bitirilmesi için müteahhit firmanın cezalı çalışması uygun görülmektedir.
Ardahan	MİT I ve II Hizmet Binaları Dış Cephe Mantolanması ve onarımı	İnşaat en geç 30 Ekim 2009 tarihi itibarıyla bitirilecektir.
Ardahan	Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Dış Korumasını Nöbetçi Kulübesi yapımı	İnşaat en geç 30 Ekim 2009 tarihi itibarıyla bitirilecektir.
Posof	İlçe Tarım Sitesi inşaatı	İnşaat 25.12.1992 tarihi itibarıyla tasfiye edilmiştir. Daha sonra imalatların fen ve sanat kurallarına uygun yapılmadığı gerekçesiyle Posof Asliye Hukuk Mahkemesinde 1995/9 D.İş esas nolu dava açılmıştır. Mahkeme sonucunda inşaatın fen ve sanat kurallarına uygun yapılmadığına hüküm verilerek bina emniyetinin sağlanabilmesi için onarım ve takviye yada yeniden yapmak gibi iki çözümden birisinin yapılmasına hükmetmiştir. İlgili kurum tarafından bu güne kadar güçlendirme ve takviye projesi yapımı için herhangi bir çalışma yapılamamıştır.
	Türkgozü Gümrük Tesisleri İnşaatı	Kurulunca iz ödenek konulduğundan bu işler için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

B-AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI

YERİ	İŞİN ADI	MEVCUT DURUMU
Posof	Çambeli Köyü 3 Adet Konut yapımı	Arsa temini ve yer seçimi tamamlanmış, aile ödenekleri ayrılmıştır.
Posof	Uluçam Köyü 20 Konut 1 İşyeri yapımı	Arsa seçimi yapılmış aile ödenekleri ayrılmış henüz inşaatlara başlanılmamıştır.

C-İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI

İller Bankası Köy Kalkınma Paylarından 2008-2009 yılı içerisinde Köylere Yardım Götürme Birlik Başkanlarına aşağıda belirtilen projeler için yardım ayrılmıştır.

YERİ	İŞİN ADI	MEVCUT DURUMU
Ardahan	Binbaşar Köyü Köy Konağı yapımı	30 Ekim 2009 tarihi itibarıyla bitirilecektir.
Ardahan	Çamlıçatak Köyü Köy Konağı yapımı	30 Ekim 2009 tarihi itibarıyla bitirilecektir.
Ardahan	Çetinsu Köyü Köy Konağı yapımı	30 Ekim 2009 tarihi itibarıyla bitirilecektir.
Ardahan	Hasköy Köy Konağı yapımı	30 Ekim 2009 tarihi itibarıyla bitirilecektir.
Ardahan	Otbiçen Köyü Köy Konağı yapımı	30 Ekim 2009 tarihi itibarıyla bitirilecektir.
Ardahan	Ölçek Köyü Köy Konağı yapımı	30 Ekim 2009 tarihi itibarıyla bitirilecektir.
Ardahan	Tunçoluk Köyü Köy Konağı yapımı	30 Ekim 2009 tarihi itibarıyla bitirilecektir.
Damal	Dereköy Köy Konağı yapımı	2009 yılı içerisinde bitirilmiştir.
Damal	Tepeköy Köy Konağı yapımı	2009 yılı içerisinde bitirilmiştir.
Çıldır	Eski Beyrehatun Köyü Köy Konağı yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Çıldır	Kurtkale Köyü Köy Konağı yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Çıldır	Yukarıcanbaz Köyü Köy Konağı yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	Aşağıaydere Köyü Köy Konağı yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	Binbaşar Köyü Köy Konağı yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	Yamaçlı Köyü Köy Konağı yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Posof	Aştıkzülali Köyü Köy Konağı yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Posof	Kolköyü Köy Konağı Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Posof	Süngülü Köyü Köy Konağı yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Göle	Yığıtkonağı Köyü Süt Toplama Tesisi yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Göle	Büyükkaltunbulak Köyü Süt Toplama Tesisi yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Göle	Esenyayla Köyü Süt Toplama Tesisi yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Göle	Yanaatlı Köyü Süt Toplama Tesisi yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Göle	Hoştülbent Köyü Morg ve Abdesthane yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Göle	Senemoğlu Köyü Dügün Salonu yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Göle	Çayırbaşı Köyü Süt Toplama Tesisi yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.

D-2009 YILI İÇERİSİNDE ÖDENEKLERİ AYRILAN PROJELER

YERİ	İŞİN ADI	MEVCUT DURUMU
Çıldır	Doğankaya Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Çıldır	Gölebakan Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Çıldır	Güvenocak Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Çıldır	Kaşlkaya Köyü Yol Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Çıldır	Kotanlı Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Çıldır	Kuzukaya Köyü Yol Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Çıldır	Meryem Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Çıldır	Saymalı Köyü Yol Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Çıldır	Semiha Şakir Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Çıldır	Yenibeyrehatun Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Çıldır	Yıldırımtepe Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	Altınemek Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	Çat Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	Çavdarlı Köyü yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	Çiçeklıdağ Köyü Yol Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	Güneşgören Köyü Yol Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	İncedere Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	Karakale Köyü Yol Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	Serinkuyu Köyü Yol Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	Yamaçyolu Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Hanak	Yukarıaydere Köyü Yol Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Posof	Anlı Köyü Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Posof	Çayırçimen Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Posof	Demirdöven Köyü Yol Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Posof	Erim Köyü Yol Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Posof	Gönülağan Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Posof	Günbatan Köyü Yol Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Posof	Kaynı Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Posof	Savaşır Köyü Yol Yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.
Posof	Yaylaaltı Köyü Yol yapımı	İhalesi Birlik Başkanlığınca yapılmıştır.