

7/10 351

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 1689

Konu :Yazılı Soru Önergesi

15533

15 ARALIK 2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının, 09.11.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16658 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın, tarafıma tevcih ettiği 7/10351 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

EK-1 Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği : Bilgi :
TBMM Bşk. Başbakanlık

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/10351)**

Sorular 1, 2, 3, 4:

Elektrik Üretim A.Ş.Genel Müdürlüğü tarafından yapımına 1996 yılında başlanan ve 2014 yılında bitirilmesi öngörülen 1996D010100 proje nolu Soma-B (1-6) termik santralı baca gazı tesisi çalışmalarıyla termik santralin baca gazından çıkan kükürtlerin arıtılması amaçlanmaktadır. Bu projenin toplam değeri 359 milyon 645 bin TL olup bunun 338 milyon 100 bin TL'si dış krediden oluşmaktadır. Ancak 2008 yılsonu itibariyle buraya bin TL yatırım yapılmış, 2009 yılında ise yine aynı şekilde bin TL kaynak aktarılmıştır. Ayrıca 2009 yılı kamu yatırımları programında bu projenin 338 milyon 100 bin TL'si dış kredi olarak gözükmektedir, buraya hiçbir dış kredinin gelmediği gözükmemektedir.

Termik santrallerin en önemli sorunlarından biri de çevre kirliliğidir. Maalesef Soma ilçemizde de bu sorun had safhadadır. Soma termik santralının baca gazından çıkan kükürtler ilçemizdeki vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu kapsamda;

- Bu projenin başlangıç tarihi 1996 yılı olmasına karşın buraya 2009 yılsonu itibariyle neden sadece 2 bin TL kaynak aktarılmıştır?
- Bu proje için alınacak dış kredi miktarının 338 milyon 100 bin TL olmasına karşın şu ana kadar buraya herhangi bir dış kredinin aktarılmadığı görülmektedir. 13 yıldır gelmesi gereken bu dış kredi neden gelmemiştir. Bu konuda bir sorun mu vardır?
- 13 yılda bu projeye 2 bin TL kaynak aktarılması Soma'da yaşayan vatandaşlarımız ve çevre için hayati öneme sahip Soma-B (1-6) termik santralı baca gazı tesisi projesinden vazgeçildiği anlamına mı gelmektedir?
- Bu proje için 2010 yılında ne kadar kaynak ayırmayı düşünüyorsunuz?

Cevaplar 1, 2, 3, 4:

Proje yatırıma başlanılmaması nedeniyle yatırım programlarında iz bedelle yer almıştır. Proje yatırım programında yer almakta olup projenin yapımından vazgeçilmemiştir

2009 yılı yatırım programında yer aldığı üzere 2009 yılı fiyatlarıyla proje maliyeti 338.100.000 TL dış kaynak olmak üzere toplam 359.645.000 TL'dir. Proje henüz ihale edilmemiş olup ihale sürecinin neticesinde kredi temin edilecektir.

2010 yılı yatırım programı çalışmaları devam etmekte olup ne kadar kaynak aktarılacağı henüz kesinlik kazanmamıştır.

Soru 5:

Bu projenin 2012 yılına kadar bitirilebilmesi için 359 milyon 643 bin TL kaynak aktarılması gerekmektedir. 2012 yılına kadar bu kaynağı aktarmayı düşünüyor musunuz? Yoksa projenin bitiş süresini mi uzatmayı düşünüyorsunuz?

Cevap 5:

2009 yılı yatırım programında projenin 359.645.000 TL bedelle ve 2014 yılında tamamlanması öngörülmüştür. Projenin ihalesini müteakip ihale süreci sonunda imzalanacak sözleşme ile projenin başlama ve bitiş tarihleri ile yıllara göre ödenek ihtiyacı netlik kazanacaktır.

Soru 6:

Soma Termik Santralı için alınan baca gazı filtrelerinin siyasi baskılar sonucu Yatağan Termik Santralına takıldığı yönünde iddialar vardır. Bu iddialar doğru mudur?

Cevap 6:

Soma baca gazı desülfirizasyon (BGD) projesi yatırım programına alınmadan çok daha önce Yatağan BGD projesi (1994 yılında) sözleşmesi imzalandığından söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.