


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

Yapımına 2007 yılında başlanan ve 2010 yılında bitirilmesi öngörülen 1987K020510 proje no'lu Manisa-Merkezdeki Polis Evi inşaatının proje değeri 2007 yılı Kamu Yatırımları programında 2 milyon 115 bin TL olarak görülürken 2007 yılında buraya 150 bin TL kaynak aktarılmıştır.

2008 yılı Kamu yatırımları programında bu projenin değeri 2 milyon 222 bin TL olarak görünürken, 2008 yılında buraya 1000 (bin) TL kaynak aktarıldığı görülmektedir. Ancak 2008 yılı Kamu yatırımları programında 2007 yılında bu proje için aktarılan 150 bin TL'lik kaynak görülmemektedir.

2009 yılı Kamu yatırımları programında, bu projenin değeri yine değişerek 3 milyon 950 bin TL'ye çıkarken, projenin bitiş süresinin de 2014 yılına uzatıldığı görülmektedir. 2009 yılında bu proje için sadece 25 bin TL kaynak aktarılmışken, 2007 ve 2008 yılında aktarılan kaynaklar görülmemektedir.

Bu kapsamda;

- 1- Bu projenin değeri 2007, 2008 ve 2009 yılı kamu yatırımları programlarında neden birbirinden farklıdır?
- 2- Bu proje için 2007 ve 2008 yıllarında aktarılan 151 bin TL'lik kaynak neden 2009 Yılı Kamu Yatırımları programında görülmemektedir?
- 3- Bu projenin değeri 2007,2008 ve 2009 yıllarındaki Kamu Yatırımları Programlarında neden değişiklik arz etmektedir?
- 4- 2007 yılında başlayan ve 2010 yılında bitirilmesi öngörülen bu proje için şimdiye kadar aktarılan kaynaklara bakacak olursak Manisa-Merkezdeki Polis Evi projesi rafa mı kaldırılmıştır?
- 5- Bu proje için 2010 yılında ne kadar kaynak aktarmayı düşünüyorsunuz?
- 6- Bu projenin 2014 yılsonuna kadar bitirilebilmesi için gerekli olan 3 milyon 925 bin TL'lik ödeneği aktarmayı düşünüyor musunuz? Yoksa daha öncede yapıldığı gibi projenin bitiş süresini uzatmayı mı düşünüyorsunuz?