

T.C.
ULAŖTIRMA BAKANLIĐI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıĐı

GK 40
7/10296

11 Ocak 2010

Sayı :B.11.0.SGB.0.01.00.610.01/40
Konu :Manisa Milletvekili Sayın
Erkan AKÇAY'ın
yazılı soru önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŖKANLIĐINA

İlgi: TBMM BaŖkanlıĐının 04.11.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16599 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın 7/10296 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuŖtur.

Bilgilerinize arz ederim.



Binali YILDIRIM
UlaŖtırma Bakanı

EK :

1) Cevap formu (1 Sayfa)

DAĐITIM:

TBMM BaŖkanlıĐı
BaŖbakanlık

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
7/10296 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI**

Ülkemizin bütün ekonomik, ticari ve sosyal faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 30'u ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Maalesef Manisa'da 1973 ve 1993'lerde başlayan yol çalışmaları hala tamamlanamamıştır.

2009 yılı Kamu Yatırımları Programı incelendiğinde Manisa ilinde Ulaştırma alanında yirmi iki adet proje olduğu görülmektedir. Manisa ilinde Ulaştırma alanındaki kamu yatırımı projelerinin toplam değeri yaklaşık 150 milyon TL'dir. Manisa'daki 150 milyon TL'lik ulaştırma yatırımı projeleri için 2008 yılı sonuna kadar 46 milyon TL kaynak aktarılmışken, 2009 yılı için yol ve köprü yapımı için sadece 2 milyon 980 bin TL ödenek ayrılmıştır.

Yapımına 2004 yılında başlanan ve 2009 yılına kadar bitirilmesi gereken 2004E040130 proje nolu 27 km'lik Manisa-(İzmir-Turgutlu) Ayrımı yolunun bitiş süresi ödenek yetersizliğinden dolayı 2012 yılına uzatılmıştır. Bu yolun proje değeri 24,8 milyon TL iken, 2008 sonuna kadar buraya toplam 10,6 milyon TL'lik yatırım yapılmış, 2009 yılında ise sadece 350 bin TL'lik kaynak aktarılmıştır.

Bu kapsamda;

SORULAR:

1- Manisa-(İzmir-Turgutlu) Ayrımı yol çalışması için 2010 yılında ne kadar ödenek aktarmayı düşünüyorsunuz?

2- 2012 yılına kadar bu yol çalışmalarının bitmesi için yaklaşık 14 milyon TL kaynak aktarılması gerekmektedir. 2012 yılına kadar bu kaynağı aktarmayı düşünüyor musunuz? Yoksa daha önceden de yaptığınız gibi yolun proje bitiş süresini mi uzatmayı düşünüyorsunuz? Manisa-İzmir-Turgutlu yol çalışmaları ne zaman bitirilecektir?

3- Günde en az 10 bin aracın geçtiği 27 km'lik Manisa-(İzmir-Turgutlu) Ayrımı yol çalışmasının 6 yılda bitirilememesinin nedeni nedir?

CEVAPLAR:

Manisa-(İzmir-Turgutlu) Ayrımı yolu 27 km uzunluğunda olup, 11 km.lik kısmı 2008 yılı sonu itibari ile asfalt kaplamalı bölünmüş yol olarak bitirilmiştir. Kalan 16 km.lik kesimde çalışmalar devam etmekte olup, 2010 yılında bu kesimin tamamlanarak trafiğe açılması planlanmaktadır. Ancak, 2010 yılı yatırım programı çalışmaları devam ettiğinden proje bazında ayrılan ödenekler henüz kesinlik kazanmamıştır.

Öte yandan, bu yol çalışmalarının gecikmesine kamulaştırma çalışmalarının uzaması neden olmuştur.

