

GK 89
7/12014

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

15/3/2010

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 8021

KONU: 7/12014 Esas No'lu yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 26/01/2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236-7/12014/19183/40626 sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Dr. Abdurrahman ARICI'nın 7/12014 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; Antalya Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı :B.05.4.VLK.4.07.07.00/610/ 2658

12.02.2010

Konu : 7/12014 Esas Nolu
Yazılı Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)


İlgi : 28.01.2010 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/2574 sayılı yazınız.

Antalya Milletvekili Dr. Abdurrahman ARICI tarafından verilen 7/12014 esas nolu yazılı soru önergesi üzerine, İlimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığından bilgi istenilmiş olup;

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İnprodek İnş. Proje Dekorasyon A.Ş. taahhüdü altında yaptırılan "Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı" işi kapsamında çevre düzenlemesinin bulunmaması ve müşavir firmanın raporu doğrultusunda elektrik ve mekanik projelerin revize edilmesinden dolayı işin % 100 keşif dahilinde tamamlanamayacağı anlaşılmış olduğu, 27.01.2009 tarih ve 77-172 sayılı Başkanlık Olur' u ile Tasfiye edildiği, kalan kısımlar ile revize projelere göre yapılması gereken ilave imalatları da içeren ikmal işine ait ihale ilan süreci, ihale tarihi olan 24/02/2010 Çarşamba günü saat : 14.00' e kadar devam ettiğinden Yaklaşık Maliyet Bedelinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açıklanamadığı Büyükşehir Belediye Başkanlığının 05.02.2010 gün ve 76-215-3385 sayılı yazılarında belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Alâaddin YÜKSEL
Antalya Valisi



EK :
1 sayfa

01007-2658-1
7916



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Etüd ve Proje Şube Müdürlüğü

Sayı : M.07.0.ABB.0.09.02.(755)/ 76 - 215 - 3385
Konu : 7/12014 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi.

05/02/2010

ANTALYA VALİLİĞİ
(Mahalli İdareler Müdürlüğüne)

İlgi: 02/02/2010 tarih ve 610-1811 sayılı yazınız.

İlgi yazıda; İçişleri Bakanlığı'nın 28/01/2010 tarih ve 2574 sayılı yazısı ekinde alınan Antalya Milletvekili Dr. Abdurrahman ARICI'nın 7 / 12014 sayılı soru önergesine istinaden, Sn; Bakanımıza verilecek cevaba esas olmak üzere önergede yer alan soruların cevaplanması talep edilmektedir.

Belediyemizce İnprodek İnş. Proje Dekorasyon A.Ş. taahhüdü altında yaptırılan "Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı" işi kapsamında çevre düzenlemesinin bulunmaması ve müşavir firmanın raporu doğrultusunda elektrik ve mekanik projelerin revize edilmesinden dolayı, işin %100 keşif dahilinde tamamlanamayacağı anlaşılmış olup; 27/01/2009 tarih ve 77-172 sayılı Başkanlık Olur'u ile Tasfiye edilmiştir.

Kalan kısımlar ile revize projelere göre yapılması gereken ilave imalatları da içeren ikmal işine ait ihale ilan süreci, ihale tarihi olan 24/02/2010 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar devam ettiğinden Yaklaşık Maliyet bedeli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açıklanamamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof .Dr. Mustafa AKAYDIN
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı



Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Karaalioglu Parkı İçi 07100 / ANTALYA

Tel: 0 242 249 52 30

Fax: 0 242 249 52 45

Web : www.antalya.bel.tr

E-Posta: osavk@antalya.bel.tr