

T.C
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 -03- 2010

Sayı :B.11.0.SGB.0.01.00.610.01/591
Konu :Kütahya Milletvekili Sayın
Alim IŞIK'ın
yazılı soru önergesi.


GK 62
7/11243

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17931 sayılı yazısı.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim IŞIK'ın 7/11243 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.


Binali YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı

EK :

1) Cevap formu (2 Sayfa)

DAĞITIM:

TBMM Başkanlığı
Başbakanlık

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİM İŞİK'IN
7/11243 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI

Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar illerinin ortaklaşa kullanımı amacıyla Kütahya ili Altıntaş ilçesinde yapılması planlanan Zafer Havalimanı projesi hakkında verdiğim 7/7749, 7/7809, 7/8591, 7/8644, 7/8904, 7/9179 Esas sayılı yazılı soru önergelerime Bakanlığınız tarafından verilen cevaplar incelendiğinde;

- Zafer Havalimanı üst yapı avan projelerinin henüz tamamlanmadığı ve bunun da havalimanı, pist apron, taksirut, kule ve terminal projelerinin henüz bitirilemediğini gösterdiği,

-Toplam 990.000 m² büyüklüğündeki şahıs arazilerinin tamamı kamulaştırılamadığı,

-Havalimanı yapım, kiralama ve işletme ihalelerinin şartname ve sözleşmelerinin henüz hazırlanmadığı,

-Projenin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilmesi için gerekli tüm doküman ve projelerin hazırlanarak Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü tarafından DHMİ Genel Müdürlüğüne gönderildiği ve DPT nezdinde gerekli girişimde bulunulduğu ve adı geçen havalimanının 2013 yılında tamamlanmasının planlandığı, sonucuna varılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak;

SORULAR:

1- DHMİ Genel Müdürlüğü'nün Zafer Havalimanı için yaptığı çalışmalar hangileridir? Bu çalışmalar ne aşamadadır ve ne zaman bitirilecektir?

2-Zafer Havalimanı üst yapı avan projelerinin tamamlanamamasının gerekçeleri nelerdir? Üst yapı avan projeleri ne zaman tamamlanacaktır?

3- Şahıs arazilerinin kamulaştırma işlemleri ne aşamadadır? Bu işlemler ne zaman tamamlanabilecektir?

4- Zafer Havalimanı yapım, kiralama ve işletme ihalelerinin şartname ve sözleşmeleri ne zaman ve hangi kurum tarafından hazırlanacaktır?

5-Zafer havalimanı projesinin DPT tarafından yatırım programına alındığı 2006 yılından sonra yatırım programına alınıp da ihalesi tamamlanmış başka havalimanı projeleri var mıdır? Varsa bu projeler hangileridir ve hangi aşamalarda?

CEVAPLAR:

Zafer (Kütahya-Afyonkarahisar-Uşak) Bölgesel Havaalanının Yap-İşlet- Devret (YİD) Modeli ile gerçekleştirilmesine yönelik Yüksek Planlama Kurulu Kararı alınmasını müteakip tüm ihale dokümanları tamamlanmış ve 20.01.2010 tarihinde ihale ilanına çıkılarak ihalenin son teklif alma tarihi 01 Nisan 2010 olarak belirlenmiştir. Mevcut durum itibarıyla 8 (sekiz) adet firma şartname satın almış olup, ihale prosedürüne göre firmaların şartnamelere ilişkin soruları DHMİ tarafından cevaplanmaktadır. Şartnamenin amir hükmü uyarınca Zafer Havaalanının sözleşme imzasını takip eden 1 (bir) ay içinde yer teslimi yapılacak olup, yatırım süresi; yer teslimi ile başlayan 36 aylık maksimum süredir. Bu sürenin bitiminden önce yatırımın tamamlanması halinde yatırımdan kazanılan süre işletme süresine ilave edilecektir.

Öte yandan, Zafer Havaalanı üst yapı avan projelerinin hazırlık çalışmaları Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce tamamlanmış olup, ihalesi edilen ve satışı yapılan ihale şartnamelerinin ekinde bu projelerde yer almıştır.

Kütahya Valiliğince 1.373.000 m² sahanın takas işlemleri tamamlanmıştır. 8 adet mera vasfındaki 1.044.000m² lik alanın Mera Komisyonunca belirlenen 397.000TL. olan ot bedeli Bakanlığımız Demiryolları Limanlar Havalimanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce ödenmiş ve tahsis işlemi tamamlanmıştır. Takas ve tahsis dışında kalan 990.000m² lik Şahıs Arazilerinin acele kamulaştırılması için 2009/14669 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda ilgili mahkemelerden acele el koyma kararı çıkartılmış bedelleri taşınmaz malikleri adına bankaya yatırılmış olup, kamulaştırma mevzuatının öngördüğü sair işlemler ikmal edilerek Maliye Hazinesi adına tescil davaları açılacaktır.

2006 Yılından sonra özkaynaktan karşılanmak üzere Yatırım Programına alınan projeler şunlardır;

Bingöl Havaalanı Alt Yapı İnşaatı; 27.08.2009 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 29.01.2009 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır. İnşaat faaliyetlerine devam edilmektedir.

Sırnak Havaalanı Alt Yapı İnşaatı; 09.09.2009 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 05.02.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanmış, işin yer teslimi, mevsimsel şartların uygun olmaması nedeni ile Kamu ihale Kurumu Genel Tebliği ve Sözleşmesi gereği 15 Nisan 2010 tarihinde yapılacaktır.

Hakkari (Yüksekova) Havaalanı Alt Yapı İnşaatı; 29.07.2009 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 31.12.2009 sözleşmesi imzalanmış, işin yer teslimi mevsimsel şartların uygun olmaması nedeni ile Kamu ihale Kurumu Genel Tebliği ve Sözleşmesi gereği 15 Nisan 2010 tarihinde yapılacaktır.

Iğdır Havaalanı Alt Yapı İnşaatı; 25.08.2009 tarihinde ihalesi yapılmış, 08.12.2009 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır. % 13 mecbesinde fiziki gerçekleştirme sağlanan işte inşaat faaliyetlerine devam edilmektedir.

