

7/15656

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/ 6400

27 /10/2010

Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 21.07.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-24985 sayılı yazı.

Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI'nın, "Bir okul inşaatına ilişkin" İlgi yazı eki 7/15656 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1. Bakanlığımız ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) arasında imzalanan protokol gereğince EFİKAP kapsamında Bakanlığımızca Merkezden 07.06.2004 tarihinde ihalesi yapılan, 25.10.2004 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 01.11.2004 tarihinde yer teslimi yapılan, Yazır Mahallesi İMKB İlköğretim Okulu inşaatının yüklenici firmasının 24.03.2006 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle iflası ertelenmiş, 16.03.2007 tarihinde kayyuma devredilmiş ve 14.05.2009 tarihinde iflas etmiştir.

2. Yazır Mahallesi İMKB okul inşaatının ihale bedeli 2.070.000 TL'dir. İhale İşcan Müh. İnş. Turz. San. ve Tic. A.Ş. uhtesinde kalmıştır. 12 hak ediş düzenlenmiş ve 1.939.750 TL ödeme yapılmıştır. Yapılan ödemeler Bakanlığımız ile İstanbul Menkul Kıymeti Borsası (İMKB) arasında imzalanan protokol gereğince karşılanmıştır.

3. Okul inşaatının nakden % 93,71'lik kısmı tamamlanmıştır. Tamamlayıcı diğer imalatlar (askı, dolap, tezgâh, banko vs.), bitirme ve temizlik işleri, iskân raporunun alınması, as-built çizimleri ile bakım ve işletme ile kitaplarının ve işletme talimatlarının hazırlanması işleri kalmıştır. Yüklenici firma, 14.05.2009 tarihinde iflas etmiştir. Yapılan bütün iş ve işlemler Kamu İhale Kanunu ve sözleşmeleri gereğince, İzmir 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi kararlarına göre yerine getirilmiştir.

4. Söz konusu Okul inşaatı, 16.09.2010 tarihli ve B.08.0.YTD.0.11.00.00/5824 sayılı olur ile kalan imalatlar Valiliğin yetki ve sorumluluğuna devredilmiş olup Valilikçe tamamlanacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.


Nimet ÇUBUKÇU
Millî Eğitim Bakanı

DAĞITIM :

Gereği:
TBMM Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa