

TASNİF DIŞI

7/15183

TASNİF DIŞI

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ANKARA

İVEDİ

MAİY : 2010/7068/Kan. ve Kar.D.Kan Tetkik ve İşl.Ş. (1178)

14 Eylül 2010

KONU : Yazılı Soru Önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 28 Haziran 2010 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-24156sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, İzmir Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ'nin TBMM Başkanlığına verdiği ve Millî Savunma Bakanı tarafından cevap verilmesi talep edilen, 7/15183 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK-A'da sunulmuştur.

Arz ederim.



M. Vecdi GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı

EKİ _____ :
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin
Cevabı)

DAĞITIM _____ :
Gereği _____ :
TBMM Bşk.lığına

Bilgi _____ :
Başbakanlığa

TASNİF DIŞI

Bağlantı Noktası: HuK.İşl.Uzm.Svl.Me.Nurten DİLER (Tel.Nu.:402 37 91)

İZMİR MİLLETVEKİLİ KAMİL ERDAL SİPAHİ KAPLAN TARAFINDAN VERİLEN

7/15183 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

1. Karakol yapımı maksadıyla; 11 Kasım 2008 ile 26 Mayıs 2008 tarihlerinde Millî Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık TOKİ Başkanlığı arasında imzalanan protokoller kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 67 (Şırnak-Silopi'de Jandarma Genel Komutanlığından devir alınacak 10 adet Karakol tesisi dahil) adet, 12 Kasım 2008 tarihinde Maliye Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Başbakanlık TOKİ Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ise Jandarma Genel Komutanlığı için 108 adet olmak üzere toplam 175 adet karakolun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde TOKİ tarafından yapımı planlanmıştır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait karakolların Kasım 2011 tarihine kadar, Jandarma Genel Komutanlığına ait karakolların ise Aralık 2012 tarihine kadar tamamlanarak teslim edilmesi planlanmıştır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için inşası planlanan karakollardan; 10 adet karakol tamamlanmış, 33 adet karakolun inşası devam etmekte, 24 adet karakol ise ihale aşamasındadır.

Jandarma Genel Komutanlığı için inşası planlanan 108 adet karakoldan; 77 adet karakolun inşası devam etmekte, 31 adet karakol ise ihale aşamasındadır.

Protokol kapsamında inşa edilen hudut ve iç güvenlik karakol ve tesislerinin inşa edileceği yerlerin, harekât ve stratejik açıdan detaylı olarak incelenmesi, altyapı ve ulaşım (kara ve hava) durumu çerçevesinde tesislerin inşa edileceği en uygun alanların belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar, özellikle Hakkâri, Van ve Ağrı illerinde mevsim şartları ve yoğun kar yağışı ile ulaşım sorunu ve mayınlı sahalar nedeniyle güçlüklerle sürdürülmektedir.

İnşaat alanı olarak belirlenen bazı bölgelerde tescilli kültür varlığı ve sit alanı ile karşılaşılması nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Kararları çerçevesinde yer değişikliği yapılmaktadır.

Karakol tesisleri için seçilen yeni inşa alanlarında çoğunlukla ulaşım yolu bulunmamakta, karakol inşaatlarının başlatılabilmesi için öncelikle malzeme taşıyan araçların geçişine uygun güvenli (asfalt) yol ile elektrik ve su altyapısının sağlanması gerekmektedir.

2. Kara Kuvvetleri Komutanlığının taarruz helikopter ihtiyacını karşılamak üzere ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi yürütülmektedir. ATAK Projesi kapsamında üretilcek taarruz helikopterlerinin 2013 yılından itibaren envantere girmesi planlanmaktadır. ATAK taarruz helikopterleri envantere girinceye kadar İç Güvenlik Harekâtının taarruz helikopter ihtiyacının karşılanması maksadıyla Taarruz Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında 9 adet erken duhul ATAK taarruz helikopteri tedarik edilmesi/kiralanması yöntemi ile ihtiyacın giderilmesi planlanmıştır.

3. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan değişik sınıflardaki (Mini, Taktik) İnsansız Hava Araçları belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde, olması gerektiği şekilde görevini icra etmekle birlikte, yakın dönemde TAI Akıncı tesislerinde tamamlanması planlanan Orta İrtifa ve Uzun Sürede Havada Kalan tipteki Türk İnsansız Hava Aracı ANKA ile Türk Silahlı Kuvvetleri bu alanda daha da güçlenecektir.

Bilgilerinize sunarım.


M. Vecdi GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı