



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/913
GK 46


Sayı: B.23.0.BHİ.0.01-610-7984
Konu: Soru Önergesi (7/913)

20.02.2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM 10.11.2011 tarihli ve 28243 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Amik Ovasına su sağlayacak barajlara ilişkin, 7/913 esas numaralı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK :
Cevabi yazı (2 sayfa)

**Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: <http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=411945>**

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ EDİBOĞLU'NUN
7/913 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Bölge çiftçisi için önemli olan ve 1994 yılında temeli atılan Kahramanmaraş Aksu Projesi içinde yer alan Kılavuzlu Barajının bitmesine rağmen, barajdaki bu suyu Amik Ovası'na aktaracak kanallar ne zaman tamamlanarak yapılacaktır? Hatay'daki çiftçilere hayat verecek olan baraj suyunu taşıyacak kanalların bir türlü yapılamaması sadece Hatay çiftçisine yılda 1 milyar lira zarara mal olduğu bilinmekte iken, bu zararların giderilmesine yönelik tedbir almayı düşünüyor musunuz?*

CEVAP 1. Kurumumuzca yapımı devam etmekte olan Kılavuzlu Sulaması 1. Kısım İnşaatının ikmal tarihi 04.12.2013 olmasına rağmen 30 Mayıs 2013'te bitirilmesi hedeflenmektedir. Kılavuzlu Sulaması 1. Kısım İnşaatının ihale muhtevsındaki ana kanal uzunluğu yaklaşık 38 km'dir. İşin fiziki gerçekleşmesi %45 olup, 2011 yılı sonunda kanalın ilk 20 km'si tamamlanmıştır

Projenin devamında yer alan 51.986 hektar alanın planlama revizyonu ve proje yapımı işi "Kahramanmaraş Menzelet Sulaması 2-3. Kısım Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı" adı altında ihale edilmiş ve 10.05.2011 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İşin ikmal tarihi 25.05.2014'tür.

Ancak, iş devam ederken ana kanal projelerine öncelik verilerek, ana kanal inşaatlarının bir kısmının 2012 yılında ihale edilmesi hedeflenmiştir. Proje yapımının tamamlanmasına müteakip kalan ana kanal ve şebeke inşaatı program dahilinde ihale edilecektir.

SORU 2. *Hatay'ın Hacıpaşa mevkiinde kurulacak ve Türkiye-Suriye sınırının 22 kilometrelik bölümünü oluşturan Asi Nehri'nin yılın belli dönemlerinde neden olduğu taşkınları ortadan kaldıracak Dostluk Barajı'nın son durumu nedir? Suriye ile ilişkilerin gerginleşmesi neticesinde ortak barajın yapımı için gerekli çalışmaların akibeti ne olmuştur?*

CEVAP 2. Asi Nehri Dostluk Barajı'nın temel atma töreni iki ülke Başbakanının katılımı ile 06.02.2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, akabinde Türkiye tarafından hazırlanarak tasdik edilen slurry-trench projeleri Suriye tarafına iletilmiştir. Taraflarca konsept olarak yapılması hususunda hemfikir olunan ve geçirimsiz ana kayaya bağlanacak şekilde zemin içerisinde imalatı gerçekleştirilecek olan slurry-trench imalatına her iki ülke topraklarında eşzamanlı başlanması doğrultusunda işin ihalesi Türk tarafınca yapılmış olup, sözleşme yapılarak, firmaya yer teslimi yapılmıştır.

SORU 3. *Yarseli Barajı'nın yükseltilmesi, sulama kanal ağının genişletilmesi, mevcut drenaj kanallarının ıslah edilmesini düşünüyor musunuz?*

CEVAP 3. Yarseli Barajı Yükseltilmesi İkmal İnşaatı işi 12.08.2005 tarihinde ihale edilmiş ve 31.12.2006 tarihinde tamamlanmıştır. Yapılış maksadı 775 hektar ilave sahanın sulanmasıdır. Mevcut sulama ve drenaj tesislerinin genişletilmesi gibi bir ihtiyaç ve iş programı bulunmamaktadır.

SORU 4. *Reyhanlı Barajı ile Amik Ovası'nda 60 bin hektar alanın sulanmasının, 20 bin hektar arazinin de taşkından korunmasının sağlanacağı bilinmekte iken yapımı ne zaman gerçekleşecektir?*

CEVAP 4. Amik Afrin "Reyhanlı Projesi" Reyhanlı Barajı inşaat ihalesi 25.12.2009 tarihinde yapılmış olup, 20.08.2010 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır.



İşin % 10'u yapılmış iken Mahkeme Kararı ile yüklenici firma değiştirilmiştir. Yeni firmayla 21.10.2011 tarihinde sözleşme imzalanarak yeniden işe başlanılmıştır. İşin bitim tarihi 20.05.2015'dir. Takviye tesisleri kapsamında Karasu Regülatörü ile Karasu Derivasyon Kanalı İnşaatı işine 2012 yılı içerisinde başlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca 60.000 hektar alana hizmet edecek sulama sahasına ait proje yapım ihalesinin 2012 yılının ilk yarısında yapılması hedeflenmektedir. Proje işi devam ederken öncelikli olarak anakanal projeleri tamamlanarak inşaat ihalesi yapılacak olup, şebeke projesinin tamamlanmasını müteakip 2014 yılında inşaat işine ait yapım ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

