



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

İVE GÜNLÜDÜR

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 1544

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-228)

19 Ekim 2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 06.10.2011 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-21536 sayılı yazısı.

Bartın Milletvekili Sayın M. Rıza YALÇINKAYA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/228 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TTK Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği : Bilgi :
TBMM Bşk. Başbakanlık

**BARTIN MİLLETVEKİLİ SAYIN M. RIZA YALÇINKAYA'NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/228)**

Sorular 1, 2:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile HEMA Endüstri A.Ş. Firması arasında imzalanan 15 Nisan 2005 tarihli rödovans sözleşmesi gereği, Amasra-B maden sahası içerisinde bulunan kömür varlıklarının işletme hakkı, 20 yıl süre ile HEMA Endüstri A.Ş. firmasına devredilmiş, firma sözleşmeye göre 1. ve 2. yıl hazırlık, 3. yıl hazırlık ve yıllık 500 bin ton, devam eden 4,5,6. yıllarda yıllık 2,5 milyon ton, 7. ve 8. yıl 3 milyon ton ve devam eden yıllarda 3,5 milyon ton olmak üzere 20 yılda toplam 56 milyon ton kömür üretimini yerine getirmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşme tarihinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen, şirket sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememiştir. Ayrıca firma sözleşmenin ikinci maddesinde belirtilmiş olan koordinatlar arasında madencilik faaliyetlerini yerine getirmesi gerekirken, sözleşme sahasının dışında faaliyet göstermeye başlamıştır. Sözleşme tarihinden itibaren yaklaşık 6 yıl geçmesi nedeniyle;

-Firma sözleşme tarihinden bu zamana kadar, taahhüt ettiği miktarda kömürü çıkartmaya başlamış mıdır? Sözleşme tarihinden bu yana, firma tarafından kaç ton kömür çıkartılmıştır?

-Firma çeşitli sebepler öne sürerek süre uzatımı talebinde bulunmuş ve sözleşmenin 18. maddesine göre 2 defa 17 ay 5 gün'lük ek süre almıştır. İkinci ek süre 15 Nisan 2011 tarihinde bitmiştir. Firma bu süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmediğine göre sözleşmenin 22. maddesi uygulanarak sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek midir? Veya firmaya bir yaptırım uygulanacak mıdır?

Cevaplar 1, 2:

Amasra-B sahası, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce 14.02.2005 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda hukuku Genel Müdürlükleri uhdesinde kalmak kaydıyla rödovans karşılığı işletilmek üzere HEMA Endüstri A.Ş.'ne verilmiştir. Mevcut durumda sahada; ortalama 700 m derinliğinde üç adet kuyu açılmış olup, halen ana kat galerilerinin açılması çalışmaları sürdürülmektedir. Sözleşmeye uygun olarak verilen ek süre neticesinde 05.04.2011 tarihinde hazırlık döneminin son yılı başlamakta olup, 05.04.2012 tarihinde ise üretim dönemi başlayacaktır. Bu tarih itibarıyla hazırlıklar tamamlanamaz ve kömür üretimine başlanamaz ise taahhüt edilmiş olan üretim karşılığı rödovans bedeli tahsil edilecektir.

Soru 3:

Firmanın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun zararı ve devletin Katma Değer Vergisi Geliri zararı ne kadar olmuştur?

Cevap 3:

Firmanın mali yükümlülükleri sözleşme gereği 06.04.2012 tarihinde başlayacak olduğundan bugün itibarıyla herhangi bir zarar söz konusu değildir.

Soru 4:

Sözleşmenin 14. maddesinde, işletmeci; üretim dönemi itibarıyla üretmeyi taahhüt ettiği miktarın altında üretim yapmış olsa dahi, takvim yılı sonunda taahhüt ettiği miktarın tümünün rödovans bedelini ödemek zorundadır, denilmektedir. Firma bu madde yükümlülüklerini yerine getirerek, taahhüt ettiği miktarlara ilişkin rödovans bedellerini ödemiş midir? Ödemiş ise ne kadar rödovans bedeli ödemiştir?

Cevap 4:

Sözleşmenin 14. maddesi ile ilgili süreç 06.04.2012 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

**BARTIN MİLLETVEKİLİ SAYIN M. RIZA YALÇINKAYA'NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/228)**

Soru 5:

Rödövens sözleşmesi kapsamında, firmanın kullanımına verilen araziler ve tesislerin kira bedelleri firma tarafından tam olarak ödenmekte midir?

Cevap 5:

Rödövens sözleşmesi kapsamında, firmanın kullanımına verilen araziler ve tesislerin kira bedelleri firma tarafından tam olarak ödenmekte olup, firmanın TTK Genel Müdürlüğüne herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

Soru 6:

Sözleşmenin 8. "Kesin Teminat" maddesinin (b) bendine göre; "izleyen üretim yılları için teminat miktarları her üretim yılı başında yeniden tespit edilecek ve aradaki fark kadar ek teminat mektubu Kuruma teslim edilecektir" denilmektedir. Firmadan bu zamana kadar ek teminat mektubu alınmış mıdır?

Cevap 6:

Üretim dönemi başlamadığından kesin teminatla herhangi bir artış yapılmamıştır. Üretim dönemi başladığında sözleşme hükümlerine göre teminat güncellemesi yapılacaktır.

Soru 7:

Sözleşmenin 13. maddesinin 1. bendinde; "işletmeci bu sözleşme kapsamında saha koordinatlarının dışında ve TTK tarafından onaylanan işletme projesine aykırı hiçbir faaliyette bulunamayacaktır" denilmesine rağmen firma; sözleşmede belirtilen koordinatların dışına çıkarak, TTK'nın çalışma alanı içerisinde olan A sahası + 100 kotunda galeri sürmektedir. Sözleşme gereği -400 kotunun altında kömür çıkarma çalışmaları yapması gereken ilgili firma, hangi gerekçelerle koordinatlarının dışında ve belirlenen işletme projesine aykırı bir biçimde galeri sürüp, kömür çıkarma çalışmaları yapmaktadır? Bu durum sözleşmenin tek taraflı feshini gerektirmez mi? Firmanın A sahası +100 kotunda galeri sürmesi yasal mıdır? Bu galeri sürme çalışmaları sırasında firmanın çıkaracağı kömürler sözleşmede taahhüt edilen yıllık kömür üretiminden mi kabul edilecektir? Bu duruma nasıl göz yumulmaktadır? HEMA şirketine bu kadar usulsüz ve yasadışı imtiyazlar hangi gerekçelere dayanılarak verilmektedir?

Cevap 7:

Firmaca; Amasra-B projesi dahilinde yapılmış bulunan ana projeye ek olarak Batı Sahası +160/-250 kotları arasında kalan ve yine B-Sahası içinde yer alan kömür rezervlerinin değerlendirilmesi amacıyla bir ek proje hazırlanmış olup, bu proje TTK Genel Müdürlüğüne onaylanmıştır. Onaylanmış olan bu ek proje gereğince Firmaya Amasra-A Sahasında mülkiyeti kendilerine ait olan araziden baca ağzı girişi yapmak suretiyle +90 kotundan sadece havalandırma ve nakliyat amaçlı galeri sürme izni verilmiştir. Bu sahada Firmanın, herhangi bir şekilde taşkömürü üretim faaliyeti bulunması söz konusu olmamaktadır.