



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 03 Temmuz 2012
Sayı: 4569

9192

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Haydar AKAR
Kocaeli Milletvekili

2010 yılında yapımına başlanan, ihale şartnamesine göre 150 gün sonunda (31 Aralık 2010 tarihinde) bitirileceğini söylediğiniz İzmit-Sapanca D-100 yolunun, yani eski Ankara yolunun bölünmüş yol hâline getirilmesi çalışmalarının üzerinden 547 gün geçmiş olmasına rağmen bitirilemediği ve her geçen gün vatandaşların da hayatını tehlikeye sokacak bir şekilde devam etmekte olduğu gözlenmektedir.

Bu bağlamda;

1. İhale şartnamesinde 150 gün olarak belirlenmiş, Kocaeli Valiliğinin ve Bakanlığınızın da 2010 yılı sonunda bitirileceğini beyan etmiş olduğunuz İzmit- Sapanca D-100 yolunun genişletme çalışmalarının üzerinden 547 gün geçmiş olmasına rağmen hala bitirilememiş olmasını nasıl açıklıyorsunuz? Bu projenin bitimi için öngörülen bir tarih var mıdır?
2. Yol çalışmalarına başlanmadan önce bu güzergahta ki Tedaş, doğalgaz vs borularının deplaseleri için bir ön çalışma yapılmış mıdır? Yapılmamış ise projeye tanınan 150 günlük süre hangi kriterler gözönüne alınarak verilmiştir?
3. Sapanca yolunun trafik yükü duble yol çalışması nedeni ile her geçen gün artmakta olmasına rağmen bu yol üzerindeki minibüs durakları ve yaya kaldırımları yine duble yol çalışmaları nedeni ile kaldırılmış bulunmaktadır. Yol üzerinde yerleşim alanlarının bulunması sebebi ile vatandaşlarımız evlerine ya da işlerine gitmek için yolun karşısına geçecek yer bile bulamamaktadır. Bu konuda neden bir önlem alınmamıştır? Vatandaşlarımızın güvenliği neden gözardı edilmektedir? Bakanlığınızca konunun çözümü için ivedi olarak herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?