

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.11-610/ 641
Konu : İstanbul Milletvekili
Durmuşali TORLAK'ın
Yazılı Soru Önergesi.

SÜRELİ
.../.../2012
31 Ocak 2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 17.01.2012 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10-42301 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Durmuşali TORLAK'ın Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu, T.B.M.M. 7/2668 Esas No'lu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Erdoğan BAYRAKTAR
Bakan

EK :

- Cevap Yazısı (2 Sayfa)
- Cevap Yazısı eki (21 Sayfa)

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN DURMUŞALI TORLAK'IN
T.B.M.M. 7/2668 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR :

Ülkemizin içinde bulunduğu Ekonomik, kültürel ve sosyal yapısı iyi etüt edilerek hazırlanması gereken projelerin, kamu finansman imkanları da gözetilerek yerinde ve zamanında yatırım programına alınması ve hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Ancak hükümetleriniz dönemindeki uygulamalara baktığımızda, iyi hazırlanmayan projeler ile yetersiz kalan finansman birçok kamu yatırımını işlevsiz ya da atıl hale getirmiştir.

Bu kapsamda İstanbul'da hükümetleriniz döneminde Bakanlığınızca;

1-Başlatılan kamu yatırımları sayısı kaçtır? Bu yatırımların toplam maliyetleri nedir? Bunlara ne kadar dış kredi kullanılmıştır?

2-Süresi içerisinde bitirilemeyen kamu yatırımlarının sayısı kaçtır? Bu yatırımların toplam maliyetleri nedir? Bunlara ne kadar dış kredi kullanılmıştır?

3-Tamamlanamayan ve atıl durumda bekletilen yatırımlar var mıdır? Var ise bu yatırımlara ne kadar ödenek aktarılmıştır? Aktarılan Ödeneğin ne kadarı yurt dışı kredidir?

4-Kamu yatırımlarını hangi kriterlere göre belirlediniz? Bunların dağılımı nedir?

5-İstanbul'da tamamlanan yatırımların istihdama katkısı nedir?

6-Yatırım programına alınıp da, sonradan yatırım programından çıkarılan kamu yatırımları sayısı ve dağılımı nedir? Bunlar hangileridir?

7-Bakanlığınıza ait 2012 yılı yatırım programında İstanbul'da, her hangi bir yatırım planlaması var mıdır? Var ise nelerdir? Ne aşamadaştır?

CEVAPLAR:

Bakanlığımızca 2003-2012 yılları arasında İstanbul'da gerçekleştirilen yatırımlar ve bu yatırımlara ait maliyet bilgileri, fiziki –nakdi gerçekleşme bilgileri ve yatırımlara ait diğer bilgiler ekteki tablolarda sunulmuştur.

Süresi içerisinde bitirilemeyen kamu yatırımlarımız bulunmamaktadır. Yatırımlarda dış kredi kullanılmamış olup, tamamlanamayan veya atıl durumda bekletilen herhangi bir yatırım bulunmamaktadır. Yıl içerisinde tamamlanmayan veya tablolarda iptal olarak belirtilen yatırımlar daha sonraki senelerde programlanarak tamamlanmıştır.

Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün İstanbul İli ile ilgili yatırımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İHALE YILI	KİK/ARIP/TKMP/2-B	İL ADI	GRUP NO / SÖZLEŞME REFERANS NO	İHALE EDİLEN TOPLAM BİRİM SAYISI	İHALE EDİLEN TAHMİNİ PARSEL/HEKTAR SAYISI	SÖZLEŞME TARİHİ	YER TESLİMİ/İŞE BAŞLAMA TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İÇ KAYNAK/DIŞ KAYNAK	TOPLAM TAHAKKUK EDEN HAKEDİŞ TUTARI	İŞİN DURUMU (BİTTİ/DEVAM EDİYOR)
2009	2-B	İSTANBUL	İST. 2B-1	89	6.904 Hek..	17.09.2009	01.10.2009	1.426.228,69	İÇ	1.708.779,55	BİTTİ
2009	2-B	İSTANBUL	İST. 2B-2	82	7.066 Hek.	06.11.2009	20.11.2009	1.486.839,00	İÇ	1.180.465,60	BİTTİ
2011	TKMP	İSTANBUL	IST- CTL	14	17.586 Par.	01.12.2011	09.12.2011	1.258.887,00	DIŞ	0,00	DEVAM EDİYOR
TOPLAM								4.171.954,69		2.889.245,15	

Ayrıca, İstanbul Kadastro Müdürlüğünce 1 birimde 2/B (30 hektar) güncelleme çalışması ve 10 birimde 2/B (34 hektar) kadastro çalışması yapılmaktadır.

2011 yılında başlanılıp henüz sonuçlanmayan (Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi, 2/B Güncelleme ve 2/B Kadastro) çalışmalara, 2012 yılında da devam edilecektir.

Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan İller Bankası'nın İstanbul'a ilişkin yatırımları;

İller Bankası'nın Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında olmayıp, 26.01.2011 tarih ve 6107 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, ortakları İl Özel İdareleri ve Belediyeler olan tüzel kişiliğe sahip, Anonim Şirket Statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.

İller Bankası Belediyelerin talepleri ve Bankaya verdikleri yetkiler doğrultusunda kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için belediyelere projeler geliştirmekte, bu projelerin yapımı için finansman sağlamaktadır.

İstanbul İlinde bulunan Merkez İlçe ve Belde Belediyelerine 2002-2012 yılları arasında;

- Çeşitli alt ve üstyapı işleri için 952.395.000-TL,
- Malzeme, ekipman, araç ve gereç kredisi olarak 85.578.000-TL
- Toplam 1.037.973.000-TL

kredi tahsis edilmiştir.

2002-2012 yılları arasında İller Bankası tarafından yatırım programına alınıp sonradan yatırım programından çıkarılan ve süresi içinde bitirilemeyen/tamamlanamayan veya atıl durumda bekletilen yatırım bulunmamaktadır.

İller Bankasının 2012 yılı Yatırım Programında kredisi Dünya Bankasından sağlanan İSKİ Genel Müdürlüğüne ait 93.105.000 TL proje tutarlı Kanalizasyon Şebeke işi yer almaktadır.

2003 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

İ L İ : İSTANBUL

(1000 TL.)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Reviz Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
			Baş.T.	Bit.T.							
1984A020020	<u>TARIM SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> İl Tarım Sitesi		2000	2004	900	-	1	-	-		
1999E030270	<u>ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Radiosonde Bin. İnş.		1999	2004	800	-	165	-	-		
1997E020260	Denizcilik Müst. Marmara Den. 3 Ad. Trf.Göz.İst.		2002	2003	3.570	370	3.200	gelmedi	-		
2003E030160	<u>Yeni İşler</u> Kumköy Meteo. Hiz. Bin. ve Çatı Onr.		2003	2003	6	-	6	6			
2003E030160	Florya Meteo. Loj. Çatı Onr.		2003	2003	3	-	3	3			
1982G000060	<u>KONUT SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> İçerenköy Polis Lojmanı	30 Daire	2002	2003	940	440	550	550	376		
2001H040190	<u>EĞİTİM SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Maltepe İlçe Halk Kütüphanesi		2001	2003	800	-	50	-			
1986I000120	<u>SAĞLIK SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler-</u> Kartal Koşuyolu Hst.Bağlı Kartal Kalp ve										
1987I000790	Araştırma Hastanesi Tevsii	400 Yatak	1986	2004	56.305	44.600	1				İh. Özel İd. Yapılacak
1991I000040	Haseki Hastanesi Acil Poliklinik	Ek Bina İnşaatı	1987	2004	4.300	3.000	1				İh. Özel İd. Yapılacak
1993I000030	Silivri Selimpaşa Acil Yrd.ve Travm Hast.	(50 Yt.+ 10 Dai.Lojm	1991	2003	4.400	4.000	400	344	348	75	Devam ediyor
1994I000070	Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi	300 Yt.+(E -P+ İnş.)	1993	2004	19.900	6.200	1.500	1.290		40	Devam ediyor
1995I001380	Pendik Devlet Hastanesi	Ek Bina İnşaatı	1994	2004	3.326	800	600	-			
	Çatalca Binkılıç Devlet hastanesi	30 Yatak	1995	2004	1.000	500	100	-			

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
1996I000350	Avcılar Devlet Hastanesi	150 Yatak	1996	2004	3.410	-	1	-			
1996I000360	Bağcılar Devlet Hastanesi	100 Yatak	1996	2004	3.600	-	1	-			
1992I000110	Sağlık Ocağı (4 Adet)	1 Köy+3 İl Tipi	1992	2004	820	-	1	-			
	Kadıköy Çiftlikköyü										
	Kadıköy Fikirtepe										
	Kadıköy Kayışdağı										
	Kadıköy Yenisahra										
1994I000090	Sağlık Ocağı İnş. (11-9=2 Adet)	İl Tipi	1994	2004	740	50	130	-			
	Fatih Kasım Gürani İkmi.										
	Kartal Orhantepe										
1999I000620	Kadıköy Halk Sağ. Lab		1999	2004	670	-	1	-			
1999I000630	Okmeydanı Halk Sağ. Lab.		"	"	670	-	1	-			
	GENEL İDARE SEKTÖRÜ										
	Devam Eden Projeler										
1985K010190	Eyüp Hükümet Konagi		1985	2004	5.150	-	150	-			İkm. İhale yapıldı
2000K010080	Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Sit.	E.P.+İnş.	2000	2003	7.160	1.160	6.000	5.161			ihale edilemedi
	Yeni İşler										
2003K010080	Cezaevi Genel Onr.		2003	2003	100	-	100	75	75		Bitti
"	Kartal " "		"	"	50	-	50	50	42		Bitti
"	Metris " "		"	"	50	-	50	50	41		Bitti
"	Üsküdar " "		"	"	50	-	50	50	44		Bitti
2003K010380	Adli Tıp Kur. Mrk Bin. Onr.		"	"	350	-	350	350	210		Bitti
"	Gurup Bşk. Biyoloji. İl. D. Bşk. Onr.		"	"	50	-	50	50			
2003K010390	Adalet Bin. Onr.		"	"	253	-	253	253	202		Bitti
"	Üsküdar " "		"	"	60	-	60	60			Bitti
"	Bakırköy " "		"	"	323	-	323	323	272		Bitti
"	Kartal " "		"	"	51	-	51	38	33		Bitti

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Günd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
			Baş. T.	Bit. T.							
"	Kadıköy " "		"	"	288	-	288	216	171		Bitti
2003K010924	Bakırköy Adalet Binası	E.P.+İnş.	"	2005	35.000	-	3.500	1.600			
2003K030010	Tapu ve Kad. Böl. Md. Onr.		2003	2003	305		305	305	270		Bitti
2002K010620	Daftardarlık Hicret Apt. Onr.		"	"	103		103	-			
"	" " Ataköy 5. Kıs. 89 Dai.		"	"	178		178	-			
"	Dragos Orhantepe Çev. Mah. 144 Dai. PVC Onr.		"	"	201		201	201	201	100	Bitti
2002K130060	<u>SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Kartal Yatalak ve Yaşlılar Özel Bakımevi İnş.		2002	2004	900	-	(1) 600	-			
1987K020120	<u>GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Jan. Alarım İskan Tesisleri		1999	2004	1.700	-	1	-			
"	Tuzla Jand. Alarım İsk. Tes.		2000	2004	1.700	-	1	-			
"	Çatalca Hadimköy Jan. Krk. Bin. ve Tesisleri		"	"	550	-	1	-			
"	Gaziosmanpaşa İlçe " "		"	"	1.200	-	1	-			
1996K020120	Ümraniye J. Komt. " "	İkm. İnş.	1992	2003	1.460	560	900	667	667	90	
"	S. G. Onr. Des. K. lığı Reh.	Reh.	2000	2005	37.922		1	-			
"	S. G. marmara ve Boğaz Bl. K. lığı B. Onr.	Onr.	2003	2003	27		27	27			
NOT :	(1) Proje tutarının tamamı "The Japan Federation Of Senetor Citizens Clup Japon Yaşlılar Derneği" tarafından karşılanacak										
İL TOPLAMI											

2004 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

İ L İ : İSTANBUL

		Karakteristik	İşin Süresi		Revize	2003 Sonuna	2004 Yılı	2004	2004	Fiz.	(1000 TL.)
			2004	2004							
2004K010880	İl Çevre Orman Md.Onr.				48	-	48	48			-
2004K010250	DİE Böl.Md.Güçl. ve Onr.				372	-	372	972		100	Bitti
2004K010620	GOP Hükümet Konağı Onr				160	-	160	160		100	Bitti
<u>GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ</u>											
<u>İhale Edilecek İşler</u>											
1996K020190	S.G.Onr.Des.K.ıgı Reh.	E.P.+İnş.	2001	2005	28.895	-	1				
1996K020190	S.G. Marmara ve Boğaz Bl.K.ıgı B.Onr.	E.P.+İnş.	2004	2004	196	-	196	33			
1987K020120	Tuzla Jand. Aların İsk. Tes.	E.P.+İnş.	2000	2005	2.000	-	1				
1987K020120	Çatalca Hadimköy Jan.Krk.Bin.ve Tesisleri	E.P.+İnş.	2000	2005	925	-	1				
1987K020120	Gaziosmanpaşa İlçe Jan.Krk.Bin.ve Tesisleri	E.P.+İnş.	2000	2005	1.400	-	1				
2001K020030	MİT Bl.Bşk. Florya Hiz.Bin. Eksik Kalan İnş.İşl.		2001	2006	97	-	87	87			Bitti
2001K020030	Ortaköy 2.Hiz.Bin. Sıhhi Tes. Onr.		2001	2006	659	-	659	659			Bitti
<u>SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ</u>											
<u>İhale Edilecek İşler</u>											
2002K130060	Kartal Yatacak ve Yaşlılar Özel Bakımevi İnş.	E.P.+İnş.	2002	2005	1.050	-	600				(X) İhalesiz
NOT : (1) Parantez içindeki miktar İl Özel İdare Müd. gelirlerinden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir. (X) Proje tutarının tamamı "The Japan Federation Of Senetor Citizens Clup Japon Yaşlılar Derneği" tarafından karşılanacak											
İL TOPLAMI											

2005 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İhale Edil.	PROJENİN ADI	Karakteristik	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2004 Harc. Topl.	2005 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Fiz. Ger. %	SON DURUM
1997H040250	Yeni	Maltepe İlçe Halk Kütüphanesi		2001	2006	1.120		325					Arsa küçük, Valilik Özel Proje yapıyor. 1/200 aşamasında. İline 06.09.2005/1421 Projeler İl Kültür Müdürlüğünde
1982K010400		Bakırköy Adalet Binası	EtüdProje+İnş.	2003	2008	47.081	4.710	13.400	6.411		13.400	42	Devam Ediyor
1985K010190	İkm	Eyüp Hükümet Konağı		1985	2006	7.047	977	1.070					28.11.2005'de ihale edildi
1985K010190	Yeni	Kadıköy Hükümet Konağı		2004	2006	3.575		601					1/50 projeler onay aşamasında
1985K010190	Yeni	Üsküdar Hükümet Konağı		2000	2006	2.750		1					
1994K010040	Onr	Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Hazine-i Evrak Binası		1994	2005	1.750		1.750		1.748			Geçerli teklif çıkmadığı için ihale iptal edildi.
2000K010080	İkm	Osmanlı Arşivleri Sit. İkm.	EtüdProje+İnş.	2000	2006	13.840	7.840	4.817		4.815	1.240	39	08.09.2005'de ihale edildi
2000K010800	Yeni	Pendik İş Kurumu Şb. Md. Hiz. Bin. İnş.		2000	2006	748		372		372			26.12 ihale talimatı verildi. ihale edilemedi.
2005K010160		Karaköy Gümrük BaşMd. Onr.		2005	2005	1		1					Denizcilik Müsteşarlığına devir edildi
2005K010470	Onr	H Tipi Cezaevi Onr.		2005	2005	114		114		54,2	54,2	100	BITT)
2005K010470	Onr	Kartal H Tipi Cezaevi Onarımı		2005	2005	67		67		50			2006 yılına kalmış ödenek ihtiyacı 61.000 YTL'dir.
2005K010550	Yeni	Avrupa Yakası Adliye Binası	E.P.+İnş.	2005	2008	150.000		14.963					İhalesiz
2005K010560	Yeni	Anadolul Yakası Adliye Binası	E.P.+İnş.	2005	2008	270.000		28.000					28.02.2006'da ihale olacak
2005K030010	Onr	Tapu ve Kadastro Böl.Md.Hiz.Bin.Onr.		2005	2005	400		400					Devam Ediyor
2005K030010	Onr	Fatih 1,2,3 Bölge Tapu Sicil Md.Hiz.Bin.Onarımı		2005	2005	218,5		218,5			209	100	BITT)
1987K020120	Yeni	Gaziosmanpaşa İlçe Jan.Krk.Bin.ve Tesisleri	E.P.+İnş.	2000	2006	1.400		525		525		1	18.11.2005'de ihale edildi
1987K020120	Yeni	Tuzla Jand. Alarm İsk.Tes.	E.P.+İnş.	2000	2006	2.200		964					21.12.2005'de ihale edildi
1987K020120	Yeni	Çatalca Hadimköy Jan.Krk.Bin.ve Tesisleri	E.P.+İnş.	2000	2006	650		289					İmar durumunda değişiklik var. Başka arsaya kaydırılacak.
1996K020190	Yeni	S.G.Onr.Des.K.İği. Reh.	E.P.+İnş.	2004	2007	55.093		2.248					Arsa bilgisi yok
2001K02030	Onr	MİT Bölge Bşk. 1. ve 2. Hiz. Bin. Tadilat İş		2005	2005	364		364		363			Devam Ediyor
1991K131310	Yeni	Kartal Yatacak ve Yaşlılar Özel Bakımevi İnş.	E.P.+İnş.	2002	2006	2.400	76	1	(XX) 600	50			Proje ihalesi Valilikçe yapıldı. (16.08.2005) Sözleşme imzalandı. Proje hazırlanıyor.

(BİN YTL)

72.961

565.895

24

2005 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İhale Edil.	PROJENİN ADI	Karakteristik	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2004 Harc. Topl.	2005 Yat. Öden.	Büt. Dış Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Fiz. Ger. %	SON DURUM
1986A020020	Yeni	İl Tarım Sitesi		2000	2006	1.167		1					İhalesiz
2005A020300	Onr	Kumköy Meteo.İst. Md. Bina ve Lojman Onr.		2005	2005	61		61		61	60	100	BİTTİ
1997E020260	İkm	Marmara Den. 3 Ad. Trf.Göz.İst.		2002	2005	3.848	1.348	2.408					Marmara Adasıdaki Kule Şarköye kaydırıldı. Çalışmalar yapılıyor.

(BİN YTL)

72.961

565.895

24


NOT : (1) Parantez içindeki ödenek Hastane Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. Toplama Dahil edilmmiştir.

(2) Parantez içindeki ödenek İl Özel İdare gelirlerinden karşılanacak olup, Toplama Dahil edilmmiştir.

(3) Yüksek Planlama Kurulunun 11.07.2005/86 sayılı yazısı ile Yatırım Programına dahil edilmmiştir.

(X) Parantez içindeki rakamlar Cezaevi İşyurtlarından karşılanacak olup, Toplama Dahil Değildir.

(XX) Parantez içindeki miktar "The Japan Federation of Senior Citizens Clup" tarafından bağışlanan ödenek olup, Toplama Dahildir.



2006 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2005 Harc. Topl.	2006 Yat. Öden.	Büt. Dış Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% Tamamlanma	SON DURUM
1982K010400	D.E Bakırköy Adalet Binası		2003	2006	39.900	14.700		(4) 25.200		23.928	76	Devam Ediyor. 2008'de bitecek.
1985K010190	D.E Eyüp Hükümet Konağı		1985	2009	11.735	1.035	900		451	458	85	Devam Ediyor
1985K010190	Yeni Kadıköy Hükümet Konağı		2004	2009	10.000	-	1.000					Arsa problemi çözülmesi için iline talimat verildi. Projeler tamamlandı. İnşaat ihalesi yapılacaktır.
1985K010190	Yeni Üsküdar Hükümet Konağı		2000	2009	7.500	-	1					İz bedel
1986A020020	Yeni İl Tarım Sitesi		2000	2006	1.167	-	1					İz bedel
1987K020120	D.E Çatalca Hadımköy Jand.Krk. Bina ve Tesisleri	İnşaat	2000	2006	650	-	650		650	376	37	Devam ediyor
1987K020120	D.E Gaziosmanpaşa İlçe Jand.Komt. Bina ve Tesisleri	İnşaat	2000	2006	1.518	-	1.518		1.518	1.396	100	BİTTİ
1987K020120	Yeni Kartal İlçe Jand.Komt. Bina ve Tesisleri	(E.P.+İnş.)	2006	2007	2.000	-	500		100			19.12.2006 ihale edilecek. Komisyonunda
1987K020120	D.E Tuzla Alarm İskan Tesisleri	İnşaat	2000	2007	2.200	-	900		900	900	100	BİTTİ
1991K131310	Yeni Kartal Yatalak ve Yaşlılar Özel Bakım İnşaatı	(E.P.+İnş.)	2002	2007	2.600	50	2.000	(*) 600	149			20.11.2006 ihale edildi
1996K020190	Yeni Ş.G. Marmara ve Bağ.Böl.K.Reh.	(E.P.+İnş.)	2006	2008	1.655	-	100					Maliyet hesabı gelmediği için 2006 yılı ödeneği aktarılmadı. Bu yıl yapılmayacak.
1996K020190	Yeni S.G. Onarım-Deslek Komt.Rehab.	İnşaat	2003	2008	10.211	-	100					Bu yıl yapılmayacak. Yatırımcı kuruluşun arsa çalışmaları devam ediyor.
1996K020190	Onr S.G. Marmara ve Boğaz Bölge Komt Birlik Bina Onarımı		2006	2006	217	-	217		72	69	100	BİTTİ
1996K020190	Onr S.G. İkmal Merkez Komt. Bina Onarımı		2006	2006	110	-	110		11			18.04.2006 ihale Talimatı verildi.
1997H040250	Yeni Maltepe İlçe Halk Kütüphanesi		2001	2008	1.693	-	350					Kültür Bakanlığı İl Md.'ce proje revizyon çalışmaları devam ediyor. (11.01.2007)
1999F000110	Onr Şile Meteo.Üd.Hiz.Bin. ve Loj.Onr.		1999	2008	13		13		12	12	100	BİTTİ
1999F000140	Onr Sarıyer Meteo. İstasyon Müdürlüğü Onarımı		2006	2006	50	-	50		36	31	100	BİTTİ
2000K010080	D.E Başbakanlık Osmanlı Arşiv Sitesi		2000	2008	19.840	7.840	2.500		2.417	2.353	100	BİTTİ
2000K010800	D.E Pendik İş Kurumu Hizmet Binası		2006	2006	800	-	800		748	748	100	BİTTİ
2001K020030	Onr Ümraniye MİT Müst. Hizmet Binası		2001	2009	3.082	-	3.082		3.062	2.092	67	Devam Ediyor
2001K020030	Onr MİT Bölge Bşk. Ortaokul 2. Hizmet Bin. A-B-C-D-E Blokları Dış Cephe Onr. ve PVC Doğraması Yenileme İş		2001	2009	555	-	555		555	552	100	BİTTİ

2006 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2005 Harc. Topl.	2006 Yat. Öden.	Büt. Dış. Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Fiz. Ger. %	SON DURUM
2001K020030	Onr MİT Bölge Bşk. 1. ve 2. Hizmet Binası Çeşitli Tadilat İş		2001	2009	295	-	295		300	293	100	BİTTİ
2001K020030	Onr Beşiktaş Hiz.Bin.Tad.İşi		2006	2006	212		212		212			06.11.2006 ihale edildi
2005H032940	Onr 2000 Kişilik Öğrenci Yurdu		2006	2006	767		80					19.01.2007 proje ihalesi yapılacak.
2005K010070	Onr Başbakanlık Devlet Arşivleri Hazine-i Evrak Binası		2005	2006	1.750	-	1.750		1.750	741	52	Devam ediyor
2005K010550	Yeni Avrupa Yakası Adalet Binası	(E.P.+İhş.)	2005	2009	240.000	-		(4) 10.000				Projeler onaylandı. (18.07) Maliyet hesabı bekleniyor. İÖBF istendi. 12.01.2007
2005K010560	D.E Anadolu Yakası Adalet Binası	(E.P.+İhş.)	2005	2009	300.000	-		(4) 10.000		19.599	2	28.02.2006 ihalesi yapıldı.Devam Ediyor
2006G000130	Yeni Jand.SbAstsb.Lojmanı	(20 Daire)	2006	2008	1.400	-	400		100			19.12.2006 ihale edilecek. Komisyonunda
2006K010180	Yeni Bölge Laboratuvar Bina İnşaatı		2006	2006	2.500	-	2.500					03.11.2006 tarihinde proje ihalesi yapıldı. Vailikte 1/50 uyg. projeleri onaylanıyor.
2006K010290	Onr TİK Bşk.Bölge Mtd. Elektrik Gücü Atırılması		2006	2006	29		29		29			Talimat iptal edildi
2006K010450	Onr Üsküdar paşakapısı Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş		2006	2006	7		7		7	7	100	BİTTİ
2006K010450	Onr Kartal H Tipi Kapalı C.Evi İnfaz Kur.Ona.İşi		2006	2006	368		368		236	45	100	BİTTİ
2006K010450	Onr Ceza İnfaz Kur.ve Tutukvevleri Pers.Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer Eğt.Mrk.Onm.İşi		2006	2006	58	-	58		46			11.08.2006 ihale edildi
2006K010720	Onr Kartal Soğanlık Mah. Jeolojik Etüt Yapılması		2006	2006	28		28		18			21.08.2006 Form verildi.
2006K030010	Onr Tapu Kadastro Bölge Md. Loj.Onr. İş		2006	2006	22		22		22			07.06.2006 Form verildi.
2006K030010	Onr Tapu Sicil Mtd. Bina Onr. İş		2006	2006	30		30		30			25.08.2006 Form verildi

NOT : (1) Hastane Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.

(2) AB hibe projesi olup, toplama dahil edilmmiştir.

(3) İl Özel İdare Gelirlerinden karşılanacaktır.

(4) Cezaevi İşyurtları Kurumu gelirlerinden karşılanacaktır.

(*) "The Japan Federation Of Senior Citizens Clup" tarafından bağışlanan ödenek olup, toplama dahil edilmmiştir.

2007 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

40 809.882 70.996 157.205 15.800 122.131

(BİN YTL)

PROJE NO	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Reviz	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	%	SON DURUM
1982K010400	D.E Bakırköy Adalet Binası		2003	2008	42.000	25.000		15.800		1.873	100	BİTİTİ
1985K010190	D.E Eyüp Hükümet Konağı İkmali		1985	2010	12.674	2.018	900		2.150	1.914	35	İhale Tarihi:28.11.2005 Sözleşme Tarihi: 06.03.2006 İşyeri teslim tarihi:10.03.2006 Sözleşmesine göre iş bitim tarihi:30.10.2007 Nakdi Gerç.%20.25 Fore kazık temel ölçüleri Küçük yapıldığından temel aplikasyonunda sorun yaşandı.Teknik inceleme neticesinde gerekli tadilatlar yapılarak inşaatı devam ediyor.
1985K010190	Yeni Kadıköy Hükümet Konağı İkmali		2004	2010	10.800	1.000	1.000					Tüm uygulama projeleri onaylandı. 2007 Deprem Yönetmeliğine göre revize edilen statik projeler Teknik Dai. Bşk.na 27.09.2007 teslim edildi. Valiliğin 17.09.2007/11385 yazı ile Belediyesi ve İlaiye tarafından istenilen hususlara göre proje tadilatı istendi. proje müellifinden görüş bildirilmesi istendi. 18.10.2007/1888 Proje müellifinin 26.10.2007 tarihli yazısı Valiliğine gönderildi. 05.11.2007/1989
1985K010190	Yeni Sultanbeyli Hükümet Konağı İkmali	(E.P.+İnş.)	2007	2010	7.000		700					Valilik ile yapılan şifahi görüşmede arsa bilgilerinin eksik olduğu, mimari avan projenin Kaymakamlığa uygun görüş için Maliye Bakanlığına gönderildiği bildirildi. 27.09.2007 Maliye Bak.nın 07.11.2007/66763 yazısı ile incelenen proje Defterdarlığa gönderildi.
1985K010190	Yeni Üsküdar Hükümet Konağı İkmali	(E.P.+İnş.)	2000	2010	8.100		500					Maliye Bakanlığının 06.02.2007/5462 yazısı ile Kaymakamlığa elde edilen mimari avan proje geldi.21.03.2007/474 yazımız ile Valiliğine tüm projelerin onay yetkisi verildi. Valilik ile yapılan şifahi görüşmede Belediyesince inar durumunda yapılan değişiklik ile yapı yaklaşma mesafesinin 10 m'ye çıkarıldığı, proje müellifinin buna göre projeyi küçülttüğü, mimari avan projenin Maliye Bakanlığına uygun görüş alınması için gönderileceği bildirildi.27.09.2007 Val.nin 16.11.2007/13727 ile zemin etüd raporu ile mimari avan pr. geldi. Teknik Dai.zemin etüd raporunu inceledi. Avan proje ihtiyaç ve fonksiyon yönünden onaylanmak üzere Maliye Bak. gönderildi 30.11.2007/2143.
1985K010890	Onr Kadıköy İkmaliye Mah. 14 Dai.İ.öj.	Güçlendirme Prj.	2007	2007	19		19		22	22	100	BİTİTİ
1985K010890	Onr Kadıköy Vergi Konseyi Bina Onr.	Onr.	2007	2007	386		386		369	339	100	BİTİTİ
1986A020020	Yeni İl Tarım Sitesi		2000	2006	1.167							iz ödenek
1986K010220	Yeni İstanbul Erenköy Gümrük Müd.Hiz.Bin.		1986	2008	3.250		16					Arsa bil.iht.prg.istendi. 19.4.2007/648 Val. Nin 02.08.2007/9479 sayılı yazısı ile inar planı değiştirildiği bildirildi.
1986K010220	Yeni İstanbul Gümrük Bölge Labor.Bin.	E.P.+İnş.	1986	2008	4.534		870		800	481	12	Devam ediyor.
1987K020120	D.E Çatalca Hadımköy Jand.Krk. Bina ve Tesisleri	İnşaat	2000	2007	1.206	376	830		830	671	100	BİTİTİ

2007 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

40809.88270.996157.20515.800122.131(BİN YTL)												
PROJE NO	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% Öden.	SON DURUM
1987K020120	D.E Kartal İlçe Jand.Komt. Bina ve Tesisleri	İnşaat	2006	2007	2.630	-	2.630		2.630	1.923	88	İhale tarihi:19.12.2006 Sözleşme tarihi:23.02.2007 İşyeri teslim tarihi:13.04.2007 Son süre uzatımı:08.11.2007 Nakdi gerç.%66.27 Vaziyet planı değişikliği nedeniyle 09.03.2007 tarihinde geçici yer teslimi, 13.04.2007 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır.
1991I000030	Onr G.O.P. Devlet Hastanesi	Ek Bina (300 Yatak) (53.118m2)	1993	2008	48.669	19.519	2	(2) 10.000	852		40	İhale Tarihi:20.12.2000 Sözleşme Tarihi: 22.12.2000 İşyeri teslim tarihi:05.01.2001 Sözleşmesine göre iş bitim tarihi:05.08.2003 Nakdi Gerç.%64.38 İnşaatla faaliyet yoktur.Dava devam ediyor. Yatırım programında bitim tarihi 2008 dir.
1991K131310	D.E Kartal Yataklık ve Yaşlılar Özel Bakım İnşaatı	(E.P.+İnş.) (80 Kişi)	2002	2008	3.100	50	2.148	(*) 600	2.148	2.280	100	BİTTİ
1996K020190	Onr S.G. Marmara ve Boğazlar Böl.Komt.Bin.Onr.	Onarım	2007	2007	100	-	100		100	62	100	BİTTİ
1996K020190	Yeni S.G. Marmara ve Boğazlar Bölge Komt. Karargah Bina Onr.	(E.P.+İnş.)	2006	2010	4.900	-	100					Arsa ve yatırım bilgileri bekleniyor.
1996K020190	Yeni S.G. Onr.Des.Komt.İst.İnş.	(E.P.+İnş.)	2000	2011	14.955	-	100					Arsa ve yatırım bilgileri bekleniyor.
1997H040250	Yeni Maltepe İlçe Halk kütüphanesi		2001	2010	1.793	-	355					İstanbul Valiliğinden 13.07.2007 tarih ve 8599 sayılı yazı ile tüm uyg.prj.ler Bakanlığımıza intikal etti. Projeler incelenerek Valiliğine iletilirdi.(22.08.2007/1449)
1999F000140	Onr Florya Meteo.İst.Müd.Hiz.Bin. ve Loj.Onr.		2007	2007	25	-	25		25	25	100	BİTTİ
2001K020030	Onr MİT Böl.Bşk. Ortaköy 2.Hiz.Bin. E-F-G Blok Dış Cephe Onr. Muht. Onr.		2001	2009	917		917		918	917	45	Devam ediyor
2001K020030	Onr MİT Müst. Beşiktaş Hiz.Bin.Onr.		2001	2009	212		220		220	207	100	BİTTİ
2001K020030	Onr MİT Müst. Ümraniye Hiz.Bin.İnş.		2001	2009	3.062	2.092	1.200		1.200	1.104	100	BİTTİ
2005H032940	Yeni Yurt İnşaatı	(E.P.+İnş.) (2000 Öğr.)	2005	2008	35.000	-	3.200		80			İstanbul Valiliğine proje ihale yetkisi verildi. Proje ihalesi yapıldı, 06.07.07 de sözleşmesi imzalandı, 180 gün süresi var. 1/2000 avan projeler teslim edildi, onaylandı. 1/100 ölçekli projeler hazırlanıyor.
2005K010070	D.E Devlet Arşivleri Hazine-i Evrak Binası		2005	2009	1.750	741	885		885	699	100	BİTTİ
2005K010070	D.E Devlet Arşivleri Hazine-i Evrak Binası Çevre Tazimini		2005	2009	113		113		113	105	100	BİTTİ
2005K010550	D.E Avrupa Yakası Adalet Binası	(E.P.+İnş.)	2005	2009	350.000	-	35.000		35.000			İhale edildi. Proje müellifinin 13.08.2007. tarihli dilekçesi ile mesleki kontrollük hizmetinin kendilerine verilmesi istendi. 17.08.2007 tarihli muhturamız ile Tek.+Tes. Dai. Bşk.nın konu ile ilgili görüşleri soruldu.Tek. Dai. Bşk. 31.08.2007 muhturası ile statik mes. kont. hiz. verilmesinin uygun görüldüğü, Tes. Dai. Bşk. 05.09.2007 tarihli muhturası teslimat mes. kont. hiz. verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi. 12.350 YTL tenkis edildi.

2007 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

40 809.882 70.996 157.205 15.800 122.131 (BİN YTL)

PROJE NO	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapı. Harc.	% Öden.	SON DURUM
2005K010550	Yeni Avrupa Yakası Adalet Binası Mim.Mesl.Konrt.Hiz.		2007	2009	775		775		77			İPTAL
2005K010560	D.E Anadolu Yakası Adalet Binası	(E.P.+İnş.)	2005	2009	247.000	20.000	101.588		71.834	5.364	10	Devam ediyor. Proje müallifinin 10.08.2007 tarihli dilekçesi ile mesleki kontrollük hizmetinin kendilerine verilmesi istendi. 17.08.2007 tarihli muhturamız ile Tek.+Tes. Dai. Bşk.nın konu ile ilgili görüşleri soruldu. Tek. Dai. Bşk. 31.08.2007 muhturası ile statik mes. kont. hiz. verilmesinin uygun görüldüğü. Tes. Dai. Bşk. 05.09.2007 tarihli muhturası tesisat mes. kont. hiz. verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi. 11.490 YTL tenkis edildi.
2005K010560	Yeni Anadolu Yakası Adalet Binası Mim.Mesl.Konrt.Hiz.		2007	2008	759		759		75			İPTAL
2006G000130	Onr Jandarma Sb.Astsb. Lojın.	20 Daire	2006	2008	2.100	200	1.000		1.000	426	30	Devam ediyor
2006K010450	Onr Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumu Onr.		2006	2007	191		191		191	191	100	BİTTİ
2007K010220	Onr İstanbul Gömrük Müd.Bin.Onr.		2007	2007	34		34		35			Devam ediyor.
2007K010360	Onr İstatistik Kur.Enerji Güç.Art.		2007	2007	42		42		42			Devam ediyor.
2007K010360	Onr TİK Bölge Müd. Elektrik ve Data İş		2007	2007	15		15		15	13	100	BİTTİ
2007K010570	Onr Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukukları Pers.Ord.Prof.Dr. Suhi DÖNMEZER Eğl.Mrk.Müd.Loı Onr.		2007	2007	21		21		21	21	100	BİTTİ
2007K010570	Onr Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumu Onr.		2007	2007	19		19		19			16.08.2007 ihale edildi. Çağdaş Çizgi
2007K010570	Onr Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr.		2007	2007	32		32		32			20.08.2007 ihale edildi. Çağdaş Çizgi
2007K010880	Onr GOP Hükümet Konağı A-B-C Blok.Onr.	Onarım	2007	2007	399		399		320	121	70	18/09 da ihale talimatı verildi. 19/10 da ihale edildi. Salih İnş. 2008'de bitecek.
2007K010880	Onr Kadıköy Hükümet Konağı Bel.Pjı. Revize		2007	2007	13		13		13	13	100	BİTTİ
2007K030020	Onr Beşiktaş Tapu Sicil Müd. ve Kadastro Müd.Onr.		2007	2007	120		120		115	115	100	BİTTİ

2008 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş Tar.	Bit Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2007 Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapı Harc.	5. Q. 4. 3.	SON DURUM
1985K010190	D.E Eyüp Hükümet Konağı İkmal	İnşaat	1985	2008	8.190	4.190	4.000		4.250	3.871	95	Devam Ediyor
1985K010190	Yeni Kadıköy Hükümet Konağı	(E.P.+İnş.)	2004	2011	12.300		1.250					Tüm uygulama projeleri onaylandı, Val. 10.12.2007/ 14646 ile yangın pro.revizyonu istendi. Valilik 31.03.2008/2960 yazı ile İmar planı tadilatına göre hük.kon.alanının otopark-dini tesis alanı olarak ayrıldığı bildirildi. Maliye Bakanlığının konu ile ilgili görüş istendi 14.04.2008/ 438-612.
1985K010190	Yeni Sultanbeyli Hükümet Konağı	(E.P.+İnş.)	2007	2010	7.950		795					Projeleri Kaymakamlıkça elde edildi.Projelerin onay yetkisi ve proje ihale talimatı 29.02.2008/306 ile Val.ne verildi. Val.29.04.2008/3952 yazı ile arsa içinden geçen dere ile ilgili DSİ'den görüş alınması ve avan projenin revize edilmesinin Kaymakanlığın istendiğini bildirdi.
1985K010190	Yeni Üsküdar Hükümet Konağı	(E.P.+İnş.)	2000	2010	9.000		900					Minari avan proje Kaymakamlıkça elde edildi. 21.03.2007/474 ile Valiliğine tüm projelerin onay yetkisi verildi 14.01.2008/43. Valiliğine proje ihale talimatı 04.03.2008/336 ile verildi. 21.05.2008/912-386 Uygulama proleri Valiliğince elde edilecek İlanda.
1986A020020	Yeni İl Tarım Sitesi	İnşaat	2000	2010	1.225		1					İz Bedelli
1986K010220	Yeni Erenköy Gümrük Müd.Tes.Hiz.Bin.		2006	2008	2		2					İz Bedelli
1986K010220	D.E Gümrük Bölge Labor.Bin.İnş.		2006	2008	5.465	840	5.125		5.000	4.689	100	BİTTİ
1987K020120	D.E İl Jand.Komt. Bin.ve Tes. Deprem Dayanımı belirlenmesi işi		2007	2008	218		218		218	218	100	BİTTİ
1987K020120	D.E Kartal İlçe Jand.Komt. Bina ve Tesisleri	İnşaat	2006	2008	1.940	1.740	520		520	509	100	BİTTİ
1991000030	D.E G.O.P. Devlet Hastanesi	EK Bina (300 Yatak) (53.118m2)	1993	2009	52.717	20.617	8.002	(2) 10000	8.000 (1) 852	7.776	50	Devam Ediyor
1991K131310	D.E Kartal Yataak ve Yaşlılar Özel Bakım İnşaatı	(E.P.+İnş.) (80 Kişi)	2002	2008	3.160	2.434	726		726	599	100	BİTTİ
1996K020190	Onr S.G. Marmara ve Boğazlar Böl.Komt.Bin.Onr.	Onarım	2008	2008	100		100		100	91	100	BİTTİ
1996K020190	Yeni S.G. Marmara ve Boğazlar Bölge Komt.Rehab.	(E.P.+İnş.)	2007	2011	5.600		100					03.03.2008/334 sayılı yazı ile arsa ve proje bilgileri istendi.İstanbul Valiliği (B.İ.M) tarafından 02.05.2008/4106 sayılı yazı ile Yatırmacı Kuruluşuna yazılarak gerekli arsa ve proje bilgileri istenmiştir.
1996K020190	Yeni S.G. Onr.Des.Komt.İst. ve SG İlç.Mrk.Komt.Rehab.İnş.	(E.P.+İnş.)	2005	2011	58.489		200					03.03.2008/334 sayılı yazı ile arsa ve proje bilgileri istendi.İstanbul Valiliği (B.İ.M) tarafından 02.05.2008/4106 sayılı yazı ile Yatırmacı Kuruluşuna yazılarak gerekli arsa ve proje bilgileri istenmiştir.
1997H040250	Yeni Maltepe İlçe Halk Kütüphanesi		2001	2010	2.800		400		400	403	20	Devam Ediyor

2008 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bitt. Tar.	Reviz. Proje Maliyeti	2007 Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	Birleş. Dış. Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% C. İ. L.	SON DURUM
2001K020030	Onr	MİT Böl.Bşk. Ortaköy 2. hiz.bin. K-L-M bloklarının dış cephe ısı yalıtımı ve Beşiktaş Sarayı 2. Hiz.Bin. tadilat ve onr. işleri	2001	2010	900		611		611	563	92	Devam Ediyor
2001K020030	Onr	MİT Florya 2. Hiz.Bin. İnş.	2001	2010	8.996		1.196					Devam Ediyor
2001K020030	D.E	MİT Ortaköy 2.Hiz.Bin. E-F-G Blok Muhtelif Onr.	2001	2009	918	409	651		651	630	100	BİTTİ
2005H032940	Onr	2000 Kişilik Öğr. Yurdu Uyg.Prj.	2005	2008	112	44	68		68		100	BİTTİ
2005H032940	Yeni	Yurt İnşaatı (2000 Öğrencilik)	2005	2009	28.000		2.853		500			30.10.2008 İÖF verildi.
2005K010070	Onr	Başbakanlık Devlet Arşiv. Gn.Md. Vilyet Bahçesi, Klima, Yangın Söndürme Otomasyon Elektrik Tes.	2008	2008	1.774		1.774		448			İhale yapılamadı.
2005K010070	Onr	Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Dai.Bşk. Merkez Bin. Oda Böl.- Kafeterya, WC Düzenlemesi	2008	2008	143		143		140	115	100	BİTTİ
2005K010550	Onr	Avrupa Yakası Adalet Bin.Mim.Mesl.Kont.Hiz.	2005	2009	1.549		750		710	750	23	Devam Ediyor
2005K010550	D.E	Avrupa Yakası Adalet Binası	2005	2010	281.000	28.000	50.250		56.500	61.622	23	Devam Ediyor
2005K010550	Onr	Anadolul Yakası Adalet Bin.Mim.Mesl.Kont.Hiz.	2005	2009	1.517		750		750	750	30	Devam Ediyor
2005K010550	D.E	Anadolul Yakası Adalet Binası	2005	2009	292.000	47.000	50.000		56.250	63.178	30	Devam Ediyor
2006G000130	D.E	Jandarma Sb.Astsb. Lojın.	2006	2008	2.085	1.000	1.174		1.174	1.174	100	BİTTİ
2008A020520	Onr	Kumköy Mateo.İst.Müd.Hiz.Bin. ve Loj.Onr. ile İhata Duv.Onr.	2008	2008	35		35		34	33	100	BİTTİ
2008G000120	Yeni	Kartal Jand.Sb.Astsb.LoJ.İnş.	2008	2009	1.700		250					Valiliğine yetki oluru doğrultusunda proje revizyonu ve vaziyet planı talimatı verildi.-11/04/2008/427-645 Yapılan çalışmalar hakkında bilgi istendi.26.05.2008-1068.
2008G000120	Yeni	Tuzla Jand.Sb.Astsb.LoJ.İnş.	2008	2009	1.700		250					Valiliğine yetki oluru doğrultusunda proje revizyonu ve vaziyet planı talimatı verildi.-11/04/2008/427-645 Yapılan çalışmalar hakkında bilgi istendi.26.05.2008-1068.
2008G000120	Yeni	Zincirlikuyu Jand.Sb.Astsb.LoJ.İnş.	2008	2010	5.440		1.350					Valiliğine yetki oluru doğrultusunda proje revizyonu ve vaziyet planı talimatı verildi.-11/04/2008/427-645 Yapılan çalışmalar hakkında bilgi istendi.26.05.2008-1068.
2008K010350	Onr	TÜİK Bölge Müd.Hiz.Bin. Elektrik gücü atırımı	2008	2008	59		59		50			İhaleye başvuru olmadı.İçin İPTAL.
2008K010530	Onr	Ceza İnfaz Kur. ve Tutukevleri Personel Ord.Prof. Dr.Suñhi DÖNMEZER Eğt.Mrk.Müd.Onr.İnş.	2008	2008	97		97		96	93	100	BİTTİ
2008K010530	Onr	Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kur.Onr.İnş.	2008	2008	177		177		127	122	100	BİTTİ

2008 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

(BİN TL)

39 798.071 106.274 134.938 129.872 147.715

PROJE NO	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş Tar.	Bit Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2007 Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% C. İ.	SON DURUM
2008K010530	Onr Maltepe Açık Ceza İnfaz Kur. Onr. İş.		2008	2008	33		33		33	31	100	BITTİ
2008K010530	Onr Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kur. Lojman Onr. İnş.		2008	2008	33		33		33	32	100	BITTİ
2008K010530	Onr Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kur. Onr. İnş.		2008	2008	45		45		35	34	100	BITTİ
2008K030020	Onr Tapu ve Kadastro Böl. Müd. Tes. Onr. İş.		2008	2008	50		50		41	41	100	BITTİ
2008K030020	Onr Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü	Onarım	2008	2008	552			552	407	391	100	BITTİ

(1) Hastane Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.

(2) İl Özel İdare Gelirlerinden karşılanacaktır.

(*) İşyurlarından karşılanacaktır.

2009 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

31 837.482 202.031 245.414 12.867 270.186 270.760 (BİN TL)

PROJE NO	PROJENİN ADI	Baş Tar.	Bit. Tar.	Revizyon Maliyeti	2008 Harc. Topl.	2009 Yatırım Ödenek	Bütçe Dış Ödenek	Güncel Ödenek	Yapılan Harc.	K. D. P.	SON DURUM
2005K010550	Avrupa Yakası Adalet Binası	2005	2010	302.000	58.417	90.125		133.381	133.498	54	Kazi, betonarme imalatları, tuğla duvar, sıva ve asma tavan, mekanik tesisat, elektrik imalatları devam ediyor.
2005K010560	Anadolu Yakası Adalet Binası	2005	2011	248.500	97.136	100.000		99.099	99.099	64	Sıva ve tuğla duvar betonarme devam ediyor. B7-B8-B9 bloklarda 4. bodrum kat tamamlandı. B6 2. kat, B5 alt zemin kat tamamlandı.
2009K010250	İstanbul Personel Eğitim Merkezi (Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER) Isıtma Soğutma Sisteminin Onarımı ve Bir Kısımının Yenilenmesi İş	2009	2009	102		102		102	102	100	BİTTİ
2009K010250	Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Sıcak Su Tesisatı ile Çatı Onarımı İş	2009	2009	77		77		77	74	100	BİTTİ
2009K010250	Meris 1 ve 2 Nolu T Tipi Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı Sıcak Su Sistemlerinin Değişimi ile Mutfak Havalandırma Revizyon Sistemi Kurulması İş	2009	2009	19		19		19	19	100	BİTTİ
2009K010250	Ümraniye E ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına Gelen Tutuklu ve Hükümlülerin Gözetim Altında Tutulması İçin 2 Adet Yumuşak Oda Yapımı ile E Tipi Binasında Çatı Onarımı ve Olukların Değişimi İş	2009	2009	85		85		85	85	100	BİTTİ
1986K010220	Gümrük Laboratuvar Binası	2009	2010	5.965	5.965	60				100	BİTTİ
1986K010220	Gümrük Muh. Birlik Müd.Hiz.Bin.Yap.	2009	2010	7.120		4.142					Yat. Kur. 27.07.2009/3093 yazısı ile İl Özel İdaresince çalışmaların sürdürülmesinin uygun bulunduğu bildirildi.
2009G000050	Hazine Müst. Lojman Onarımı	2009	2009	143		143		143	101	100	BİTTİ
1985K010190	Eylül Hükümet Konağı	1985	2009	9.150	8.850	300		207	205	100	BİTTİ
1985K010190	Kadıköy Hükümet Konağı	2004	2012	15.000		2.000					Maliye Bakan.ın 06.01.2009/671 yazısı ile imar planı için Büyükşehir Belediyesine dava açıldığı bildirildi. Davanın sonuçlanması bekleniyor.
1985K010190	Sultanbeyli Hükümet Konağı	2007	2012	16.000		1.800					Proje ihale talimatı 29.02.2008/306 ile Val. ne verildi. Valiliğin 6.10.2009/7684 yazısı ile, mülkiyet ile ilgili sorunların çözülmesi ve arsa bilgilerinin iletilmesi Kaymakamlıktan istendi.
1985K010190	Üsküdar Hükümet Konağı İkmal	2000	2012	11.000		1.800		4.300	4.306	34	Devam Ediyor.
2008G000120	Kartal Jand.Sb.Astsb.Loğ.İnş.	2008	2011	3.083		700		395			İhale talimatı verildi. 15.09.2009 (İlan aşamasında, ihale süreci devam ediyor.)
2008G000120	Tuzla Jand.Sb.Astsb.Loğ.İnş.	2008	2011	3.317		700		100			İhale talimatı verildi. 09.12.2009 (Ödenek gelmemiş, işlem yapılacak.)
2008G000120	Zincirlikuyu Jand.Sb.Astsb.Loğ.İnş.	2008	2011	6.400		1.500		37			İhale talimatı verildi. 12.11.2009 Zemin etüdü ihalesi yapıldı, devam ediyor. İnşaat projesi ve yaklaşık maliyet hazırlanıyor.)
1976H040130	Maltepe İlçe Halk Kütüphanesi	2001	2011	3.500	400	1.600		1.462	1.460	100	BİTTİ
2008F000170	Florya Atatürk Hava Limanı Metro İst.Müd.Hiz.Bin. ve Lojman Onr.	2009	2009	29		29		29	29	100	BİTTİ

2009 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

31 837.482 202.031 245.414 12.867 270.186 270.760 (BIN TL)

PROJE NO	PROJENİN ADI	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Revizyon Proje Maliyeti	2009 Harç Topl.	2009 Yatırım Ödenek	Bitirile Dışı Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harç.	#	SON DURUM
2008F000170	Sarıyer Metro İst.Müd.Hiz.Bin. ve Lojman Onr.	2009	2009	24		24		24	24	100	BİTİ
2001K020030	MIT Bölge Bşk. Ortaköy 2. Hiz.Bin. K-L-M Blok Dış Cephe Yatırım İşi	2001	2011	611		611		53	41	100	BİTİ
2001K020030	MIT Florya 1. ve 2. Hizmet Binası İnşaatı ve Eski 1. ve 2. Hiz.Bin. Yıkım İşi	2001	2011	10.489		10.489		8.000	7.997	91	1. Hizmet Binası kaba inşaatı bitti. Seramik döşeniyor. 2. Hizmet binası dış cephe mantolama yapılıyor.
19910000030	G.O.P. Devlet Hastanesi	1993	2010	73.383	28.383	15.000	10.000 (2)	15.568	15.553	60	Devam Ediyor. Ayrıca proje revizyonu çalışması devam ediyor. A blok duvar imalatları yapılıyor. Mukayeseli keşfine göre %171,37 artış göstermiş. %30 tamamlandıktan sonra Tasfiye olacak.
1996K020190	S.G. Marmara ve Boğazlar Böl.Kom. Rehab.	2007	2011	4.500		100					Valilikçe elektrik projeleri hazırlanıyor.09.11.2009 tarih 5030 sayılı yazı ile Valiliğinden ve Yatırımcı Kuruluşundan çalışmalar hakkında bilgi istendi.
1996K020190	S.G. Onr.Des.Kom.İst. ve SG İk.Mrk.Kom. Rehab.İnş.	2005	2013	67.207		695					İmar planı çalışmaları devam ediyor. 09.11.2009 tarih 5030 sayılı yazı ile Valiliğinden ve Yatırımcı Kuruluşundan çalışmalar hakkında bilgi istendi.
1996K020190	SG Marmara ve Boğazlar Böl.Kom. Birlik Bina Onr.	2009	2009	75		75		56	54	100	BİTİ
2009G000150	SG Kartal Lojman İnşaatı	2009	2013	11.180		3.035					İmar planı çalışmaları devam ediyor.09.11.2009 tarih 5030 sayılı yazı ile Valiliğinden ve Yatırımcı Kuruluşundan çalışmalar hakkında bilgi istendi.
1986A020020	II Tarım Sitesi	2000	2012	1.321		1					Ödeneği iz bedelli
2009K010140	TÜİK Bölge Müd.Hiz.Bin. Elektrik Güç Arttırımı	2009	2009	159		159		159			İhale edildi. 2010'da devam edecek.
2009K011060	Bay.İsk.Müd.Hiz.Bin. ve Tes.Onr.	2009	2009	8		8		8	7	100	BİTİ
2009K011060	Bay.İsk.Müd.Hiz.Bin. ve Tes.Onr.	2009	2009	35		35		35	35	100	BİTİ
2005H032940	Yurt İnşaatı E.P.+İnş. (2000 Ögr.)	2005	2011	37.000	2.880	10.000	2.867 (3)	6.847	8.071	30	Devam Ediyor

- (1) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.
(2) İl Özel İdare Gelirlerinden karşılanacaktır.
(3) 2008 yılından 2009 yılına devir eden ödenektir.
(x) İşyurtlarından karşılanacaktır.

2010 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

28 971.737 403.626 276.859 297.275 288.018 (BİN TL)

PROJE NO	PROJEYİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş Tar.	Bitt. Tar.	Reviz. Proje Maliyeti	2009 Harc. Topl.	2010 Yatırım Ödenek	Bölge Dış Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harc.	2010 Yatırım Ödenek	SON DURUM
2005K010550	D.E Avrupa Yakası Adalet Binası	E.P.+İnş.	2005	2011	334.000	166.013	115.000		134.650	134.600	97	DEVAM EDİYOR
2005K010560	D.E Anadolu Yakası Adalet Binası	E.P.+İnş.	2005	2011	335.000	170.936	115.000		122.000	116.127	97	DEVAM EDİYOR
2010G000010	Onr. Başbakanlık Lojman Onarımı		2010	2010	335		335		400	367	100	BİTTİ
1985K010190	Yeni Kadıköy Hükümet Konağı	İnşaat	2004	2011	15.000		2.500					Tüm uygulama projeleri onaylandı. Ancak Maliye Bakan'ın 06.01.2009/671 yazısı ile tadilatı imar planı için Büyükşehir Belediyesine dava açıldığı bildirildi. Valiliğin 22.06.2010/3245 yazısı ile dava dosyasının 25.03.2010 tarihinde Danıştay Mah. ilettiği bildirildi. Davanın sonuçlanması bekleniyor.
1985K010190	Yeni Sultanbeyli Hükümet Konağı	İnşaat	2007	2011	16.000		1.250		50			30.11.2010 Tarihinde İhale Oldu.
1985K010190	D.E Üsküdar Hükümet Konağı İkmal	İnşaat	2008	2011	11.900	4.300	5.000		9.500	8.807	100	BİTTİ
2007G000110	D.E Kartal Jand.Sb.Astsb.Loç.İnş.	E.P.+İnş. (20 Daire)	2008	2011	3.391	395	2.000		2.000	2.000	100	BİTTİ
2007G000110	D.E Tuzla Jand.Sb.Astsb.Loç.İnş.	E.P.+İnş. (20 Daire)	2008	2011	3.649		2.300		2.300	1.617	73	DEVAM EDİYOR
2007G000110	Yeni Zincirlikuyu Jand.Sb.Astsb.Loç.İnş.	E.P.+İnş. (64 Daire)	2008	2011	7.040		1					BİM'in 31.08.2010/4530 yazısı ile; Jandarma Bölge Komutanlığına 20.06.2010/2597 ile avan proje gönderilerek görüş istendiği, ancak herhangi bir görüş intikal etmedi. 16.09.2010/2122 yazımız ile Bakanlığımıza iletilen avan proje Jandarma Genel Komutanlığına gönderilerek görüşlerinin bildirilmesi istendi.
1976H040130	D.E Maltepe İlçe Halk Kütüphanesi	İnşaat	2001	2010	2.208	2.100	108		97	97	100	BİTTİ
2000K010650	Yeni Bayrampaşa Vergi Dai.Kompleksi	E.P.+İnş.	2009	2013	4.000		100					Yat. Kur. 30.06.2010/58757 yazısı ile projenin TOKİ tarafından sürdürüleceği bildirildi.
2001K020030	D.E Florya 1. ve 2. Hiz.Bin.İnş.	Onarım	2008	2010	8.996	7.997	2.000		2.000	1.903	100	BİTTİ
2001K020030	D.E Maslak MİT Hiz.Bin. Özel Şube Müd. İnşaat İşleri	İnşaat	2010	2011	5.500		3.500		10			İhale İptal Oldu
2001K020030	D.E Bölge Dai.Bşk. Doğalgaz Yenileme, Yeşilköy Hiz.Bin. Şenlikköy Hiz.Bin.	İnşaat	2010	2010	2.791		2.791		2.800	2.628	100	BİTTİ
1991K000030	D.E Gaziosmanpaşa Dev.Hast.	Ek Bina (300 Yatak) (53.118m2)	1993	2010	99.754	43.383	17.000	6.000 (3) 2.000 (4)	2.200	1.499	50	
1996K020190	Yeni S.G. Onr.Des.Komt.İst. ve SG İlk.Mrk.Komt.Rehab.İnş.	E.P.+İnş.	2005	2015	61.242	330	600					Arazi temin çalışmaları devam etmektedir.

2010 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

(Bİn TL)

28 971.737 403.626 276.859 297.275 288.018

PROJE NO	PROJEİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş Tar	Bir Tar	Reviz Proje Maliyeti	2009 Harc Topt	2010 Yatırım Ödenek	Bütçe Dışı Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harc.	Şifre	SON DURUM
1996K020190	Yeni S.G. Marmara ve Boğazlar Böl.Komt.Krk.Bin.İnş.	E.P.+İnş.	2007	2011	2.000	100	900		438			05.11.2010 tarihinde ihale edildi Devam ediyor.
1996K020190	Onr SG Marmara ve Boğazlar Böl.Komt. Birlik Bina Onr.	Onarım	2010	2010	65		65		50	50	100	BİTTİ
2009G000150	Yeni S.G.Kartal Loj.İnş.	E.P.+İnş. (49 Daire)	2009	2013	5.975	1	1					Arsa hukuki ve fiziki bilgileri temin çalışmaları ile proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.
2010G000210	Onr Bay İsk.Müd. Lojman Onr.		2010	2010	26		26		26	26	100	BİTTİ
2010K011040	Onr Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası ve Tesisleri Onarım İnş		2010	2010	200		200		200	200	100	BİTTİ
2010K011040	Onr Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Yaklaşık Maliyet Odası Tadılatı	Onarım	2010	2010	41		41		41	41	100	BİTTİ
2010K030020	Onr İstanbul Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü Ataköy A Blok 10 Adet Lojman Onarımı	Onarım	2010	2010	73		73		73	73	100	BİTTİ
1986A020020	Yeni İli Tarım Sitesi	İnşaat	2000	2012	1.384		1					2010 Yılı Yatırım Programında ödenegi iz bedeli olup, Yat. Kur. dan Şb Md. Behçet ÖZCANLI ile 01.10.2010'da yapılan görüşmede eksik arsa bilgilerinin tamamlanmadığı, tamamlanmasını müteakip iletileceği bildirildi.
2010K010110	Onr TÜİK Bölge Bşk. Elektrik güçü atırımı		2010	2010	136		136		136	136	100	BİTTİ
2010K010110	Onr TÜİK Bölge Müd.Bin.		2010	2010	31		31		31	31	100	BİTTİ
2005H032940	Yeni Yurt İnşaatı 2.Kısım	2.Kısım 1000 Öğrencilik	2005	2011	25.000		1.500		77			Abdi İpekçi ve Altunizade deki mevcut yurtların arsasına 1000 kapasite yapılacaktır. Projeler İstanbul Valiliğince (BİM) yapılacaktır. 29/06/2010-1171. 12.10.2010/5235 yazı ile Valiliğinden ödenek teminine esas tahmini bedel hesabı geldi ve inceleniyor.
2005H032945	D.E Yurt İnşaatı 1. Kısım	1.Kısım 1000 Öğrencilik	2005	2011	26.000	8.071	4.400	13.796 (2)	18.196	17.816	100	BİTTİ

(1) 2009 yılından 2010 yılına devreden ödenektir.

(2) Kuruluşunca emanette tutulan ödenektir.

(3) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.

(4) İl Özel İdare Gelirlerinden karşılanacaktır.

(5) İşyutlarından karşılanacaktır.

(x) 2009 yılından devreden ödenektir. Toplama dahil değildir.

2011 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

Proje No	Proje Adı	Başl. Tarihi	Bitim Tarihi	Revize Proje Maliyeti	Geçmiş Yıllar Harcama Toplamı	Yıllık Alt Ödenek Toplamı	Bütçe Dışı Ödenek	Gönderilen Ödenek	Harcama Toplamı	Açıklama
2005K150550	Merkez Avrupa Yakası Adalet Binası	2005	2011	380 000 000,00	337.820.460,00	15 000 000,00		15 000 000,00		
2005K150560	Anadolu Yakası Adalet Binası	2005	2011	372 000 000,00	326 889 550,00	7 500 000,00		7 500 000,00	6 907 080,25	Geçici kabulü yapıldı. Eksik ve kusurlu işlerin yapımı için verilen süre çalışıyor.
2005K150560	Merkez Anadolu Yakası Adalet Bin. Peyzaj Cev Düz ve Dek İşleri	2011	2011	6 000 000,00		6 000 000,00		5 999 000,00	5 742 776,92	Devam ediyor.
2011K010270	Şişli İstanbul Şişli Fulya Mah. pehlivan Sokak Maliye Lol Dep Güc	2011	2011	36.391,00		36.391,00		36.392,00		
1985K010190	Kadıköy Hükümet Konağı	2004	2014	20 000 000,00		2 500 000,00				
1985K010190	Sultanbeyli Hükümet Konağı	2007	2012	13 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	6 011 966,08	A.B.C.D BLOK BA İmalatları tamamlandı Tuğla duvar, alçıpan duvar, sıva bitme aşamasında, dış cephe profilleri tamamlandı ıslak hacim seramikleri tamamlandı, çatı imalatı devam ediyor. Elektrik ve tesisat imalatları devam ediyor.
2007G000110	Tuzla Jandarma Sb Astsb Loj İnş. (20 Daire+Altyapı)	2008	2011	3 015 000,00	2 200 000,00	815 000,00		815 000,00	766 983,96	Geçici kabul aşamasında
1991H000030	Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi (Ek Bina 300 Yatak 53 118 m2)	1993	2011	73 383 000,00	38 383 000,00	40 000 000,00	(3) 5 000 000,00	45 218 732,00	45 218 035,49	Bilumum duvar ve sıva imalatları bitmiştir Granit, seramik, PVC ve çap kaplama imalatları % 99 oranında bitmiştir İç cephe boya, alımyum dograma imalatları ile alımyum asma tavan imalatları ve dış cephe kaplama imalatları % 95 seviyesinde tamamlanmıştır. Geni kalan inçe imalatlar ile tesisat imalatları % 80 seviyesinde tamamlanmış olup, inşaatı devam edilmektedir. (Yangından dolayı hasar tespit çalışmaları yapılıyor)
2011K020060	Sahil Güvenlik Marm. ve Boğ Bol Kom Krh Bin. (Onarım)	2011	2011	1 460 000,00		1 460 000,00				Arsa sorunları (tsunami etkilerine bölgesinde yer alması, dere ıslah çalışmalarının yapılması gerektigi, mülkiyetinin henüz netleşmemesi) gözönünde bulundurularak mevcut binanın güçlendirme ve tadilatlarının tekrar değerlendirilerek Kurumundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istendi.
2009G000150	Kartal Sahil Güvenlik Lojman İnş. (48 Daire)	2009	2013	7 440 000,00		1 000,00				
1996K020190	Sahil Güvenlik Marm. ve Boğ Bol Kom Krh Bin İnş. (EP+İnş.)	2007	2011	900 000,00	300 000,00	600 000,00		496 132,00	472 335,62	İş bitti. Geçici kabulü yapıldı.
1996K020190	Sahil Güvenlik Onr. Dest K/İst. ve SG İkm. Mrk. K. Reh. (EP+İnş.)	2005	2015	86.393 000,00	730 000,00	695 000,00				Kurumundan bahse konu yatırımın gerçekleştirilmesinin planlandığı, taşınmaz ait arsa hukuki ve fiziki bilgi ve belgeler istendi.
1986A020020	Merkez İl Tarım Sitesi	2000	2012	1 464 000,00		1 000,00				Kurumundan bilgi ve belgeler istendi.

2011 YILI İSTANBUL İLİ FAALİYET PROGRAMI

Proje No	Proje Adı	Başl. Tarihi	Bitim Tarihi	Revize Proje Maliyeti	Geçmiş Yıllar Harcama Toplamı	Yıllı Ait Ödenek Toplamı	Bütçe Dışı Ödenek	Gönderilen Ödenek	Harcama Toplamı	Açıklama
2011K011010	Merkez Çevre ve Şehircilik İl Md. İuğu Hizmet Binası Onarımı	2011	2011	300.000,00		300.000,00		15.000,00		
2011H037510	Yurt İnşaatı (1000 Öğrencilik)	2011	2012	1.000,00		1.001,00				
2005H032940	Abdi İpekçi Yurt İnşaatı (500 Öğrencilik)	2005	2012	23.000.000,00	54.000,00	10.000,00	(1) 817.000,00			
2005H032940	Davutpaşa Yurt İnşaatı (500 Öğrencilik)	2005	2012	14.000.000,00		1.400.000,00				
2005H032940	Abdi İpekçi Yurt İnşaatı Proje İşi (500 Öğrencilik)	2010	2011	793.035,00		142.000,00		141.600,00		Yaklaşık Maliyet Çalışmaları yapılıyor.
	TOPLAM :		18	1.003.185	707.377	77.936	5.817	82.221	65.119	

Bütçe Dışı Ödeme Kodları

- (1) 2010 yılından 2011 yılına devreden ödenektir.
- (2) Kuruluşunca emanette tutulan ödenektir.
- (3) İl Özel İdare Gelirlerinden karşılanacaktır.

