


MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
T.B.M.M. GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih: 28.11.2011
Sayı: 2011/997

1530

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplanmasını saygılarımla arz ederim. 21.11.2011


Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

Yapımına 1986 yılında başlanan ve 2006 yılında bitirilmesi öngörülen 1986A010110 proje no'lu Akhisar- Gördes sulama projesinin bitiş süresi sürekli uzatılmaktadır. 2009 yılı Kamu Yatırımları Programında 2012 yılında bitirilmesi öngörülen ve proje tutarı 219 milyon 856 bin TL olan bu proje için 2008 yılsonuna kadar 41 milyon 909 bin TL kaynak aktarılmışken, 2009 yılı için sadece 835 bin TL kaynak aktarılmıştır.

2011 Devlet Planlama Teşkilatı Kamu Yatırımları Programına göre ise; bu projenin bitiş süresi 2014 yılına uzatılmış, proje tutarı ise 256 milyon 417 bin TL'ye yükseltilmiştir. 1986 yılında başlayan bu projenin tutarı 256 milyon 417 bin TL iken bu projeye 2011 yılsonu itibariyle 97 milyon 23 bin TL ödenek aktarılmıştır.

Bu kapsamda;

- 1- Akhisar- Gördes sulama projesi 15 yılda neden bitirilememiştir? Sebep kaynak yetersizliği midir? Bu projenin bitiş süresi uzadıkça proje tutarının da sürekli yükseldiği görülmektedir? Bu projenin başlangıçtaki proje tutarı nedir?
- 2- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Akhisar-Gördes Sulama projesi için 2012 yılında ne kadar kaynak aktarmayı düşünüyorsunuz?
- 3- Yapımına 1986 yılında başlanan Akhisar- Gördes sulama projesi için 2011 yılsonu itibariyle 97 milyon 23 bin TL kaynak aktarılmıştır. Bu projenin 2014 yılına kadar bitirilebilmesi için 159 milyon 394 bin TL kaynak gerekmektedir. 2014 yılına kadar bu kaynağı aktarmayı düşünüyor musunuz? Yoksa bu projenin bitiş süresini daha önce de yaptığınız gibi uzatmayı mı düşünüyorsunuz?
- 4- Bu projenin gerçekleşme durumu nedir?
- 5- Akhisar- Gördes sulama projesi ne zaman bitirilecektir?