



T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7-2092
(G.K.70)

13 Şubat 2012

Sayı : B.11.0.SGB.0.01.00.610.01/452
Konu : Artvin Milletvekili
Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 21.12.2011 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-36973 sayılı yazınız.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın 7/2092 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Binali YILDIRIM
Bakan

EK :

1) Cevap formu (1 Sayfa)



**ARTVIN MİLLETVEKİLİ SAYIN UĞUR BAYRAKTUTAN'IN
7/2092 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI**

Artvin ili Ardanuç, Yalnızçam, Ardahan bağlantı yolu 62 km uzunluğunda olup, 31 km'lik bölümü Artvin ili Ardanuç sınırları içerisinde bulunmaktadır. 1993 yılında başlayan bu yol çalışması halen devam etmektedir.

23.Dönem Artvin Milletvekilimiz Sayın Metin Arifağaoğlu 2009 yılında bakanlığınıza soru önergesi yönelttiğinde yolun 2009 yılı sonunda biteceğini belirtmişsiniz.

Bu bağlamda;

SORULAR:

1-Yolun 8,5 km lik bölümü daha yeni ihale edilmiş bulunmaktadır. Bir yılın hikâyesine dönen ve yaklaşık 20 yıllık bir süreye denk gelen bu çözümsüzlük ne zaman sona erecektir?

2-Yolun yapımının bu kadar süre gecikmesindeki nedenler nelerdir?

3-Bütün yöre halkının mağduriyetine yol açan bu gecikme ne zaman sona erecektir? ve yol tam anlamıyla standartlara uygun bir şekilde hangi tarihte ulaşımına açılacaktır?

CEVAPLAR:

Ardanuç-Yalnızçam yolu 62 km uzunluğunda olup; 31 km'si Artvin ili, 31 km'si Ardahan ili sınırları içerisinde.

Artvin ilindeki 31 km'lik bölümün ilk 12,5 km'si sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. Devamındaki 8,5 km'lik kesimin ilk 2 km'si alt temel seviyesinde tamamlanmıştır. 6,5 km'lik kesimde ise kamulaştırma problemleri nedeniyle çalışmalar gecikmiştir. Bugün itibariyle kamulaştırma problemleri büyük oranda çözülmüş olup; 2012 yılında ilk 2 km'nin, 2013 yılında ise kalan 6,5 km'nin sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir. Kalan son 10 km'lik kesimde ise yapılan üst yapı iyileştirme çalışmaları ile trafik akışı rahatlatılmıştır.

Ardahan ilindeki 31 km'lik kesimin 27 km'si sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır. Kalan 4 km'lik kesimin ise 2012 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Sözkonusu Ardanuç-Yalnızçam yolunun projesine uygun bir şekilde 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

