


MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
T.B.M.M. GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih: 01.06.2012
Sayı : 2012/5343

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
31.05.2012


Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

Yapımına 1994 yılında başlanan ve 2002 yılında bitirilmesi öngörülen Salihli-Gölmarmara-Akhisar yolunun proje değeri 56 milyon TL 293 bin TL'dir. 2010 yılsonu itibariyle buraya 33 milyon 248 bin TL kaynak aktarılmışken, 2011 yılında sadece 2 milyon TL' kaynak aktarılmış ve yolun bitim süresi 2014 yılına uzatılmıştır.

Her soruya teker teker cevap verilmek üzere;

- 1- Salihli- Gölmarmara-Akhisar yolu 18 yıldır neden bitirilememiştir?
- 2- Bu projenin bitiş süresinin sürekli olarak uzatılmasının nedeni nedir?
- 3- Salihli- Gölmarmara-Akhisar yolu için 2012 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır?
- 4- Bu yol çalışmasının 2012 yılına kadar bitirilebilmesi için gerekli olan 21 milyon 45 bin TL'lik kaynak gerekmektedir. 2014 yılına kadar bu kaynağı aktarmayı düşünüyor musunuz?
- 5- Yoksa daha öncede yaptığınız gibi yolun proje bitiş süresini uzatmayı mı düşünüyorsunuz?
- 6- Salihli- Gölmarmara-Akhisar yolu ne zaman bitirilecektir?