


Tarih: 30.11.2011

Sayı: 2011/1080

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 25.11.2011



Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

Yapımına 2007 yılında başlanan ve 2010 yılında bitirilmesi öngörülen 1987K020510 proje no'lu Manisa Polis Evi inşaatının proje değeri 2007 yılı Kamu Yatırımları programında 2 milyon 115 bin TL olarak görülürken 2007 yılında buraya 150 bin TL kaynak aktarılmıştır.

2008 yılı Kamu yatırımları programında bu projenin değeri 2 milyon 222 bin TL olarak görünmekte ve 2008 yılında bin TL kaynak aktarıldığı görülürken, 2007 yılında aktarılan 150 bin TL'lik kaynak görünmemektedir.

2009 yılı Kamu yatırımları programında, bu projenin değeri yine değişerek 3 milyon 950 bin TL'ye çıkmıştır. 2009 Kamu Yatırımları Programında 2007 ve 2008 yıllarında bu proje için aktarılan kaynaklar görünmemekte, 2009 yılında 25 bin TL kaynak aktarıldığı görülmektedir. Ayrıca projenin bitiş süresi de 2014 yılına uzatılmıştır.

2010 yılı Kamu Yatırımları Programında ise Polis evi projesinin tutarının 10 milyon 499 bin TL'ye çıkmıştır. Ayrıca 2009 yılsonu itibariyle bu projeye aktarılan toplam kaynak miktarı 525 bin TL olarak görülürken 2010 yılında 500 bin TL kaynak aktarıldığı görünmektedir.

2011 Kamu yatırımları programında ise bu projenin değeri 11 milyon 79 bin TL'ye çıkarken 2007 ile 2010 yılları arasında bu proje için hiç kaynak aktarılmamış görülürken, 2011 yılı için aktarılan kaynak miktarı ise 2 milyon 370 bin TL olarak görülmektedir.

Bu kapsamda;

- 1- 2007 yılında yapımına başlanan bu projenin bitiş tarihi olarak 2010 yılı öngörülmesine rağmen bu proje hala neden bitirilememiştir?
- 2- Bu projenin değeri 2007, 2008, 2010 ve 2011 yılı kamu yatırımları programlarında neden birbirinden farklıdır?
- 3- Bu proje için 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında aktarılan kaynak neden 2011 Yılı Kamu Yatırımları programında görülmemektedir?
- 4- Bu proje için 2011 yılında aktarılan kaynak miktarı 2 milyon 370 bin TL olarak görülmektedir. Ancak daha önceki yıllarda da bu proje için kaynak aktarıldığını biliyoruz. Bu proje için 2011 yılsonuna kadar ne kadar kaynak aktarılmıştır?
- 5- 2007 yılında başlayan ve 2010 yılında bitirilmesi öngörülen bu proje için şimdiye kadar aktarılan kaynaklara bakacak olursak Manisa-Merkezdeki Polis Evi projesi rafa mı kaldırılmıştır?
- 6- Bu proje için 2012 yılında ne kadar kaynak aktarmayı düşünüyorsunuz?
- 7- Bu projenin 2014 yılsonuna kadar bitirilebilmesi için gerekli olan 8 milyon 709 bin TL'lik ödeneği aktarmayı düşünüyor musunuz?
- 8- Yoksa daha öncede yapıldığı gibi projenin bitiş süresini uzatmayı mı düşünüyorsunuz?