



T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7-767
(G.K.41)

Sayı : B.17.0.00.SGB.0.65.610.01-20/429-486
Konu : Soru Önergesi

25../01/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/11/2011 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.02.7-767-40797 sayılı yazınız.


İlgi yazınız ekinde alınan, Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY tarafından Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a tevcih edilen ve yazılı olarak Bakanlığımca cevap verilmesi tensip edilen 7/767 Esas Nolu yazılı soru önergesinde yer verilen sorulara ilişkin hazırlanan cevaba esas teşkil edecek bilgiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99. maddesi uyarınca ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.


Fatma ŞAHİN
Bakan

EK:

Soru Önergesi cevabı (2 adet)



Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'a ait 7(767) Sayılı soru önergesine ilişkin hazırlanan cevap metni

SORU 1--450 günde bitirilmesi gereken SHCEK Manisa İl Müdürlüğü inşaatı, başlangıç tarihinden yaklaşık 800 gün geçmesine rağmen neden bitirilememiştir?

SORU 2- SHCEK Manisa İl Müdürlüğü binasındaki çalışmalar yaklaşık 3 aydır neden durmuştur?

CEVAP 1-2- Manisa İl Müdürlüğü Hizmet Binasının (Mülga) SHÇEK Genel Müdürlüğü ile TOKİ Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 05.06.2009 tarihinde ihalesi TOKİ Başkanlığınca yapılmıştır.

Aynı ihale kapsamında bulunan Kula İlçesinde Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı Kula 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin bahçesine yapılmış ve Engelsiz Yaşam Merkezinin inşaatının geçici kabulü 27.10.2010 tarihinde yapılarak hizmete açılmıştır. İhale şartnamesine göre Mimar Sinan Mahallesi Akkuş Sokakta bulunan 265 m2'lik arsaya yapılması öngörülen Manisa İl Müdürlüğü Hizmet Binası arsasına ilişkin TOKİ Başkanlığı ve Müşavir firmaca uygulama aşamasında yapılan değerlendirme sonucu yapılaşma ile ilgili sorunlarının bulunduğu (her iki yanında bulunan binaların eski yapılar olması ve İl Müdürlüğü binasının yapılması esnasında yıkılma tehlikelerinin bulunması, bodrum katın yapılamaması sorunu) belirlenmesi üzerine, TOKİ Başkanlığınca İl Müdürlüğü yapılması için yeni arsa belirlenmesi önerilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucu İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Manisa Yetiştirme Yurduunun Bahçesine yapılması uygun görülmüş ve bu husus 13.05.2010 tarih ve 381 sayılı yazı ile TOKİ Başkanlığına bildirilmiştir.

Aynı ihale kapsamında yeni arsaya göre yeniden proje hazırlanmış ve bu projeye göre inşaatına başlanılmıştır. Hazırlanan yeni İl Müdürlüğü Hizmet Binası projesinin eski projeye göre daha büyük olması buna bağlı olarak imalat artışı meydana getirmiştir.

İlave imalatların keşfinin %10 oranının üzerinde artış meydana getirmesinden dolayı TOKİ Başkanlığınca Yapım İşleri İdari Şartnamesinin 52. maddesi uyarınca tasfiye kararı alınmıştır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle İl Müdürlüğü Hizmet Binasının inşaatına geç başlanmış ve inşaatı meydana gelen artıştan dolayı tasfiye kararı alınmıştır. Halen tasfiye süreci devam etmekte olan Manisa İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı bu nedenle durmuştur.

Söz konusu inşaatı durmuş olan Manisa İl Müdürlüğü Hizmet Binasının tamamlanması için TOKİ Başkanlığınca tasfiye işlemlerini müteakiben yeniden ihale işlemleri yapılacaktır.

SORU 3- İnşaatın hemen yanında bulunan Manisa Sevgi Evleri, Çocuk Bakım Evi'nin 0-12 yaş grubu çocukları inşaat binasını oyun alanı olarak kullanmaktadır. Çocukların yaşayacağı herhangi bir yaralanmanın sorumlusu kim olacaktır?

CEVAP 3- Manisa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü inşaat binası ve inşaat alanına giriş kapıları kuruluşlarımızın görevlileri tarafından 24 saat gözlem ve kontrol altında tutulmaktadır. Ayrıca İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü inşaat binası ve inşaat alanı yurt ve yuva çocuklarının inşaata ve inşaat alanına girmesini engellemek üzere çitlerle çevrilmiştir. Bunun yanı sıra ilgili yüklenici firma tarafından inşaat alanında bekçi bulundurulmakta, inşaat alanında 24 saat gözlem ve kontrol sağlanmaktadır.

İl Müdürlüğü ve Kuruluş idaresi tarafından bahse konu inşaat ve inşaat alanına yönelik tüm tedbir ve önlemler alınmıştır. Manisa Sevgi Evleri Çocuk Yuvasında korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın inşaat binasını ya da inşaat alanını oyun yeri olarak kullanmaları alınan tedbirler doğrultusunda söz konusu değildir.