



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7-6561
(416.158)

Sayı: B.23.0.BHİ.0.01-610/3770
Konu: Soru Önergesi (7/6561)

19.08/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 02.05.2012 tarihli ve 64127 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT' ün, Melen Suyu Projesine ilişkin, 7/6561 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. ~~Veysel~~ EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (2 sayfa)

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KADİR GÖKMEN ÖĞÜT'ÜN
7/6561 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Projenin ilk aşaması ne zaman tamamlanacaktır ve aradan geçen bunca yıl içinde neden açıklanan tarihlerde hedef tutturulamamıştır; gecikmenin sebepleri nelerdir?*

CEVAP 1. Melen Projesinin yaklaşık 135 km.lik kısmı tamamlanarak, 2007 yılında İstanbul'a su verilmeye başlanılmış ve şehrin susuzlukla karşı karşıya kalmaması sağlanmıştır. Melen Çayı'ndan İSKİ Kâğıthane Arıtma ve Dağıtım Tesisine suyun getirilmesini temin edecek Melen Sistemi 1. Aşaması, tamamlanmış olup, test çalışmalarına başlanmıştır.

Melen Projesi kapsamında 11 iş paketi bulunmakta olup, bu paketlerden boğaz geçişi ve Kâğıthane tesislerine bağlantı yapılması paketlerinin ihale dokümanlarının Japon kreditor kuruluşu JICA tarafından incelenerek onay verilmesi sebebiyle bu paketlerin ihaleleri daha geç tarihlerde yapılmıştır. İşin mukaveledeki bitim tarihi 6 Eylül 2012'dir. Dolayısı ile işte herhangi bir gecikme olmamıştır.

SORU 2. *Projenin ikinci aşamasının ne zaman tamamlanması öngörülmektedir.*

CEVAP 2. Melen Suyu Projesinin 2. aşamasında inşa edilecek olan Melen Barajı, ihale sürecinin tamamlanmasını takiben, yıl içinde baraj inşaatına başlanarak 2016 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

SORU 3. *Melen Suyu Projesi için öngörülen toplam maliyet nedir; şu ana kadar ne kadar harcama yapılmıştır?*

CEVAP 3. Büyük Melen Projesinin toplam proje tutarı 3.517.818.000 TL, 2011 yılı sonu itibarıyla harcama 3.467.818.000 TL, 2012 yılı için Yatırım Programına göre tahsis edilen ödenek miktarı 50.000.000 TL'dir.

SORU 4. *Projenin bu denli gecikmesinin nedeni olarak kamuoyunda DSİ'deki yönetim değişikliği sebep gösterilmektedir. Bu iddialardan yola çıkarak, AKP iktidarı döneminde kaç DSİ çalışanı görevden alınmış ve kaç atama hangi kriterlere göre yapılmıştır?*

CEVAP 4. Melen Suyu projesinde her hangi bir gecikme olmadığından ileri sürülen iddialarda mesnetsizdir.

SORU 5. *DSİ, AK Parti iktidarı öncesi başlayan kaç projeyi tamamlamıştır.*

CEVAP 5. AK Parti İktidarı öncesi, DSİ Genel Müdürlüğünde ödenek olmamasına rağmen, 1.500'den fazla tesisin temeli atılmıştı. Bunların ihalesi de alelacele yapıldığından, metraj ve keşifleri de takribi idi. Dolayısıyla keşif artışları ile birlikte, 2003 yılında 82 Katrilyon TL'lik bir yatırım ile karşılaşılıyordu. DSİ'nin o yılki yatırım ödeneğinin 2 Katrilyon TL civarında olduğu dikkate alınırsa, tesislerin ortalama bitiş süresi 41 yılı bulmakta iken; 2003 yılında başlatılan stratejik planlama, öncelik sıralama ve bütün inşaatların keşif, metraj ve ihale tenzilatlarının gözden geçirilmesi ile yatırımlar hızla tamamlanmıştır.

2003 yılı öncesi, projelerin çoğu iz bedel ile beklemekte idi. Bakanlığımızın çalışmaları, takibi ve tasarruf tedbirleri ile DSİ'de 2003 öncesi başlanan tesislerden 681 adedi de bu çerçevede tamamlanmış olup, bunların bölgelere dağılımı ekteki tabloda verilmiştir.



**2003 Yılından Önce Temeli Atılan ve 2003 Yılı ve Sonrasında Açılan
Bütün Tesislerin Listesi**

Bölge No	Tesis Sayısı
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü-Bursa	20
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü-İzmir	18
DSİ 3. Bölge Müdürlüğü-Eskişehir	24
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü-Konya	23
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-Ankara	13
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü-Adana	19
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü-Samsun	62
DSİ 8. Bölge Müdürlüğü-Erzurum	59
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü-Elazığ	22
DSİ 10. Bölge Müdürlüğü-Diyarbakır	3
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü-Edirne	26
DSİ 12. Bölge Müdürlüğü-Kayseri	34
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü-Antalya	19
DSİ 14. Bölge Müdürlüğü-İstanbul	9
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü-Şanlıurfa	10
DSİ 16. Bölge Müdürlüğü-Mardin	-
DSİ 17. Bölge Müdürlüğü-Van	8
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü-Isparta	56
DSİ 19. Bölge Müdürlüğü-Sivas	22
DSİ 20. Bölge Müdürlüğü-Kahramanmaraş	62
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü-Aydın	25
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü-Trabzon	72
DSİ 23. Bölge Müdürlüğü-Kastamonu	5
DSİ 24. Bölge Müdürlüğü-Kars	5
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü-Balıkesir	28
DSİ 26. Bölge Müdürlüğü-Artvin	37
TOPLAM	681

