


MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ T.B.M.M. GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih : 19.12.2012
Sayı : 2012/7623

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

2011 Kamu Yatırımları Programına göre Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü kapsamında çalışmalarına 2009 yılında başlanan ve 2011 yılında bitirilmesi öngörülen Soma EÜT 3. ve 4. Üniteler Döner Hava Isıtıcı Rehabilitasyon projesinin başlangıç değeri 4 milyon 350 bin TL olup bu proje için 2011 yılında 4 milyon 350 bin TL kaynak aktarıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu projenin 2011 yılında bitirilmiş olması gerekmektedir.

Ancak 2012 Kamu Yatırımları Programında bu proje için 2011 yılında aktarılan 4 milyon 350 bin TL'lik ödenek görünmemekte, proje için 2012 yılında sadece 2 milyon TL'lik kaynak aktarıldığı ve projenin bitiş süresinin 2013 yılına uzatıldığı görülmektedir.

Bu kapsamda;

- 1- Proje bitiş süresi ve aktarılan ödenek itibariyle 2011 yılında bitmiş olması gereken 1998D070190 nolu Soma EÜT 3. ve 4. Üniteler Döner Hava Isıtıcı Rehabilitasyon projesi bitirilmiş midir?
- 2- 2012 yılı Kamu Yatırımları Programına göre bu proje neden hala devam etmektedir?
- 3- 2012 Kamu Yatırımları Programında bu proje için 2011 yılında aktarılan ödenek neden görünmemektedir?
- 4- Bu proje için 2013 yılında ne kadar kaynak aktarmayı düşünüyorsunuz?