

TASNİF DIŐI

7/14385

64=76

TASNİF DIŐI

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĐI
ANKARA

MAİY : 2012/7462/Kan. ve Kar.D.Kan Tetkik ve İŐl.Ő. S33

18 Şubat 2013

KONU : Yazılı Soru Önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŐKANLIĐINA

İLGİ: TBMM BŐk.lıĐının 24 Aralık 2012 tarihli, A.01.0.KKB.0.10.00.00-99590 sayılı ve "Soru Önergesi" konulu yazısı.

İlgi ile, Kocaeli Milletvekili Lütfü TÜRKKAN tarafından TBMM BaşkanlıĐına verilen ve Millî Savunma Bakanı tarafından cevap verilmesi talep edilen, 7/14385 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK-A'da sunulmuŐtur.

Arz ederim.

İsmet YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

EKİ :
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin
Cevabı)

TASNİF DIŐI

BaĐlantı Noktası: Av. Ünzile KUTSAL AYAZ (Tel.Nu.:402 61 00-37 91)

TASNİF DIŐI

MAİY : 2012/7462/Kan. ve Kar.D.Kan Tetkik ve İŐ.Ő.

18 Şubat 2013

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN TARAFINDAN VERİLEN

7/14385 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

1. Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacına yönelik olarak yurt içi geliştirme projesi olarak başlatılan Nükleer-Biyolojik-Kimyasal Koruyucu Elbise Takımı (NBC-KET) projesi kapsamında 15 Haziran 2007 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ile ÇAN Ortak girişimi arasında NBC-KET Sözleşmesi imzalanmıştır. ÇAN Ortak Girişimi'nin (ÇANOG) Ortakları; Ali Rıza ÇELİKAY (Çelikay Mutfak Ekipmanları İnşaat Gıda Tekstil Temizlik Malzemesi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi), Celal ÖGÜTOĞLULLARI (NORM Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Ticaret Limited Şirketi) ve Rahime Nur DEMİREL (RND) (Savunma Çevre Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)' dir.

NBC-KET Sözleşmesi Proje Uygulama Takvimi'ne göre 16 ay sonunda Sanayileşme, Pilot Üretim ve Test Aşamasının (SPT) (Kalifikasyon Aşaması) tamamlanarak Seri Üretim aşamasına geçilmesi planlanmaktaydı. Ancak, SSM tarafından yürütölen projeler ağırlıklı olarak Yurt İçi Geliştirme Projeleri olup, söz konusu projelere ilişkin Kalifikasyon Testleri öngörölen sürelerin üzerinde gerçekleşebilmektedir.

NBC-KET Sözleşmesi kapsamında kalifikasyon testlerinin başarıyla gerçekleştirilmesini takiben 31 Temmuz 2012 tarihinde SSM'ce, SPT Aşamasının tamamlandığına ve Seri Üretim Aşamasına geçilebileceğine dair onay verilmiştir. Bilahare 21 Kasım 2012 tarihinde Seri Üretim faaliyetlerine başlanmıştır.


2. Proje kapsamında TSK'nın NBC-KET ihtiyacı 2017 yılı sonuna kadar ve ilk teslimat 31 Ocak 2013 tarihinde başlamak üzere, teslimat takviminde Program Yıllarına göre belirtilen miktarlarda teslim edilecektir. Tüm teslimatların 2017 öncesinde tamamlanması mümkün olmakla birlikte, raf ömürlü malzemeler olması sebebiyle Koruyucu Elbise Takımı teslimatları TSK'nın planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

3. NBC-KET'ler, kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı dayanıklılıklarının ölçülebilmesi için, SPT aşamasında uluslararası askerî standartlar, TSE ve ISO standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen fiziksel ve kimyasal koruyuculuk testlerine tabi tutulmuştur. Sonuçların istenen değerleri karşılması, hatta birçok bakımdan daha üst değerlere ulaşması üzerine Firmaya seri üretime geçiş izni verilmiştir.

NBC-KET Sözleşmesi kapsamında tanımlanan fiziksel ve kimyasal koruyuculuk testlerinin bazıları yurt içinde; yurt içinde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan testler ise yurt dışında akredite test merkezlerinde yapılmış ve kalifikasyon faaliyeti bu testler sonrasında tamamlanarak onaylanmıştır. NBC-KET'ler her yıl TSK'ya teslimi öncesinde de sözleşmeye uygun olarak testlere tabi tutulacaklardır.

4. Kimyasal tehdide yönelik ulusal seviyede alınacak önlemler, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından işbirliği ile yürütölmekte, TSK'de kimyasal silahlara karşı alınan önlemlerin beka tedbirleri kapsamında Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer savunma tedbirleri uygulanmakta, personeli kimyasal silahlara/ajanlara karşı koruyucu malzeme/teçhizat bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.


İsmet YILMAZ
Millî Savunma Bakanı