

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.



Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Kamu Yatırımları Programı bünyesinde Bayburt Üniversitesindeki projeler incelendiğinde bazı projelerin öngörülen zaman içerisinde bitirilemediği ödenek yetersizliği nedeniyle projelerin bitiş süresinin sürekli uzatıldığı görülmektedir.

2009 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre; 2009H030550 Proje No'lu Bayburt Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesine (İnşaat (10000m2)+Donanım) üzere 10.000.000 TL bedelle 2009 yılında başlanılmış ve 2011 yılında bu projenin bitirilmesi düşünülmüştür.

2010 yılı Kamu Yatırımları Programında ise projenin bitiş süresi 2012 yılına uzatılmıştır. 2012 Yılı Kamu Yatırımları Programında ise bu projeye ' 2000 metrekarelik çok amaçlı salon) dahil edilerek projenin değeri 15.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Kalkınma Bakanlığı 2013 yılı Kamu Yatırımları Programına göre ise; Bayburt Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler (İnşaat+Donanım ve 2000 metrekarelik çok amaçlı salon) Projesinin değeri 20.000.000 TL'ye yükseltilmiş ve projenin bitiş süresi 2015 yılına uzatılmıştır.

Kalkınma Bakanlığı 2013 yılı Kamu Yatırımları Programına göre; Bayburt Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler (İnşaat+Donanım ve 2000 metrekarelik çok amaçlı salon) Projesi için 2012 yılsonuna kadar 10.556.000 TL ödenek gönderilmiştir. 2013 yılında ise 7. 500.000 TL ödenek gönderilmiştir.

Bu kapsamda;

1- 2009H030550 Proje No'lu Bayburt Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2009 yılında 10.000.000 TL ödenek ile başlanmış ve 2011 yılında bitirilmesi düşünülmüştür. 2012 Yılı Kamu Yatırımları Programında ise; bu projeye ' 2000 metrekarelik çok amaçlı salon) dahil edilerek projenin değeri 15.000.000 TL'ye yükseltildiği görülmektedir. 2013 Yılı Kamu Yatırımları Programında ise projeye herhangi bir ekleme yapılmadığı halde projenin değerinin 20.000.000 TL'ye yükseldiği görülmektedir. 2013 Yılı Kamu Yatırımları Programındaki bu yükseliş neden kaynaklanmaktadır?

2- Bayburt Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin bitiş süresinin sürekli uzatılmasının nedeni ödenek yetersizliği midir?

3- Projenin 2015 yılına kadar bitirilebilmesi için gerekli olan 1.944.000 TL'lik ödeneği aktarmayı düşünüyor musunuz?

4- Bu projeye yeni eklemeler yapılacak mıdır?