

Tarih : 03.12.2012

Sayı : 2012/7148

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.



Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

Kalkınma Bakanlığı Kamu Yatırımları Programına göre; yapımına 2011 yılında başlanan ve 2013 yılında bitirilmesi düşünülen 19911000030 proje nolu 300 yataklı ve 65.000 metrekarelik alana sahip Soma Devlet Hastanesinin proje değeri 56 milyon lira olup 2011 yılında bu proje için 3 milyon liralık kaynak aktarılmıştır.

2012 yılı Kamu Yatırımları Programında ise 300 yataklı Soma Devlet Hastanesinin kapalı alanının 65.000 metrekareden 48.195 metrekareye düşürüldüğü buna bağlı olarak da proje değerinin 56 milyon liradan 48 milyon liraya düşürüldüğü görülmektedir. Yine 2012 yılı Kamu Yatırımları Programına göre; Soma Devlet Hastanesi için 2011 yılsonuna kadar 500 bin lira harcadığı, 2012 yılında bu hastane için 1 milyon 500 bin lira kaynak aktarıldığı ve projenin bitiş süresinin 2013 yılından 2014 yılına uzatıldığı görülmektedir.

Manisa Soma Devlet Hastanesi ile ilgili olarak 22/11/2011 tarih ve 7/1439 sayılı soru önergesi vererek, " 300 yataklı Soma Devlet Hastanesinin çalışmalarının ne aşamada olduğunu, 2012 yılında ne kadar ödenek aktarmayı düşündüğünüzü, 2013 yılında bitirilmesi düşünülen Soma Devlet Hastanesini zamanında bitirmeyi düşünüp düşünmediğinizi" sormuştum.

26 Aralık 2011 tarihinde soru önergemi, " 300 yataklı Manisa Soma Devlet Hastanesinin ihalesi yapılmış olup, 19 Ağustos 2011 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanılmıştır. Şu anda fiziki ilerlemesi yüzde 2 seviyesindedir. İhalede öngörülen sürede hastane yapılacaktır." şeklinde cevaplandırmıştınız. Ancak, 300 yataklı Soma Devlet Hastanesinin projesi onaylanmadığı için temelinin 2012 yılı Ağustos ayına kadar atılamadığı yönündeki bilgi kamuoyuna yansımıştır.

Her soru teker teker cevaplandırılmak üzere;

1- Soma Devlet Hastanesinin temelinin proje onaylanmadığı için 2012 yılı Ağustos ayına kadar atılamadığı doğru mudur?

2- 2011 yılı Kamu Yatırımları Programına göre, 65.000 metrekarelik alanda kurulması düşünülen 300 yataklı Soma Devlet Hastanesinin proje değeri 56 milyon liradır. 2012 yılı Kamu Yatırımları Programına göre ise 300 yataklı Soma Devlet Hastanesinin kurulacağı alan 48.195 metrekareye, hastanenin proje değeri de 48 milyon liraya düşürülmüştür. 300 yataklı Soma Devlet Hastanesinin alanı 65.000 metrekareden 48.195 metrekareye neden düşürülmüştür?

3- Bu alan düşüşü projenin hangi bölümünde yapılmıştır?

4- Bu düşüşün 300 yataklı Soma Devlet Hastanesi projesine etkisi ne olacaktır?

5- Soma Devlet Hastanesiyle ilgili soru önergeme 26 Aralık 2011 tarihinde verdiğiniz cevapta, hastanenin öngörülen sürede yani 2013 yılında bitirileceğini söylemişsiniz. Ancak 2012 yılı Kamu Yatırımları Programına göre hastanenin bitiş süresi 2014 yılına uzatılmıştır? Hastanenin bitiş süresinin uzatılma 2014 yılına uzatılmasının gerekçesi nedir?

6-Proje değeri 48 milyon liraya düşürülen Soma Devlet Hastanesine şu ana kadar 4.5 milyon liralık kaynak aktarılmıştır. Kamu Yatırımları Programından Manisa'ya sağlık alanında aktarılan tüm kaynakların toplamının 2010 yılında 28,2 milyon, 2011 yılında 47.5 milyon, 2012 yılında ise 39,7 milyon lira olduğu göz önüne alınırsa Soma Devlet Hastanesinin vaktinde yani 2014 yılında bitirilmesi için gereken yaklaşık 43,5 milyon liralık kaynak iki yılda nasıl aktarılacaktır?

7- Soma Devlet Hastanesi ne zaman bitirilecektir?