



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/28049

Sayı: 48335108.610.01/168921
Konu: Soru Önergesi (7/28049)

11/08/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 06.05.2013 tarihli ve 121693 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY' ın, Aydındepe-Çayırıyolu 11.Merhele (DOKAP) Projesindeki çalışmalara ilişkin, 7/28049 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (.1 sayfa)

MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY'IN
7/28049 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Yapımına 1993 yılında başlanan tarımla uğraşan Bayburt ve Gümüşhaneli çiftçiler için hayati öneme sahip olan sulama ve depolama nitelikli Aydıntepe-Çayır yolu II. Merhale (DOKAP) projesi yıllardır neden bitirilmemiştir?*

SORU 2. *Bu projenin bitiş tarihinin sürekli uzatılmasının nedeni kaynak yetersizliği midir?*

SORU 3. *Aydıntepe-Çayır yolu II. Merhale (DOKAP) projesi için 2014 yılında ne kadar ödenek ayırmayı düşünüyorsunuz?*

SORU 4. *Aydıntepe-Çayır yolu II. Merhale (DOKAP) projesi kapsamında şu anda nerelerde sulama yapılmaktadır?*

SORU 5. *Nüfusunun yüzde 70'i tarımla uğraşan Aydıntepe ilçesindeki çiftçilerimiz dört yıldır P-2 Sulama kanalından su verilmediği için mağdur olmaktadır. Aydıntepe-Çayır yolu II. Merhale (DOKAP) projesi tam olarak bittiğinde Aydıntepeli çiftçilerimizin sulama sorunları giderilecek midir?*

CEVAP 1-5. 20.04.1996 tarihinde inşaatına başlanan Aydıntepe-Çayır yolu II. Merhale (DOKAP) muhtevasında bulunan Demiröz Barajı, 12.12.2012 tarihinde tamamlanarak açılışı yapılmıştır. Demiröz sulaması işine 06.04.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış, 30.06.2013 tarihi itibarıyla % 40'lık fiziki gerçekleşme temin edilmiştir. Projenin sözleşmeye göre bitim tarihi 20.07.2015'tir. Proje bitiş tarihinin uzamasının sebebi projenin uygulanması aşamasında yaşanan zemin problemlerine bağlı olarak ortaya çıkan proje revizyonlarıdır.

Demiröz sulaması işine 2012 yılında 13.700.000,00 TL harcama yapılmış, 2013 yılında 17.000.000,00 TL ödenek tahsisi yapılmış olup, DSİ Genel Müdürlüğümüzün uzun vadeli yatırım programında 2014 yılı ve sonrası için 8.915.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.

Demiröz sulaması işi proje muhtevasında Bayburt-Demiröz İlçesinin Örensar, Bayrampaşa, Cebre, Karayaşmak, Güneşli, Çiftetaş, Yelpinar, Tomlacık, Rüştü, Oruçbeyli, Kırkpınar, Çayır yolu Köyleri ile Gümüşhane İli Salyazı Beldesinde bulunan tarım arazilerinin sulanması planlanmakta olup 30.06.2013 tarihi itibarıyla sulamaya açılan alan bulunmamaktadır. 2013 yılı içerisinde tamamlanacak olan çalışmalar neticesinde 4 486 ha'lık alanın sulamaya açılması planlanmaktadır.

Aydıntepe İlçesindeki çiftçiler arazilerini Aydıntepe-Çayır yolu Projesi I. Merhale Masat Sulaması P1, P2 ve P3 sulama kanallarından sulayabilmektedir. Cazibe ile su verilen P2 kanalından sulama yapılmaktadır. Ancak pompajla su verilebilen P1 ve P3 kanallarından, pompaj maliyeti yüksek olduğundan yıllardır sulama yapılmamaktadır. Aydıntepe İlçesinde, Çiğdemlik, Erikdibi ve Pınargözü Göleti ve Sulama Projelerinin planlama ve proje çalışmaları devam etmekte olup, bahse konu projelerin inşaatına önümüzdeki yıl içerisinde başlanması hedeflenmektedir.

