

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ T.B.M.M. GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih : 21.03.2013
Sayı : 2013/10723

20913

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

1986E040360 proje No'lu 2 km'lik BY İEYO Selendi Geçişi yol çalışmasının proje bedeli 1 milyon 839 bin lira olup bu projeye 2006 yılında başlanmıştır. Bu proje için 2011 yılsonuna kadar 968 bin lira kaynak aktarılırken 2012 yılında sadece 100 bin liralık kaynak aktarılmıştır.

2007 yılı Kamu Yatırımları Programına göre Selendi Geçişinin proje değeri 1 milyon 55 bin lira olup bu projenin 2010 yılında bitirilmesi öngörülmektedir. 2012 yılı Kamu Yatırımları Programına göre ise bu projenin değeri 1 milyon 839 bin liraya çıkarken projenin bitiş süresi 2014 yılına ertelenmiştir.

Her soru teker teker cevaplandırılmak üzere;

- 1- 2 km'lik ve yaklaşık 1 milyon lira proje bedeli belirlenen Selendi Geçişi yol çalışmasının yedi yılda bitirilememesinin nedeni nedir?
- 2- Bu projenin bitiş süresinin uzatılmasının ödenek yetersizliğinden kaynaklandığı yönündeki iddialar doğru mudur?
- 3- Selendi Geçişi yol çalışması 2014 yılında bitirmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa daha önce yaptığınız gibi proje bitiş süresini uzatmayı mı düşünüyorsunuz?
- 4- Selendi Geçişi yol çalışması ne zaman bitirilecektir?