

Tarih : 19.12.2012

Sayı : 2012/7625

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

2010 Kamu Yatırımları Programına göre Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü kapsamında çalışmalarına 2009 yılında başlanan ve 2012 yılında bitirilmesi düşünülen Soma TS 1. ve 2. Ünite Kazan Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu Rehabilitasyon projesinin başlangıç değeri 172 milyon liradır. 2010 yılında bu proje için 18 milyon TL kaynak aktarılmıştır.

2012 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre ise; bu projeye 1-6 Üniteler Otomasyon, Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Yenilenmesine yönelik rehabilitasyon çalışmaları da eklenerek projenin başlangıç değeri 210 milyon liraya çıkartılmış, projenin bitiş süresi 2015 yılına uzatılmıştır. Bu proje için 2012 yılında 21 milyon TL ödenek aktarılmıştır.

Bu kapsamda

- 1- 2010 Yılı Kamu Yatırımlarında bu projenin başlangıç değeri 172 milyon TL olarak görünürken 2010 yılında bu proje için 18 milyon TL kaynak aktarılmıştır. 2011 yılında ise bu projeye 1-6 Üniteler Otomasyon, Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Yenilenmesine yönelik rehabilitasyon çalışmaları da eklenerek projenin değeri 208 milyon TL'ye çıkartılmıştır. Yine 2011 yılında bu proje için 35 milyon TL kaynak aktarılmıştır. 2012 yılında ise projenin değeri 210 milyon TL'ye çıkartılıp projeye 21 milyon TL kaynak aktarılmışken 2010 ve 2011 yıllarında aktarılan toplam 53 milyon TL'lik kaynak gösterilmemiştir. Dolayısıyla bu proje için şu ana kadar 74 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Bu projenin gerçek değeri nedir?
- 2- Şu ana kadar 74 milyon TL kaynak aktarılan bu projenin gerçekleşme durumu nedir?
- 3- Proje başlangıcında 2012 yılında bitirilmesi gereken bu projenin bitiş süresinin önce 2013 yılına sonra 2015 yılına uzatılmasının gerekçesi nedir?
- 4- 30/11/2011 tarih ve 7/1605 Esas No'lu soru önergeme verdiğiniz cevapta " Soma Termik Santrali Baca Gazı Kükürt Arıtma tesisi yapılı ile ilgili çalışmalara Soma- B santrali ünitelerinin kazan ve elektrofiltrelerinde gerekli rehabilitasyonlar yapıldıktan sonra başlanacaktır." demiştiniz. Soma Termik Santrali Baca Gazı Kükürt Arıtma tesisi Manisa, Soma ve İzmir Aliağa'daki vatandaşlarımız için hayatiyet arz etmektedir. Bu kapsamda Soma TS 1. ve 2. Ünite Kazan Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu Rehabilitasyon ile 1-6 Üniteler Otomasyon, Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Yenilenmesine yönelik rehabilitasyon çalışmalarını hızlandırmayı düşünüyor musunuz?
- 5- Bu proje en erken 2015 yılında bitirilebileceğine göre Soma-B (1-6) Termik Santrali Bacagazı Tesisi Bacagazı Kükürt Arıtma projesi en erken 2015 yılında mı ihale edilecektir?
- 6- Dolayısıyla Soma, Manisa ve Aliağa'lı vatandaşlarımız 2015 yılına kadar kirli havayı soluyup kanser olmaya devam mı edeceklerdir?