

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.



Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Kamu Yatırımları Programı bünyesinde Bayburt Üniversitesindeki projeler incelendiğinde bazı projelerin öngörülen zaman içerisinde bitirilemediği ödenek yetersizliği nedeniyle projelerin bitiş süresinin sürekli uzatıldığı görülmektedir.

Kalkınma Bakanlığı 2013 yılı Kamu Yatırımları Programına göre; yapımına 2009 yılında başlanan ve 2015 yılında bitirilmesi düşünülen Bayburt Üniversitesi Kampus alt yapı Projesinin değeri 10.000.000 TL olup bu proje için 2012 yılsonuna kadar 4.625.000 TL ödenek gönderilmiştir. 2013 yılında ise 1. 500.000 TL ödenek gönderilmiştir.

2009 Yılı Kamu Yatırımları Programı incelendiğinde; Bayburt Üniversitesinin alt yapı projesinin başlangıç tarihinin 2009 yılı olduğu bu projenin bitiş süresinin ise 2010 yılı olduğu görülmektedir.

2010 yılı Kamu Yatırımları Programı incelendiğinde ise; Bayburt Üniversitesinin alt yapı projesinin başlangıç tarihinin 2009 yılı olduğu bu projenin bitiş süresinin ise 2012 yılı olduğu görülmektedir. Ancak 10.000.000 TL bedelli bu proje için 2012 yılsonuna kadar sadece 4.625.000 TL ödenek aktarıldığı için 2013 Kamu Yatırımları Programında bu projenin bitiş süresi 2015 yılına uzatılmıştır.

Bu kapsamda;

1- Kamu Yatırımları Programı kapsamında yapımına 2009 yılında başlanan ve 2010 yılında bitirilmesi öngörülen 2009H030540 Proje No'lu Bayburt Üniversitesi Kampüs Altyapısı (DOKAP) (Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenlemesi, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafik, Telefon) projesinin bitiş süresinin önce 2012 yılına sonra da 2015 yılına uzatılmasının gerekçesi nedir?

2- 2009-2013 yılları arasında bu projenin bedelinde herhangi bir değişme olmadığına göre projeye yeni eklemeler yapılmamıştır. Dolayısıyla Bayburt Üniversitesi Kampüs Altyapısı Projesinin bitiş süresinin sürekli uzatılmasının nedeni ödenek yetersizliği midir?

3- Bu proje değeri 10.000.000 TL olan bu proje için 2013 yılsonuna kadar aktarılan toplam ödenek miktarı 6.125.000 TL'dir. Dolayısıyla bu projenin 2015 yılına kadar bitirilebilmesi iki yılda 3.875.000 ödenek aktarılması gerekmektedir. 2014-2015 yıllarında bu ödeneği aktarmayı düşünüyor musunuz? Yoksa daha öncede yaptığınız gibi projenin bitiş süresini mi uzatmayı düşünüyorsunuz?