



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/15055
(Cev. 83)

Sayı: 48335108.610.01/ 30443
Konu: Soru Önergesi (7/15055)

14/02/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.01.2013 tarihli ve 101794 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY' ın, Manisa-Güneşli projesine ilişkin, 7/15055 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (1. sayfa)

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
7/15055 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. 2011 Kamu Yatırımları programında Manisa-Güneşli projesinin değeri 55 milyon 265 TL iken 2012 Kamu Yatırımları Programında projenin depolama ve sulama alanlarında herhangi bir değişme olmamasına rağmen projenin değeri 39 milyon 177 TL'ye düşmüştür. Bu düşüşün nedeni nedir?

SORU 2. Yoksa projenin bitiş süresini mi uzatmayı düşünüyorsunuz?

SORU 3. 2013 yılında bu proje için ne kadar kaynak aktarmayı düşünüyorsunuz?

SORU 4. Bu projenin 2014 yılına kadar bitirilebilmesi için 30 milyon 432 bin TL kaynak aktarılması gerekmektedir. 2014 yılına kadar bu kaynağı aktarmayı düşünüyor musunuz?

SORU 5. Bu projenin 2014 yılına kadar bitirilebilmesi için 30 milyon 432 bin TL kaynak aktarılması gerekmektedir. 2014 yılına kadar bu kaynağı aktarmayı düşünüyor musunuz?

CEVAP 1-5. Manisa-Güneşli Projesi'nin tesis bedeli, DPT Müsteşarlığı tarafından, kamulaştırma hariç, 2013 yılı fiyatlarıyla 41.011.000 TL olarak belirlenmiştir. Güneşli Barajında; 11.01.2011 tarihinde 24.885.000 TL yaklaşık maliyet bedeli üzerinden ihaleye çıkılmış olup, 10.431.799 TL'ye ihale edilmiştir. Önceki yıllarda belirlenen proje bedelindeki azalmanın sebebi budur.

Proje kapsamında yer alan Güneşli Barajı, mücbir sebeplerle süre uzatımı alınmaması halinde, Mart 2014 tarihinde bitirilecektir. Proje kapsamında yer alan "Güneşli sulaması" işi, yatırım programında yer almakta olup, proje yapımı devam etmektedir. Güneşli Barajına 2013 yılı sene başı ödeneği olarak 4.999.000 TL, sulama işine ise henüz proje yapımının devam etmesi sebebiyle 1.000 TL talep edilmiş olup ihale süreci tamamlandıktan sonra, ödenek ihtiyacı ve bitiş tarihi belli olacaktır.

