

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ T.B.M.M. GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih : 21.03.2013
Sayı : 2013/ 10730

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

Yapımına 2009 yılında başlanan ve 2011 yılında bitirilmesi öngörülen 2003E040260 proje No'lu Taytan Köprüsü'nün bitiş süresi 2013 yılına uzatılmıştır.

2012 yılı Kamu Yatırımları Programına proje değeri 1 milyon 500 bin lira olan Taytan Köprüsü için 2011 yılsonuna kadar 697 bin lira kaynak aktarılırken 2012 yılında sadece 100 bin lira kaynak aktarılmıştır.

Her soru teker teker cevaplandırılmak üzere;

- 1- Taytan Köprüsü ile ilgili 17.01.2012 tarih ve 7/3120 Esas No'lu yazılı soru önergeme 20.03.2012 tarihinde vermiş olduğunuz cevapta Taytan Köprüsü'nün 2013 yılında bitirilmesinin öngörüldüğü ancak gerekli ödeneğin sağlanması halinde Taytan Köprüsü'nün 2012 yılında bitirileceğini söylemişsiniz. Taytan Köprüsü için gerekli olan ödenek 2012 yılında neden sağlanamamıştır?
- 2- Taytan Köprüsü'nün 2013 yılında bitirilebilmesi için gerekli olan 703 bin liralık ödeneği aktarmayı düşünüyor musunuz?
- 3- Yoksa daha öncede yaptığınız gibi bu projenin bitiş süresini uzatmayı mı düşünüyorsunuz?
- 4- Taytan Köprüsü ne zaman bitirilecektir?