

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

7/17538
61014

Sayı : B050MAH065000/14763
Konu : 7/17538 sayılı yazılı
soru önergesi

20.5/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 19/02/2013 tarihli ve 108846 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in 7/17538 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Manisa ili Soma ilçesinde Soma Konut Isıtma Projesi çerçevesinde 2013 yılının kış aylarında Atatürk Caddesi güzergahı üzerindeki konutlara ısıtma hizmeti verilmeye başlandığı, 2014 yılı içerisinde 10.000 konuta ulaşarak ilk etabın tamamlanmasının planlandığı,

Proje çalışmalarına 26 Ocak 2011 tarihindeki protokolün imzalanması ile başlandığı, sürecin uzamasında SEAŞ'ın göstermiş olduğu güzergahın daha sonra SEAŞ tarafından riskli bulunup değiştirilmesi ve Devlet Demir Yollarının demir yolu geçişi için farklı bir model öngörerek bu modelin uygulanmasını talep etmesinin etkili olduğu,


Projeden vazgeçildiği iddialarının asılsız olduğu, yapılan işlerle ilgili ihale bilgilerinin ekli tabloda olduğu,

Konut ısıtma sistemi için bu güne kadar 8.650.470,85 TL (KDV dahil) tutarında ihale yapıldığı, 2.629.838,18 TL (KDV dahil) hakediş ödendiği, mevcut ihalelere ait malzeme temini ve boru imalatı işlemlerinin devam ettiği, projenin, %60 oranındaki ihalelerinin yapıldığı, son olarak şehir hattı dağıtım ve bina alt sistemleri projelerine ait ihalelerin yapılarak konutların konforlu bir şekilde ısınmasının sağlanacağı,

Soma belediyesinin herhangi bir destek almadan sadece kendi öz kaynaklarıyla söz konusu proje ve yapım işlerini sürdürdüğü,

Projenin son aşamasıyla ilgili olarak; Atatürk Caddesi ana iletim hattının boru döşeme işlemine başlandığı ve hızla ilerlediği, bunun yanında ısı merkezi pompa istasyonu ekipmanları montajına yakın bir zaman içinde başlanacağı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


Muammer GÜLER
Bakan

EK: 1 Tablo

BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİ YAPILAN İHALELER

Sıra No	İşin Adı	Yaklaşık Maliyeti	Sözleşme fiyatı	İş artışı	ÖDENEN ÜCRET	İhaleyi alan firma	İhale Tarihi	sözleşme tarihi	işe başlama tarihi	iş bitim tarihi
1	BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİ(BİS) İÇİN PROJE ÇİZİMİ	108.683,33 TL	90.000,00 TL.	0,00 TL	90.000,00 TL	MUHTEREM DURUKAN	25.02.2011	11.03.2011	15.03.2011	05.09.2012
2	BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİ(BİS) İÇİN ISI MERKEZİ BİNASI YAPIMI İŞİ	179.659,30 TL	174.000,00 TL	0,00 TL	174.000,00 TL	Erol AYDINER	23.07.2012	22.03.2012	26.03.2012	23.06.2012
3	900 METRELİK MESAFEEYE ÇİFT SIRA TOPLAM 1800 METRE, ÇAPI 600 MM OLAN ÖN İZOLASYONLU ÇELİK BORULAR İLE EK PARÇALARININ DÖŞENMESİ VE MONTAJI YAPIMI İŞİ	2.394.739,99 TL	1.749.167,00 TL	82.095,92 TL	1.831.262,92 TL	İnci İMDAT	26.03.2012	02.05.2012	02.05.2012	28.09.2012
4	SOMA BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİ İLETİM HATTI YAPIMI İŞİ	5.674.654,89 TL	3.945.827,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	ENERGAZ MÜH.MÜŞ.MAK TES. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	01.08.2012	02.10.2012	05.10.2012	28.07.2012
5	BÖLGE ISITMA SİSTEMİNİN POMPA İSTASYONU MAKİNE VE TESİSATLARI İLE OTOMASYONU MAL ALIMI İŞİ	2.218.678,91 TL	1.328.500,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	Hasan KAŞIKÇI	31.10.2012	21.12.2012	21.12.2012	18.06.2012
6	Trafo Küşkü	143.425,91 TL	133.413,50 TL	0,00 TL	133.413,50 TL					

7.330.907,50 TL

2.228.676,42 TL

TABLO-A