



T.C.
GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI

Güçlü yarınlar için

T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Sayı : 25388436/396
Konu : Yazılı Soru Önergesi

2 / 6 / 2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Muğla Milletvekili Sayın Nurettin Demir'in tarafımıza tevcih ettiği 7/40477 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevaplar ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Akif Çağatay KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

EKİ :

Cevabî yazı (1 sayfa)

**MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN NURETTİN DEMİR TARAFINDAN
VERİLEN 7/40477 NOLU SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, 250 seyirci kapasiteli spor salonu yapım işi ihalesi, 10.10.2013 tarihinde, **Muğla İl Özel İdaresi** tarafından yapılmış ve 06.01.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

İlerleyen süreçte, yerinde yapılan incelemelerde, çevre düzenleme projesindeki istinat duvarları kotlarının çok yüksek olduğu ve bu yüksekliğin spor salonunun görünümünü etkileyeceği, dolayısıyla da görüntü kirliliği oluşturacağı, aynı zamanda duvar maliyetinin de çok yüksek olacağı hususları, **Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü** teknik personeline tespit edilmiştir.

Söz konusu tespit, teknik personelce 21.01.2014 tarihli bir raporla bildirilmiştir. Aynı raporla, devam eden işin revize bir çevre düzenleme projesiyle tekrar hazırlanabileceğinin de bildirilmesi üzerine, İl Özel İdaresince, spor salonu yapım işi durdurulmuş ve proje revizyonuna gidilmiştir.

İnşaatın durdurulması ile ilgili süre, revize projelerin hazırlanma sürecidir. Çevre düzenlemesine ait revize işlemleri **5** gün sürmüştür.

Ayrıca yüklenici şirketin, inşaatın durdurulmasından dolayı herhangi bir zarara uğraması söz konusu değildir.

Spor salonu inşaatı halen devam etmekte olup bu süreçte artan ve azalan imalatlar değerlendirilmiş ve yüklenici ile anlaşma tutanağı imzalanarak toplam **132.001,98 TL**'lik imalat azaltımı ile kamu karı elde edilmiştir.