

05 Mayıs 2014

Sayı : 64272063- 610 -1165
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-40987)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 08.04.2014 tarih ve 43452547-120.00-172386 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan YENİÇERİ'nin tarafıma tevcih ettiği 7/40987 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (2 Sayfa)

Soru 1:

2014 Mart ayı itibarı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji üretim ve tüketim noktalarında oluşan olumsuz çevresel etki ve faktörlerin saptanması, bunlar ile ilgili tedbirlerin alınması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Var ise bunlar hangileridir ve ne aşamadaştır?

Cevap 1:

Elektrik üretimi yapan termik santrallerimizdeki çevresel etkilerin saptanması sonucunda, aşağıda belirtilen çevre yatırım projeleri oluşturulmuştur.

Termik Santrallerimizde Devam Eden Çevre Yatırımlarımız:

Soma-B Termik Santralı 3. ve 4. Üniteler Elektrofiltre Rehabilitasyonu: 3. ve 4. ünite elektrofiltre rehabilitasyonları için 02.01.2012 tarihinde 13.300.000 € bedelle sözleşme imzalanmıştır. 24.09.2012 tarihinde 3. ünite yer teslimi yapılarak işe başlanmış, montaj çalışmaları tamamlanarak ünite 19.04.2013 tarihinde devreye alınmıştır. Geçici Kabule Esas Performans Testleri devam etmektedir. 4. ünite 08.04.2013 tarihinde başlayan rehabilitasyon çalışmaları 23.09.2013 tarihinde tamamlanarak ünite devreye alınmıştır. Performans Testleri devam etmektedir.

Çatalağzı TS 1. ve 2. ünite Elektrofiltre Rehabilitasyonu: 19.01.2012 tarihinde 11.230.400 Euro bedelle sözleşme imzalanmıştır. 21.09.2012 tarihinde yer teslimi yapılan 2. Ünite elektrofiltre rehabilitasyonu tamamlanarak ünite 07.10.2013 tarihinde devreye alınmıştır. Test çalışmaları devam etmektedir.

Yatağan Termik Santralı 1-3. Üniteler Elektrofiltre Rehabilitasyonu: 22.03.2011 tarihinde yapılan ihale sonucu, 19.01.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 04.10.2012 tarihinde yer teslimi yapılan 3. ünite montaj çalışmaları tamamlanarak ünite devreye alınmış ve geçici kabulü yapılmıştır. 1. ünite elektrofiltre rehabilitasyonu için 04.11.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış olup montaj çalışmaları devam etmektedir.

Orhaneli TS Kül Dağı Rehabilitasyonu: 15.01.2013 tarihinde 24.885.500 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. İş programına göre çalışmalar devam etmekte olup 2014 yılı içinde tamamlanacaktır.

Termik Santrallerimizde Planlanan Çevre Yatırımlarımız:

Soma EÜT 5. ve 6. Üniteler Elektrofiltre Rehabilitasyonu: 2014 yılı yatırım programında 38.000.000 TL proje bedeli ile yer almaktadır. İhale hazırlık çalışmaları devam etmekte olup 2014 yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır.

Tunçbilek Termik Santralı Elektrofiltre Rehabilitasyonu: 16.10.2012 de yapılan ihale, ilan metninde yapılacak değişiklik nedeniyle iptal edilmiştir. 09.09.2013 tarihinde yeniden yapılan ihalede temin edilen teklifler değerlendirilme sonucu geçersiz bulunduğundan ihale iptal edilmiştir. 2014 yılında yeniden ihaleye çıkılacaktır.

Soru 2:

2014 Mart ayı itibarı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hidrojen enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Var ise bunlar hangileridir ve ne aşamadaştır?

Cevap 2:

Bakanlığımız Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde hidrojen teknolojileri laboratuvarı kurmak için mimari projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Bahse konu kurulacak yeni laboratuvarın kullanılması ve laboratuvarın faaliyetleri açısından, ülkemizdeki hidrojen enerjisi araştırma potansiyeline sahip üniversiteler ile işbirliği protokolleri düzenlenmektedir. Hali hazırda 11 üniversite ile karşılıklı işbirliği protokolü onay süreçleri sonlandırılmış, 18 üniversite ile de onay süreçleri devam etmektedir. Bununla birlikte, İstanbul ili Eyüp ilçesinde yer alan “Haliç Hidrojen Üretim ve Dolum İstasyonunun” işletim ve kullanım hakkı konusunda Eyüp Belediyesi ile işbirliği ve tahsis protokolü yürürlüğe konulmuştur.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ülkemizde hidrojen enerji teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından Ar-Ge Projeleri Destekleme Programları kapsamında hidrojen teknolojileri konusunda çağrıya çıkılması çalışmaları devam etmektedir.