



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 10 Mart 2014
Sayı : 22.766

41833

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


Rahmi Aşkın TÜRELİ
İzmir Milletvekili

İzmir ilinde Menemen-Aliğa Çift Hatlı Demiryolu İnşaatının projesi, AKP hükümetleri döneminde hazırlanan kamu yatırım programlarında gerekli kaynağın ayrılmaması nedeniyle bir türlü bitirilememektedir. Uzun yıllardır iz bedeli ile kamu yatırım programlarında yer alan projeye yeterli kaynağın ayrılmaması neticesinde tamamlanma tarihi de gittikçe ileriye atılmaktadır. Nitekim projenin 2012 yılı Kamu Yatırım Programı'nda 2013 olan bitirme yılı 2013 yılı Kamu Yatırım Programı'nda 2015 yılına uzatılmıştır. Diğer taraftan, 2013 yılı Kamu Yatırım Programı'nda ilgili projeye 10 milyon lira ayrılmasına rağmen bir harcama yapılmadığı görülmektedir. Son olarak, 2014 yılı Kamu Yatırım Programı'nda proje için 40 milyon lira kaynak ayrılmış olup projenin tamamlanma tarihi 2015 yılı olarak görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

- 1- Menemen-Aliğa Çift Hatlı Demiryolu İnşaatının projesinin tamamlanması için gerekli olan kaynağın kamu yatırım programlarında ayrılmaması neticesinde projenin bir türlü tamamlanamamasının nedenini açıklar mısınız?
- 2- 2013 yılının sonunda bitirilmesi gereken Menemen-Aliğa Çift Hatlı Demiryolu projesinin tamamlanma süresi neden 2015 yılına uzatılmıştır?
- 3- İlgili proje için 2013 yılı Kamu Yatırım Programı'nda 10 milyon lira harcanması öngörülmesine rağmen neden bir harcama yapılmamıştır.
- 4- AKP hükümetleri döneminde söz konusu projenin tamamlanmasında ortaya çıkan gecikmelerin de ışığında projenin 2015 yılında tamamlanabileceğini düşünüyor musunuz?
- 5- İlgili projenin bir türlü tamamlanamamasının İzmir ekonomisi ve il demiryolu ulaştırma ağı açısından bakıldığında olumsuz sonuçları olduğunu düşünmüyor musunuz?