



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

41239
GK-123

Sayı: 48335108.610.01/116006
Konu: Soru Önergesi (7/41239)

04.04/2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 08.04.2014 tarihli ve 172386 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Ankara Milletvekili Özcan YENİÇERİ' nin, KKTC Su Temin Projesine ilişkin, 7/41239 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (.! sayfa)

ANKARA MİLLETVEKİLİ ÖZCAN YENİÇERİ'NİN
7/41239 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *KKTC Su Temin Projesi hangi aşamadadır? Projenin yüzde kaçını tamamlanmıştır?*

SORU 2. *Anılan projenin hangi tarihte tamamlanması planlanmaktadır?*

SORU 3. *KKTC Su Temin Projesi kapsamında satın alınan mal ve hizmetler hangileridir? Bunlar hangi usul ve bedellerle kimlerden alınmıştır? Aynı işler için teklif veren diğer kişi, kurum ve kuruluşlar verdikleri teklifler ile birlikte hangileridir?*

CEVAP 1-3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi kapsamında yapılan içmesuyu tesislerinin, fiziksel gerçekleşme nispetleri ve bitiş tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Sıra No	İşin Adı	Fiziksel Gerçekleşme (%)	Bitiş Tarihi
1	Alaköprü Barajı	100 ✓	07.03.2014
2	Türkiye Taraf Kara Yapıları	100 ✓	06.03.2014
3	KKTC Deniz Geçişi	47	14.09.2014
4	KKTC Tarafı Kara Yapıları	100 ✓	26.05.2014
5	Geçitköy Barajı	100 ✓	26.05.2014
6	KKTC İçmesuyu Arıtma Tesisi	33	06.02.2015
7	Geçitköy Terfi İstasyonu-Arıtma Tesisi-Lefkoşa Arası İsale Hattı	50	10.11.2014
8	Girne Bölgesi İçmesuyu İsale Hattı	0	12.12.2015

