



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7 57496
64-69

Sayı: 48335108.610.01/ 51607
Konu: Soru Önergesi (7/57496)

03.12/2015

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17.12.2015 tarihli ve 207252 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Van Milletvekili Nazmi GÜR' ün, Van'ın Saray İlçesindeki Kurucan Sulama Göleti Projesine ilişkin, 7/57496 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Veyssel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (.1. sayfa)

VAN MİLLETVEKİLİ NAZMİ GÜR'ÜN
7/57496 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Van ili Saray ilçesi Kurucan Mahallesi (Köy) 2000 yılında yapımına başlanan Sulama Göleti Projesinin tamamlanmamasının sebebi nedir?*

SORU 2. *Kurucan Mahallesinde (Köy) bulunan sulama göletinin tamamlanması için Bakanlığınızca herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?*

SORU 3. *Van ilinde Sulama Göleti Projesi kapsamında bulunan ilçe sayısı kaçtır? Yapılan gölet sayısı nedir? Tamamlanan gölet sayısı kaçtır? Yarıda bırakılan gölet sayısı kaçtır?*

SORU 4. *Bakanlığınız tarafından Van ilinde gerçekleştirmek istediğiniz projeler nelerdir? Hayata geçirdiğiniz projeler bulunmakta mıdır?*

CEVAP 1-4. Van'ın Saray İlçesi Kurucan Göleti İşi ihalesi DSİ 17.Bölge Müdürlüğümüzce yapılmış ve 20.12.2000 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. 11.01.2001 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Çalışmalar devam ederken iş tasfiye edilmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, heyetin yaptığı değerlendirme raporuna göre; kil blanket maksimum su kotuna kadar yapılsa dahi geçirimsizliğin sağlanmasının oldukça güç olduğu ve dikiş enjeksiyonunun bağlanacağı birimlerin lugeon değerlerinin de oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca aks yerinde yapılan SPT verileri incelendiğinde taşıma gücü yönünden problemler yaşanacaktır.

Van Özalp ilçesinde yapılması planlanan Kurucan Göleti, *Van Kapalı Havza Master Plan* kapsamında planlama raporu ve proje yapım ihaleleri revize edilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

