



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye ve KKTC için çok önemli olan “Kıbrıs Su Temini Projesi” 10.02.2012 tarihinde ihale edilmiştir. İhaleyi 630.000.000-TL sözleşme bedeli ile SİGUR+KALYON+KUTAY gurubu kazanmıştır. Mart 2012’de sözleşme imzalanmış ve 7 Mart 2014’te projeyi bitirileceği Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından açıklanmıştır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Eylül 2014’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptığı ziyarette, Akdeniz’in altından adaya su taşıyacak boru hattıyla ilgili, “2 ay içinde Türkiye’den su Kuzey Kıbrıs’a ulaşıyor” demişti.

Yine 2014 yılını Eylül ayında basına “80 kilometre uzunluğundaki boru hattının yüzde 55’i tamamlandı” denmişti. DSI’nin web sitesinde ise projenin başlangıç ve bitiş tarihi ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır:

“Deniz Geçişi kısmının inşaatının sözleşmesi 11/06/2012 tarihinde imzalanmış olup, işe başlanılmıştır. İşin bitim tarihi sözleşmesine göre 14/09/2014 olmasına karşın Sayın Başbakanımızın talimatıyla iş en geç 07/03/2014 tarihine kadar bitirilecektir.”

Bu soru önergesinin verildiği tarih olan 26.01.2015 tarihinde hâlâ “Kıbrıs Su Temini Projesi” sonuçlanmamıştır. Bu kapsamda; aşağıdaki sorularımın T.C Çevre Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından Anayasa’nın 98, İçtüzüğü’nün 96. Maddeleri gereği yazılı olarak yanıtlanmasını rica ederim.

Dr. Aytun Çıray
İzmir Milletvekili

1. Sözleşmeye göre “Kıbrıs Su Temini Projesi”nin 2014 Martı’nda işin bitirilmesi gerekmektedir. Ancak sözleşme süresi 2014 Mart ayında dolduktan sonra, süre önce 2014 Ağustos ayına daha sonra da 2015 Temmuz ayına ertelenmiştir. Bu ertelemeler hangi gerekçe ile yapılmıştır?
2. Projenin 630 milyon liraya bitirilemeyeceği doğru mu? Doğruysa kaç paraya tamamlanacaktır? Ödenecek fiyat artışı hukuki midir? Fiyat artışları hukuki değilse fiyat farkı sonucunda devlet ne kadar zarara uğramış olacaktır? Sorumluları kimlerdir?
3. Boru boyları 500’er metre olup, deniz geçişi için montajı yapılması gerekli boru miktarı 144 adet’dir. Bugüne kadar denize indirilen boru sayısıkadır?
4. Projenin kesin bitiş tarihi ne zamandır?