



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih 21.8.2015
Sayı 1166



1453

Cemal Okan YÜKSEL

Eskişehir Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96. maddesine uygun olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletilmesi ve Sayın Bakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 21.08.2015

Cemal Okan YÜKSEL
Eskişehir Milletvekili

2013 yılının Mart ayında ihalesi gerçekleştirilen, 23 Ağustos 2013 tarihinde temel atma töreni ile inşaatına başlanılan Eskişehirspor Stadyumu'nun yapımının bir türlü tamamlanamaması, Eskişehirli sporseverleri hayal kırıklığına uğrattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı işbirliği ile yapımına başlanan stadyum inşaatı adeta yılan hikâyesine döndü. Milli eğitim Bakanı, 11.09.2014 tarihinde yaptığı açıklamada, stadın 19 Mayıs 2015'te açılacağını söylemesine rağmen stadyum henüz faaliyete girmemiştir. İçinde bulunduğumuz sezonun ikinci yarısına dahi yetiştirilmesi imkân dâhilinde görülmemektedir. Bu çerçevede;

- 1) Stadyum inşaatının bu güne kadar yüzde kaçını tamamlanmıştır?
- 2) Önce 2015 Şubat ayında, ardından 19 Mayıs 2015'te tamamlanacağı söylenen stadyum inşaatındaki gecikmenin sebepleri nelerdir?
- 3) Stadyum yanından geçen, DSİ tarafından Sulama Birliği'ne kiralanmış açık sulama kanalının stadyum için ciddi bir tehdit olduğu ve drenaj tehlikesinin işleri aksattığı yönündeki iddialar doğru mudur? Bu iddialar doğru ise, bahse konu problem çözüme kavuşturuldu mu? Çözüme yönelik yapılan çalışmalar nelerdir?
- 4) Diğer illerde yapılan stat projeleri ne kadar sürede tamamlanmıştır?
- 5) Eskişehir'e yapılmakta olan stat için ayrılan bütçenin yüzde kaçını kullanılmıştır?
- 6) Stadyumun hangi tarihte bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır?

TBMM

Tel: 0 (312) 420 56 20 - 21 - Faks: 0 (312) 420 27 15 - 16 - E-Mail: cemalokan.yuksel@tbmm.gov.tr
Adres: Halkla İlişkiler Binası 3. Kat 2. Banko No: 3084 TBMM - Bakanlıklar / ANKARA