



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2010 yılında Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih Projesi) adı altında örgün eğitim kurumlarının tümünü kapsayan bir proje başlatılmıştır. 2010 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı projenin 2014 yılında bitirileceğini açıklamıştır. Sonrasında projenin 2015'te, daha sonra 2017'de, 2015-2019 MEB Stratejik Planında ise 2018'de bitirileceği ifade edilmiştir. 21/10/2015 tarihine kadar Fatih Projesinin sadece %14,33'ü tamamlanabilmiştir. Bunun yanı sıra proje kapsamında birçok usulsüz işlerin yapıldığı, bazı aşamalarının yargıya taşındığı, açılmış olan soruşturmaların bazı müfettişler tarafından bilinçli olarak kapatılmaya çalışıldığı bilgileri basında yer bulmuştur.

Bu nedenlerle Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz. 15.01.2016

Dr. Ceyhun İRGİL
Bursa Milletvekili

Kadim Durmaz


Yakup Akkaya
İstanbul Mv.

Nurhayat Altın Kayseler
Bursa Mv.

Orhan SARIBAL
Bursa Mv.

Zahra Zarkhan
Kocaeli Mv.

Dr. Dursun GİÇEK
İstanbul Mv.



GERAL KUYUCUOĞLU
Mersin








TEBİN ANKARA
Tebin Gıyol

Melike Basmacı

Deniz Mv.

Zeynel Kırıcı

228.. Sayılı Meclis Araştırması Önergesinin İmza Çizelgesi

Adı Soyadı	Seçim Bölgesi	İmza
ONURSAL ADIGÜZEL	İstanbul	
Erkan Aydın	Bursa	
Çetin Arık	Karşıyaka	
Ayhan Arıcı	Mersin	
Akın Üstündağ	Uşak	
Ali AKYILDIZ	Sivas	
Maral Nurdan	Manisa	
Gülşen YERER	İstanbul	



GEREKÇE

Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih Projesi) 2010 yılında dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından büyük bir törenle başlatılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tanıtımlarda Fatih Projesinin eğitim sistemimizde çığır açacağı, eğitimin niteliğinin arttırılması hususunda çok önemli katkılar sunacağı, projenin hayata geçmesi ile örgün eğitim kapsamındaki öğrencilere kitap dağıtılmayacağı, tabletler üzerinden tüm derslerin işleneceği bilgilerine yer verilmiştir

Projeye toplamda 8.5 milyar TL bütçe ayrılmıştır. 21/10/2015 tarihine kadar proje kapsamında **donanım ve altyapı hizmetleri için** 44.449.478,55 TL, Tabletler için 512.173.855 TL harcama yapılmıştır. 2015 yılı için projeye 1 milyar TL bütçe ayrılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Fatih Projesinin uygulandığı okullarda Etkileşimli Tahtaların ve Tabletlerin eğitime katkısı araştırılmış ve niteliğe katkısının olmadığı yönünde sonuçlara ulaşılmıştır.

Ayrıca, Fatih Projesi kapsamında okulların alan ağı altyapı işlerinin usulüne uygun yapılmadığı, teknik şartnamelere uygun olmayan malzemelerin kullanıldığı, planlamanın yapılamadığı, Etkileşimli Tahtalarla Tabletlerin bağlantı kuramadığı bilinmektedir.

Bunun yanı sıra Fatih Projesi kapsamında bakanlık içinde ve bakanlık dışında farklı yapılanmalar olduğu, bu yapılanmaların ihale süreçlerini takip ettiği, karışıkları bazı olayların yargıya intikal ettiği tüm kamuoyu tarafından konuşulmaktadır.

Fatih Projesinin bitirilme tarihinin sürekli ertelenmesi, usulsüzlük ve yolsuzluk gerekçesi ile açılan soruşturmaların müfettişler tarafından bilinçli olarak kapatılması, Alan Ağı Alt Yapı işlerinin usulsüz, plansız ve Devleti zarara uğratacak bir şekilde yapılması, Etkileşimli Tahtaların Tabletlerle iletişim kuramaması, ihale süreçlerinde cinayete varan olayların olması nedeniyle yaşanan sorunların tespit edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenlerle, Fatih Projesi ile ilgili kurumsal yapıların uygulamalarının ve kararlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, diğer kamu ve özel kurumlar ile bağlantılı yönlerinin araştırılması, yapılan usulsüz iş ve işlemlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir.

