



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/4486
GK. 117

Sayı: 35964878.610.01/155301
Konu: Soru Önergesi (7/4486)

02/8.2016

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 27.04.2016 tarihli ve 32634 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Hatay Milletvekili Birol ERTEM' in, Kılavuzlu Barajı ve Sulama Projesinin son durumuna ilişkin, 7/4486 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veynel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (. / . sayfa)

HATAY MİLLETVEKİLİ BİROL ERTEM'İN
7/4486 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Kılavuzlu Barajından Hataya su taşıyacak olan su nakil hattının ve 86 kilometrelik ana kanalın ne zaman bitirilip hizmete alınacağını öngörüyorsunuz? Neden gecikme olmuştur?*

SORU 2. *Kılavuzlu Barajından su taşıyacak tünelleri ve ana kanalı yapan müteahhit firmalar hangileridir? İhale şartlarına göre inşaatın ne zaman bitirilmiş olması gerekmektedir? İnşaat zamanında bitirilmediğine göre cezai müeyyide uygulanmış mıdır?*

SORU 3. *Reyhanlı Barajının bitirilmesi için öngördüğünüz tarih nedir? Bu tarih daha önce açıklanmış tarihten farklı mıdır? Farklı ise bunun nedeni nedir?*

SORU 4. *Reyhanlı Barajını inşa eden müteahhit firma hangisidir? İhale ne zaman yapılmıştır. İhale şartlarına göre inşaat bitim tarihi nedir? İnşaat bitim tarihi uzatıldı ise ihalede bu konuda cezai bir şart var mıdır? Bir ceza uygulanmış mıdır?*

SORU 5. *Kılavuzlu Barajından su taşıyacak hattın ve Reyhanlı Barajının hizmete alımında ürün ekim ve sulama tarihleri dikkate alınmış mıdır? Reyhanlı Barajı ile kaybedilmekte olan 28 bin dönümlük tarım arazisini yok etmenin alternatif maliyeti hesaplanmış mıdır?*

SORU 6. *Ve Tahtaköprü Barajının güçlendirilmesi projesinin projelendirmesi ve ihalesi yapılmış mıdır? Bu projenin ne zaman sonuçlandırılacağını öngörmektesiniz.*

SORU 7. *Menzelet ve Kılavuzlu barajları özelleştirme kapsamına alınmış mıdır? Alınmış ise kiralayıcı şirketin sulama değil de elektrik üretimine öncelik vermeyeceğinden ve çiftçinin yeterli suyu alabileceğini nasıl emin olabileceksiniz?*

CEVAP 1-7. *Orta Ceyhan Menzelet 2.Merhale Projesi kapsamında Kılavuzlu ana kanalının ilk 37.800 m'lik kısmı tamamlanmış olup, Kahramanmaraş ilinde sulama yapılmaktadır. Geriye kalan 48.533 m'lik kısmın inşaatı Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1.Kısım adı altında devam etmekte olup 14.09.2017 tarihinde tamamlanacaktır.*

Kılavuzlu Barajından kış akımları aktarılmış olup, Reyhanlı Barajı için yapılmış olan planlama çalışmalarında ürün ekimi, sulama sezonu ile tarım arazilerinin değerlendirilmesi dikkate alınmıştır. Bu proje tamamlandığında 1.060.910 dönüm zirai tarım arazisine hizmet edilerek yaklaşık 445 milyon TL gelir artışı ile 200.000 kişiye iş imkânı sağlanacaktır.

Orta Ceyhan Menzelet 2.Merhale Projesi planlama aşamasında öngörülen 54 MW kurulu gücündeki Kılavuzlu Barajı HES ile sulamadan önce yılda 248 milyon kWh, sulamanın tam gelişimi halinde ise 144 milyon kWh enerji üretileceği belirlenmiştir. HES Tesisi EÜAŞ 'a 01.02.2013 tarihinde devredilmiştir.

Reyhanlı Barajı inşaatının 2017 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Taahhüt edilen bitim tarihi daha önce 15.05.2015 olup, ihaleye katılan firmaların ihaleyle ilgili itirazları ve mahkeme süreçlerinin uzaması inşaat sürecini uzatmıştır.

Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi işinin projesi 2015 yılında tamamlanmış olup, inşaat işi DSİ Genel Müdürlüğümüz 2016 yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planına alınmıştır. 2016 yılı içerisinde ihalesinin yapılarak 2019 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.