



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 01.12.2015


Erdin BİRCAN
Edirne Milletvekili

Trakya'nın Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) olarak nitelendirilen 500 bin dönüm arazinin sulanmasının sağlanacağı Çakmak Barajı Projesi için bitiriliş tarihi 12 Haziran 2011 olmasına rağmen baraj inşaatı bitirilememiştir. Anahtar teslim ihale edilen baraj inşaatı yüzde 60 seviyesindeyken ödeneği bitirilmiş ve barajın kalan işi tekrar işi bitiremeyen aynı müteahhide verilmiştir. İhale mevzuatına göre yanlış olan ve soruşturma açılması gereken bu duruma göz yumulmuştur. Devlet zarara sokulmuştur. Baraj inşaatının uzaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle geçtiğimiz temmuz ayında yağışlar sonucu barajda tutulan su bırakılarak vatandaşın çeltikleri ve diğer mahsulleri zarar görmüştür.

25. dönemde, 2 Eylül 2015 tarihinde vermiş olduğum aynı kapsamdaki soru önergeme yanıt verilmemiştir.

Buna göre,

- 1- Baraj inşaatı ön görülen tarihte neden bitmemiştir?
- 2- Çakmak Barajı için planlanan sürelerle uyulmadığı için sorumlular hakkında maddi ve/ veya idari bir yaptırım cezası uygulanmış mıdır?
- 3- Çakmak Barajı anahtar teslim ihale edildiği halde iş neden bitirilmeden tekrar aynı müteahhide verilerek devlet zarara sokulmuştur? Konuyla ilgili bir soruşturma açılmış mıdır? Devlet zararı ne kadardır? Kusurlu ve suçlular tespit edilmiş midir?
- 4- Çakmak Barajı ne zaman bitirilecektir? Baraj ile ilgili olarak bugüne kadar ne kadar harcama yapılmıştır? Barajın ihale keşif bedeli ve tenzilatı ne kadardır? İkinci defa ihale edilen keşif bedeli ve tenzilatı nedir? Bu uygulama usulsüz olmasına rağmen neden yapılmıştır? Usulsüz uygulama hakkında bir soruşturma yapılmış mıdır?
- 5- Tedbir alınmadan Barajdan bırakılan yağış sularının verdiği zararlar karşılanmış mıdır? Buna sebep olan kişiler hakkında ne gibi işlem yapılmıştır?